

CRONOPROGRAMMA

"COLLEGAMENTO ESTERNO TRA I SERBATOI CITTADINI MONTESANTO - TREMONTI – TORRE FARO DEL COMUNE DI MESSINA"												
	Descrizione Attività	Espletamento gara	Tempi intercorrenti tra le varie fasi per approvazioni	PRIMA FASE	Tempi intercorrenti tra le varie fasi per approvazioni	SECONDA FASE	Tempi intercorrenti tra le varie fasi per approvazioni	TERZA FASE	Tempi intercorrenti tra le varie fasi per approvazioni	QUARTA FASE	Tempi intercorrenti tra le varie fasi per approvazioni	QUINTA FASE (OPZIONALE)
	Espletamento gara	180 gg.										
1	Fase intercorrente tra l'ordine di inizio attività e la presentazione del report contenente il Piano Operativo di Dettaglio (POD) delle indagini			20 gg.								
2	Fase intercorrente tra l'approvazione del POD e il completamento delle indagini di dettaglio					60 gg.						
3	Fase intercorrente tra il completamento delle indagini di dettaglio e la consegna del Progetto Definitivo							60 gg.				
4	Fase intercorrente tra l'approvazione del Progetto Definitivo e la consegna del Progetto Esecutivo						30 gg.					
5	Dal provvedimento di avvio della DL e CSE al certificato di collaudo provvisorio									1080 gg.		