


N. 

ord.
Cod. Attività Inizio Fine

Durata 

gg.

1 A Allestimento cantiere 01/07/2019 11/07/2019 10

2 B
Demolizioni, scavi e 

movimenti di terra
12/07/2019 01/08/2019 20

3 C Realizzazione berlinese 02/08/2019 01/09/2019 30

4 D
opere di telefonia ed 

elettrica
02/09/2019 22/09/2019 20

5 E realizzazione fabbricati 23/09/2019 28/10/2019 35

6 F pavimentazione stradale 29/10/2019 16/02/2020 110

7 G
rifiniture e chiusura 

cantiere
17/02/2020 26/02/2020 9

Inizio dei 

lavori
Fine lavori

0 gg 240 gg

240 gg.

naturali consecutivi

Il presente Cronoprogramma dei lavori è indicativo e non vincolante per quanto attiene la durata delle fasi di lavoro.

Il Cronoprogramma è però redatto anche al fine di impedire (o di limitare) la sovrapposizione di fasi di lavoro.

Quando dalla lettura del cronoprogramma risulta sovrapposizione temporale di due fasi di lavoro in una stesso periodo, si rientra in uno dei seguenti casi:

- le fasi di lavoro sono molto brevi, e possono svolgersi in successione nella stessa settimana (la sovrapposizione temporale è apparente, non vi è interferenza);

- le fasi di lavoro si svolgono in luoghi diversi e separati o separabili (vi è sovrapposizione temporale ma non spaziale, è possibile evitare con opportune modalità l'interferenza pericolosa).

L'obbligo di impedire l'accidentale interferenza nei casi suddetti, impartendo gli ordini necessari, è del Direttore di Cantiere.

Costo complessivo dell'opera:

Incidenza media mano d'opera 31,66%

Costo medio orario della mano d'opera

Costo medio giornaliero di un addetto (h.8)

Uomini -  giorno 952
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€ 721.597,32

€ 228.473,56

€ 30,00

€ 240,00
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