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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI - DIAGRAMMA DI GANTT

DURATA (gg)
Ll || codt Attivita Inizio Fine [ .=
i 0 30 60 90 120 15( 180 210 240 270 300
Jlr L L L L L L L L L L
1 A |Allestimento cantiere 01/07/2019( 11/07/2019 10 A F
2 g |Demolizioni, scavie 12/07/2019]| 01/08/2019|| 20 B [

movimenti di terra |

L
3 C |Realizzazione berlinese | 02/08/2019| 01/09/2019( 30 c | I
4 p [|opere ditelefonia ed 02/09/2019| 22/09/2019| 20 D S
elettrica !
5 E |realizzazione fabbricati | 23/09/2019| 28/10/2019| 35 E | I
I
6 F [pavimentazione stradale |29/10/2019| 16/02/2020| 110 F I e
rifiniture e chiusura I
7 G | antiers 17/02/2020| 26/02/2020 9 G | [
Inizio dei . .
. Fine lavori
lavori
0 ag 240 ag
TC 240 gg.
naturali consecutivi

Il presente Cronoprogramma dei lavori e indicativo e non vincolante per quanto attiene la durata delle fasi di lavoro.

Il Cronoprogramma e pero redatto anche al fine di impedire (o di limitare) la sovrapposizione di fasi di lavoro.

Quando dalla lettura del cronoprogramma risulta sovrapposizione temporale di due fasi di lavoro in una stesso periodo, si rientra in uno dei seguenti casi:

- le fasi di lavoro sono molto brevi, e possono svolgersi in successione nella stessa settimana (la sovrapposizione temporale é apparente, non vi € interferenza);

- le fasi di lavoro si svolgono in luoghi diversi e separati o separabili (vi & sovrapposizione temporale ma non spaziale, € possibile evitare con o

pportune modalita I'interferenza pericolosa).

L'obbligo di impedire I'accidentale interferenza nei casi suddetti, impartendo gli ordini necessari, & del Direttore di Cantiere.

CALCOLO UOMINI GIORNO
Costo complessivo dell'opera: € 721.597,32
Incidenza media mano d'opera 31,66% € 228.473,56
Costo medio orario della mano d'opera € 30,00
Costo medio giornaliero di un addetto (h.8) € 240,00
Uomini - giorno 952




