COMUNE DI MONFORTE SAN GIORGIO
(PROVINCIA DI MESSINA)

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA )

INTERVENTI! FINALIZZATI ALL’ EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA

ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI MONFORTE SAN GIORGIO (ME)
DA REALIZZARS! Al SENS! DELL'ART.183 COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI {*] E DEL SERVIZIQ) DI PROGETTAZIONE
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HP: n. 1 squadra operativa per l'esecuzione dei lavori

Da intendersi comprensiva dei tempi di acquisizione delle previste autorizzazioni ed apprevazioni

Le Iavorazioni si svilupperanna per "ambiti operativi®, da definire nel dettaglio durane le fasi di approfondimento progettuate, e saranno tali da minimizzare le interferenze con la pubblica viabilts &

con le atfivith che si svolgono negli spazi pubblici di intervento. Per ogni *ambito operativo™ forganizzazione dei lavori prevedra; 1) accantieramento ed allestimento delle eventuall opere
provvisionali per la messa in slcurezza del tratto stradale; 2) esecuzione nelle lavorazioni previste; 3) rimozione delle eventuall opere provvisionali @ ripristino del fuoghi; 4)

smobilizzo progressivo cantlere.

Le lavorazioni si svilupperanno per "ambiti operati™, da definive nel dettaglio durante le fasi di approfondimento progetiuate. Per ogni "ambito operativo® Morganizzazione dei lavori prevedra: 1)
accantieramento ed allestimento delle eventuali opere provvislonali per la messa In slcurezza delle sed| prescelte alfInstallazione degli Impianti FY; 2} esecuzlons nelle lavorazioni
previste; 3} rimozione delle eventuali opere provvisionall e ripristino dei luoghi; 4) smobilizzo progressivo cantiere.



