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CRONOPROGRAMMA LAVORI - LOTTO |

"RIQUALIFICAZIONE DI UN RIPARO PER LA PESCA" - C.da FALARIDE - COMUNE DI AVOLA

INDAGINI PREVENTIVE AVVIO LAVOR

REALIZZAZIONE MOLO DI SOPRAFLUTTO E

SISTEMAZIONE INGRESSO AL PORTICCIOLO

SISTEMAZIONE VIABILITA" ACCESSO RIPARO PESCA

1 |APPRONTAMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE

2 |OPERE MARITTIME

3 |OPERE COMPLEMENTARI
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38 settimane (266 giorni)

Durata lavori LOTTO |

CRONOPROGRAMMA LAVORI - LOTTO I

"RIQUALIFICAZIONE DI UN RIPARO PER LA PESCA" - C.da FALARIDE - COMUNE DI AVOLA

INDAGINI PREVENTIVE AVVIO LAVORI

REALIZZAZIONE MOLO DI SOPRAFLUTTO E

SISTEMAZIONE INGRESSO AL PORTICCIOLO

SISTEMAZIONE VIABILITA" ACCESSO RIPARO PESCA
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2 |OPERE MARITTIME

3 |OPERE COMPLEMENTARI
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12 settimane (84 giorni)

Durata lavori LOTTO Il




