


TOTALE&GIORNI&367

INCANTIERAMENTO&/&SMONTAGGIO&CANTIERE
LAVORI&DI&RECUPERO&LOCALI&ANNESSI
Sostituzione degli infissi esterni e predisposizione di sistemi di oscuramento;
Miglioramento della resistenza termica della chiusura orizzontale di copertura, con demolizioni delle
superfetazioni e degli elementi pericolanti e trasporti e conferimenti in discarica dei materiali di risulta;
Completamento impiantistica elettrica/elettronica, termica, di sicurezza, opere impiantistiche termo
idrauliche e di smaltimento reflui con rifacimento dei servizi igienici e smaltimento acque meteoriche;
Rifacimento delle pavimentazioni dei locali sacrestia;
Intonaci interni ed esterni, ripristini, stuccature, massetti, rasature e tinteggiature;
Installazione di una piattaforma telescopica per l’abbattimento delle barriere architettoniche;
LAVORI DI RESTAURO
Montaggio ponteggi - smontaggio ponteggi
Restauro conservativo del transetto
Restauro conservativo ddelle cappelle laterali
Restauro conservativo  dell’altare maggiore (compreso l’abside)
Restauro conservativo della navata centrale e delle colonne.
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