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CAPO 1

Art. 1

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO - DESCRIZIONE, FORMA E

PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

e  Oggetto dell’appalto

L'appalto ha per oggetto 1'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e

dare completamente ultimati i lavori di ristrutturazione, adeguamento normativo ed

efficientamento energetico dell’edificio dismesso ex scuola Misericordia da destinare a

centro per bambini e famiglie.-

Forma e ammontare dell’appalto

Il presente appalto & dato: A MISURA

L'importo complessivo dei  lavori ed oneri compresi nell’appalto, ammonta a

€ 299.178,11 (diconsi euro duecentonovantanovemilacentosettantotto e centesimi undici)

oltre IVA.

L’importo delle opere per la sicurezza, gia incluse nelle cifre sopraindicate, ammonta

a € 18.799,79 (diconsi euro diciottomilasettecentonovantanove e centesimi settantanove).

L’incidenza della manodopera, gia inclusa nella somma complessiva dell’appalto, ammonta

ad € 82.410,88 (diconsi euro ottantaduemilaquattrocentodieci e centesimi ottantotto).

Categoria prevalente

La categoria prevalente dell’appalto € la OG 1 (Edifici civili e industriali). La relativa

classifica ¢ la II. -

e Designazione delle diverse categorie di lavoro ed oneri

Numero|Designazione delle diverse categorie di lavoro da | Importo complessivo di %

d’ordine eseguire a misura ed oneri ogni categoria di lavoro %

1 Scavi, rinterri, demolizioni, ecc. € 755,93 0,25%




2  |Murature, tramezzi, vespai, paramenti ecc. € 439.49 0.15%
3 |Conglomerati di cemento, acciaio, casseformi ecc. € 25.536,18 8.54%
4  |Pavimentazioni, parquet, rivestimenti, ecc. € 22.382,73 7.48%
5 |Opere in ferro € 4.202.28 1.40%
6 |Infissi € 18.700,02 6.25%
7 _ lntonaci € 27.804.62 9.29%
8 Marmi € 4.953,70 1.66%
9  Coloriture e verniciature € 3.026,99 1,01%
10 [Impermeabilizzazioni, coibentazioni, controsoffitti | € 54.980,84 18.38%
11 [Impianti elettrici e speciali € 26.847,10 8.97%
12 [Impianti idrici ed igienico-sanitari € 19.754,98 6,60%
13 [Lavori di recupero, ristrutturazione e manutenzione| € 66.365.23 22,18%
14 |Opere provvisionali di sicurezza € 18.799.79 6.28%
15 [Voci analisi prezzi € 4.628.23 1.55%

Importo totale opere a misura € 299.178,11 100 %

iOneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 18.799,79

TOTALE IMPORTO A BASE D’ASTA

€ 280.378,32

Il prezzo delle opere a misura, depurato del ribasso d'asta,

non potra subire variazioni, né

potra essere chiesta dalle parti verifica delle misure, né del valore della loro qualita, se

superiore a quanto prescritto in progetto. E’ corrisposto a compenso di tutti gli oneri imposti

all’Impresa dal Capitolato Generale, dalle norme e regolamenti vigenti, dal presente

Capitolato Speciale e dalle prescrizioni indicate nell’Elenco delle voci di progetto per ogni

categoria di lavori; comprende anche gli oneri indiretti cui I’Impresa potra essere soggetta per

I’esecuzione dei lavori e ’efficienza dei cantieri come, per esempio, la costruzione di

eventuali piste e strade, aree e mezzi di accesso e servizio alle zone delle operazioni, anche se




non espressamente menzionati.

L'assunzione dell'appalto da parte dell'Impresa comporta per la stessa:

- La perfetta conoscenza sia di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, sia di

tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali natura del suolo e sottosuolo;

possibilita di reperimento e utilizzazione di materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti

distanza da cave di adatto materiale, quella di adatti scarichi a rifiuto, presenza o meno di

acque utilizzabili per i lavori e per le prove, oppure da allontanare, ed in genere tutte le

circostanze particolari e generali che possano aver influito sul giudizio dell'Impresa circa la

convenienza di assumere 1'opera;

- L'aver esaminato il dimensionamento delle strutture, delle opere in generale e degli impianti

e di averli ritenuti adeguati e tali da non richiedere varianti che possano comportare richieste

di maggiori compensi;

- L'accettazione dell'onere dell’eventuale nuova redazione dei calcoli esecutivi delle strutture;

- L'accettazione del prezzo chiuso, cioe¢ fisso e invariabile ed indipendente da qualsiasi

eventualitd, senza verifica delle misure o eventuale maggiore qualita delle opere, rispetto a

quanto prescritto.

Dovra quindi 1'Impresa, sulla base dei grafici, della relazione, delle voci di elenco e di

qualsiasi altra indicazione rilevabile dagli atti progettuali, escluso il computo metrico,

ricavarsi le quantita necessarie delle singole categorie di lavori.

Pertanto gli importi di cui al precedente quadro economico sono da ritenersi puramente

indicativi.

e Descrizione dei lavori

I lavori che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo piu

precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori.

LAVORI A MISURA: Taglio a sezione obbligata di muratura, demolizioni di tramezzi in




laterizio, di pavimenti e rivestimenti, dismissione di lastre di marmo, demolizione di massetti

di malta, picchettatura di intonaco, rimozione di intonaco, di infissi, di controsoffitto, di

orditura controsoffitto, scomposizione di manto di tegole e di piccola orditura, rimozione di

tubazione di scarico, pluviali, apparecchi igienico-sanitari, trasporto a rifiuto materiali di

risulta, consolidamento di pareti, risanamento di strutture intelaiate, arcarecci e tavole di

abete, rimontaggio piccola orditura, revisione manto di tegole, posa manto di tegole, fornitura

e posa in opera di intonaco deumidificante, demolizione parziale o totale per lavori stradali o

simili, scavo a sezione obbligata, tramezzi con laterizi forati, conglomerato cementizio per

strutture non armate, acciaio in barre ad aderenza migliorata, casseforme, rete d’acciaio

elettrosaldata, pavimentazione con marmette pressate di cemento e graniglia di marmo,

massetto di sottofondo per pavimentazioni, levigatura e lucidatura a piombo di pavimenti,

rivestimenti di pareti con piastrelle, pavimenti in piastrelle di ceramica, fornitura e posa in

opera di opere in ferro, fornitura e posa in opera di infissi in alluminio, porta interna cieca,

intonaco civile per interni, strato di finitura per interni, collocazione di lastre di marmo,

battentatura, gocciolatoio e spigolo smussato, tinteggiatura per interni con pittura antimuffa,

verniciatura di ringhiere, spianata di malta in preparazione del piano di posa

impermeabilizzazione, impermeabilizzazione con guaina prefabbricata da 4 mm., sistema di

isolamento sottotegola, massetto isolante, rivestimento termolisolante e fonoisolante a

“cappotto”, controsoffitto, manto di tegole, profili paraspigoli, realizzazione di impianti

elettrici interni, impianto di rilevazione incendi, fornitura e collocazione di buttatoi, lavabi a

colonna, vasi igienici, mobile attrezzato monoblocco per disabili, lavabo ergonomico per

disabili, impugnatura di sicurezza, specchio reclinabile, corrimani angolari, maniglione per

disabili, piantana per disabili, realizzazione di impianti idrici, fornitura e posa in opera di

grondaia, pluviali, colonne di scarico, pozzetti di base per colonna e pluviali, maniglioni

antipanico, scossalina in lamierino e trattamento antiscivolo pavimentazione.




Restano esclusi dall'appalto i lavori non pattuiti che I'Amministrazione si riserva di affidare

in tutto od in parte ad altra ditta senza che 1'Appaltatore possa fare alcuna eccezione o

richiedere compenso alcuno.

e Forma e principali dimensioni delle opere

La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dai disegni

allegati al contratto e dalle voci descrittive delle singole categorie di opere.

e  Variazioni delle opere progettate

L'Amministrazione si riserva la insindacabile facolta di introdurre nelle opere, all'atto

esecutivo, quelle varianti che riterra opportune, nell'interesse della buona riuscita e

dell'economia dei lavori, senza che 1'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di

compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente Capitolato

Generale approvato con D.M. LL.PP. 19/04/2000, n. 145 e nel presente Capitolato Speciale.

Art. 2

NORME GENERALI

Osservanza del Capitolato generale e di particolari disposizioni di legge

L'appalto ¢ soggetto all'esatta osservanza di tutte le disposizioni del presente capitolato, delle

condizioni stabilite nel Capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal

Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D. M. LL.PP. 19/04/2000 n. 145, del Decreto

Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 (di seguito indicato “Codice”), coordinato con ’art. 24 della

Legge Regionale 17 Maggio 2016, n. 8, recante “Modifiche alla Legge Regionale 12 Luglio

2011, n. 12 per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50” e s.m. e i. , del

relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207 e successive

modifiche ed integrazioni, nelle parti non abrogate (di seguito indicato ‘“Regolamento”) e

dalla Legge Regionale 12 luglio 2011 n.12,

L’impresa € tenuta alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti




sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti

edilizi, d’igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a

quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell’esecuzione delle opere

(sia per quanto riguarda il personale dell’impresa stessa, che di eventuali subappaltatori,

cottimisti e lavoratori autonomi).

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D. Leg.vo 9 Aprile 2008 n. 81

(come corretto ed integrato dal D. Leg.vo 3 Agosto 2009 n. 106), in materia di tutela della

salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M.

01/03/1991 e successive modificazioni e integrazioni riguardanti i "limiti massimi di

esposizione al rumore negli ambienti abitativi € nell’ambiente esterno”" ed alla legge 26

ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico).

Art. 3

Stipulazione ed approvazione del contratto - Verbale preliminare

Documenti che fanno parte del contratto - Modalita riscossione dei corrispettivi

La stipulazione del contratto di appalto avra luogo entro sessanta giorni dall’aggiudicazione

nel caso di pubblico incanto ovvero entro trenta giorni dalla comunicazione di accettazione

dell’offerta nel caso di trattativa privata o cottimo-appalto.

Qualora i termini di cui sopra non vengano rispettati, 1’ Appaltatore potra svincolarsi da ogni

impegno mediante atto notificato all’Amministrazione. Di contro 1’ Appaltatore sara tenuto a

stipulare il contratto nel termine stabilito.

In nessun caso si procedera alla stipulazione del contratto se il Responsabile del

procedimento e I’ Appaltatore non abbiano concordemente dato atto, con apposito verbale, del

permanere delle condizioni che consentano I’immediata esecuzione dei lavori.

Oltre al presente Capitolato speciale fa parte integrante del contratto d'appalto 1’elenco dei

prezzi unitari.




Sono conservati dall’amministrazione e controfirmati dai contraenti i documenti di seguito

elencati:

a) il capitolato generale, se menzionato nel bando o nell’invito;

b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;

¢) il piano di sicurezza e di coordinamento;

d) il piano operativo di sicurezza;

e) il crono programma;

f) le polizze di garanzia.

II contratto di appalto indichera:

a) il luogo e 1'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti, e le relative modalita, secondo le

norme che regolano la contabilita dell’ Amministrazione;

b) la persona o le persone autorizzate dall'lmpresa Appaltatrice a riscuotere, ricevere e

quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di

credito preventivamente riconosciute dall’ Amministrazione; gli atti da cui risulti tale

designazione sono allegati al contratto.

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e

quietanzare deve essere tempestivamente notificata all’ Amministrazione.

In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilita puod

attribuirsi all’Amministrazione per pagamenti a persone non autorizzate dall'Impresa

Appaltatrice a riscuotere.

Art. 4

Qualificazione dell’impresa appaltatrice

Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato € richiesta la qualificazione

dell’impresa per le categorie e classifiche indicate all’art. 1 del presente capitolato, cosi come

richiesto dalle modalita previste dal Regolamento del sistema di qualificazione, approvato




con D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 € s.m. € i.

Art. 5

Cauzione definitiva

L’impresa appaltatrice € obbligata a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia

fidejussoria pari al 10% (diecipercento) dell’importo dei lavori al netto del ribasso d’asta, ai

sensi del comma 1 dell'articolo 103 del “Codice”.

Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta

superiore al 10% (diecipercento), la garanzia fiedejussoria € aumentata di un punto

percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso.

Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta

N

superiore al 20% (ventipercento), la garanzia fiedejussoria ¢ aumentata di due punti

percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui ai commi precedenti dovra prevedere

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la

rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché 1'operativita

della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione

appaltante.

Art. 6

Disciplina del subappalto

E vietato il subappalto, anche parziale, del lavoro oggetto dell'appalto, a meno che non

intervenga da parte dell'’ Amministrazione appaltante una specifica autorizzazione. In questo

ultimo caso l'appaltatore restera egualmente il solo ed unico responsabile di fronte

all'Amministrazione dei lavori subappaltati o affidati a terzi.

In caso di violazione del divieto, I’Amministrazione si riserva la facolta di risolvere

immediatamente il contratto per colpa dell'appaltatore ponendo a carico dello stesso il




risarcimento di ogni danno e spesa dell'’ Amministrazione.

Le disposizioni per il subappalto sono quelle dell’articolo 105 del “Codice” e si applicano

anche a qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita che richiedono impiego di mano

d’opera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente di importo

superiore al 2% dell’importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro, e

qualora I’incidenza del costo della mano d’opera e del personale sia superiore al 50%

dell’importo del contratto da affidare.

E fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare al Direttore dei Lavori, e per conoscenza

all’ Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del

contratto, 'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, che si intendono accettati, salva

diversa comunicazione del direttore dei lavori entro quindici giorni.

Se durante I'esecuzione dei lavori I'Amministrazione ritenesse, a suo insindacabile

giudizio, che il subappaltatore ¢ incompetente o indesiderabile, al ricevimento della relativa

comunicazione scritta, 1'appaltatore dovra prendere immediate misure per la risoluzione del

contratto di subappalto e per 1'allontanamento del subappaltatore.

La risoluzione di tale subappalto non dara diritto all'appaltatore ad alcun risarcimento di

danni o perdite o alla proroga della data fissata per 1'ultimazione delle opere.

Art. 7

Trattamento dei lavoratori

L’appaltatore € tenuto ad osservare, per tutti i lavoratori operanti all’interno del cantiere,

integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi

nazionali e territoriali in vigore per il settore e nella provincia di Messina.

L'appaltatore si obbliga altresi a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche

dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle




associazioni stipulanti o receda da esse.

L’appaltatore osserva altresi le norme vigenti in materia di igiene di lavoro, prevenzione

degli infortuni, tutela sociale del lavoratore, previdenza e assistenza sociale nonché

assicurazione contro gli infortuni, attestandone la conoscenza.

L'appaltatore & responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti

dell' Amministrazione dell'osservanza delle norme di cui sopra anche da parte dei

subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti per le prestazioni rese nell‘ambito del

subappalto.

L’appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici sono tenuti a trasmettere

all’amministrazione committente prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta

denunzia agli enti previdenziali, inclusa I’iscrizione alla Cassa edile. della Provincia di

Messina, assicurativi ed antinfortunistici.

L’appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono su richiesta

dell’amministrazione committente alla stessa copia dei versamenti contributivi, previdenziali,

assicurativi (copia del documento unico di regolarita contributiva) nonché di quelli dovuti

agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Al sensi del comma 6, dell’art. 30, del “Codice”, in caso di ritardo accertato nel pagamento

delle retribuzioni, dei versamenti alla Cassa edile della Provincia di Messina, dei

contributi previdenziali e dei premi assicurativi, anche in relazione ai dipendenti del

subappaltatore impiegati nell‘appalto, il direttore dei lavori ne ordina per iscritto il

pagamento entro 15 giorni all’appaltatore.

Se ’appaltatore non osserva il termine suddetto, 1’amministrazione committente puo pagare

d’ufficio le retribuzioni arretrate, i versamenti alla Cassa edile della Provincia di competenza

i contributi previdenziali e dei premi  assicurativi scaduti, anche in relazione ai

dipendenti del subappaltatore impiegati nell‘appalto, con le somme dovute all’appaltatore,




senza pregiudizio dei sequestri gia concessi a favore di altri creditori.

Qualora ’amministrazione committente non dovesse conoscere 1’importo esatto ed i

relativi dati necessari degli eventuali debiti del dell'appaltatore, verra effettuata una trattenuta

sui certificati di pagamento fino al 20% dello stesso, fino a che 1°Ente interessato non abbia

comunicato la regolarizzazione della posizione contributiva. Avverso tale parziale

sospensione di pagamento 1’appaltatore non potra opporre alcuna eccezione.

Qualora ’amministrazione committente  non dovesse conoscere 1’importo esatto ed i

relativi dati necessari degli eventuali debiti del subappaltatore, verra effettuata dal direttore

dei lavori una trattenuta sui certificati di pagamento fino al 20% dell’importo dei lavori

eseguiti dal subappaltatore, fino a che 1’Ente interessato non abbia comunicato la

regolarizzazione della posizione contributiva. Avverso tale parziale sospensione di

pagamento 1’appaltatore non potra opporre alcuna eccezione.

I termini per 1’emissione del titolo di spesa sono interrotti dalla richiesta scritta

dell’amministrazione committente dei certificati di regolaritd contributiva (DURC) o

documentazione equipollente per le imprese estere, alla presentazione della stessa. In ogni

caso detta interruzione non pil superare i 30 giorni.

Art. 8

Coperture assicurative

Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del “Codice”, I’appaltatore & obbligato, contestualmente

alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa pari all’importo del

contratto che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi

causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente

progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, € che preveda anche una garanzia di

responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Il massimale per

I'assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi € pari al cinque per cento della




somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di

euro. La polizza assicurativa & prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla

copertura dei rischi ai quali si riferisce 1’obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei

lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del

certificato di regolare esecuzione € comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei

lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio parziale

o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per

quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate. Le garanzie assicurative sono

efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di

premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in

conformita allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 12 marzo 2004.

Al sensi dell’articolo 103, comma 8, del “Codice”, il titolare del contratto per la liquidazione

della rata di saldo & obbligato a stipulare, per i lavori di importo superiore al doppio della

soglia di cui all’articolo 35 del “Codice”, pari al controvalore in Euro di 10.450.000, a

stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del

certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione

dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei

rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti

costruttivi, che deve contenere ed essere resa nella misura di quanto indicato dall’art. 103,

comma 8, del “Codice”. L’esecutore dei lavori € altresi obbligato a stipulare una polizza di

assicurazione della responsabilita civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data

di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e

per la durata di dieci anni € con un indennizzo pari al 5% del valore dell’opera realizzata con

un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro.




Al sensi dell’art. 103, comma 9, del “Codice”, le fideiussioni devono essere conformi allo

schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le

assicurazioni o loro rappresentanze.

Al sensi dell’art. 103, comma 10, del “Codice”, in caso di raggruppamento temporaneo di

imprese le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato

irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la

responsabilita solidale tra le imprese.

E’ facolta dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 103, comma 11, del “Codice”, in casi

specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di

comprovata solidita. I.’esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente

motivato e subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Per ¢li affidamenti di qualunque ammontare e per gli appalti di sola esecuzione di ammontare

a base d’asta superiore a 100 milioni di euro, si applica quanto previsto dall'art. 104 del

“Codice”.

Art. 9

Consegna dei lavori - Programma operativo dei lavori -

Inizio e termine per I’esecuzione - Consegne parziali - Sospensioni - Proroghe

La consegna dei lavori all’Impresa appaltatrice verra effettuata entro i termini e le modalita

previste all’art. 101, del “Codice”.

Nei casi d’urgenza, il Responsabile del Procedimento autorizza il Direttore dei lavori alla

consegna in pendenza della stipula del contratto. Nell’ipotesi di mancata stipula, il Direttore

dei Lavori terra conto di quanto predisposto o somministrato dall’ Appaltatore, per il rimborso

delle relative spese.

Tutte le relative operazioni saranno comunqgue soggette al rispetto dell’art. 101 del “Codice”




medesimo.

L’ Appaltatore dovra comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni

15 dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine di cui al

successivo paragrafo per la presentazione del programma operativo dei lavori. In caso di

ritardo sara applicata una penale giornaliera di  Euro 250,00 (diconsi Euro

duecentocinquanta/00). Se il ritardo dovesse superare giorni 40 a partire dalla data di

consegna I’Ente appaltante potra procedere alla risoluzione del contratto ed

all’incameramento della cauzione.

Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, I’Impresa presentera alla Direzione dei Lavori una

proposta di programma operativo dettagliato per 1’esecuzione delle opere che dovra essere

redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato

dal presente Capitolato.

Al programma sara allegato un grafico che mettera in risalto: 1’inizio, ’avanzamento mensile

ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella

quale saranno specificati tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che

I’Impresa si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti.

Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d’intesa con la Stazione

appaltante comunichera all’Impresa 1’esito dell’esame della proposta di programma; qualora

esso non abbia conseguito 1’approvazione, 1’Impresa entro 10 giorni, predisporra una nuova

proposta oppure adeguera quella gia presentata secondo le direttive che avra ricevuto dalla

Direzione dei Lavori.

Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del

Procedimento si sia espresso, il programma operativo si dara per approvato.

La proposta approvata sara impegnativa per 1'Impresa, la quale rispettera i termini di

avanzamento mensili ed ogni altra modalita proposta, salvo modifiche al programma




operativo in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno

essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.

L’ Appaltatore deve altresi tenere conto, nella redazione del programma:

- delle particolari condizioni dell’accesso al cantiere;

- della riduzione o sospensione delle attivita di cantiere per festivita o godimento di ferie

degli addetti ai lavori;

- delle eventuali difficolta di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificita

dell’intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;

- dell’eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove

previsto.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilita

dell’appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale

incremento della scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative

dell’Impresa appaltatrice e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono

approvate dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessita

ed attendibilita per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

L’Appaltatore dovra dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 180

(centottanta) consecutivi dalla data del verbale di consegna. In caso di ritardo sara applicata

una penale giornaliera pari di FEuro 250,00 (diconsi Euro duecentocinquanta e centesimi

zero).

L’Appaltatore _dovra comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla

Direzione dei Lavori I"ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse ’intera disponibilita

dell’area sulla quale dovra svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed




impedimento, la Stazione appaltante potra disporre la consegna anche in pill tempi successivi,

con verbali parziali, senza che per questo 1’ Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre

motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sara quella

del primo verbale di consegna parziale.

In caso di consegne parziali, 1’ Appaltatore € tenuto a predisporre il programma operativo dei

lavori, in modo da prevedere 1’esecuzione prioritaria dei lavori nell’ambito delle zone

disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone

non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della

scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate.

Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal

programma operativo dei lavori redatto dall’Impresa e approvato dal Direttore dei lavori, non

si da luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza

contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per

I’esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma

operativo suddetto, indipendentemente dall’ammontare del ritardo verificatosi nell’ulteriore

consegna, con conseguente aggiornamento del programma operativo di esecuzione dei lavori.

Nel caso di consegna parziale, decorsi novanta giorni naturali consecutivi dal termine

massimo risultante dal programma di esecuzione dei lavori di cui al comma precedente senza

che si sia provveduto, da parte della Stazione appaltante, alla consegna delle zone non

disponibili, 1’ Appaltatore potra chiedere formalmente di recedere dall’esecuzione delle sole

opere ricadenti nelle aree suddette.

Nel caso in cui I’Appaltatore, trascorsi i novanta giorni di cui detto in precedenza, non

ritenga di avanzare richiesta di recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, non

avra diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto




a quello negozialmente convenuto.

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, € obbligo dell’impresa appaltatrice procedere,

nel termine di 5 giorni, all’impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la

situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che

nell’installazione e nella gestione del cantiere ci si dovra attenere alle norme di cui ai D.P.R.

547/55, 164/56 e 303/56 ed ai D. Leg.vi 81/2008 e 106/2009 e s.m. € i., nonché alle norme

vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i

mezzi d’opera e delle attrezzature di cantiere.

L’Impresa appaltatrice € tenuta, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli,

proseguendoli poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da essa redatto in modo

da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per

I’esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori,

eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi.

Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, gia contemplate nel programma operativo

dei lavori non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto

all’Impresa di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini

contrattuali oltre quelli stabiliti.

Nell’eventualitd che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause

imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere,

parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, I’ Impresa

appaltatrice € tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla

sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.

Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse

da quelle stabilite dall'articolo 107, comma 1 e 2, del “Codice”, sono considerate illegittime e

danno diritto all'appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti.




Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori

viene incrementato, su istanza dell’Impresa, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici

strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma

operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.

Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere

effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la

sospensione temporanea non determinera prolungamento della scadenza contrattuale

medesima.

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione

Lavori ed Impresa appaltatrice, nel quale dovranno essere specificati i motivi della

sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

L'appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel

termine fissato puo richiederne la proroga ai sensi dell’art. 107, comma 5, del “Codice”.

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del

termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti

all'appaltatore per l'eventuale imputabilita' della maggiore durata a fatto della stazione

appaltante.

La risposta in merito all'istanza di proroga € resa dal responsabile del procedimento, sentito il

direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Art. 10

Sicurezza dei lavori

L’ Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d’urgenza, entro 5 gg.

dalla data fissata per la consegna medesima, dovra presentare le eventuali osservazioni e/o

integrazioni al Piano di Sicurezza e coordinamento o al Piano Generale di Sicurezza allegati

al progetto (di cui all’allegato XV, punto 2., del D. Leg.vo 09 Aprile 2008 n. 81 e successive




modificazioni) nonché il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte

autonome e relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei

lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio dei piani di sicurezza sopra

menzionati.

L’ Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell’ambito di applicazione del

D. Leg.vo 09 Aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, € tenuto comunque a presentare

un Piano di Sicurezza sostitutivo del Piano di Sicurezza e coordinamento.

La Stazione appaltante, acquisite le osservazioni dell’ Appaltatore, ove ne ravvisi la validita,

ha facolta di adeguare il Piano di Sicurezza a quanto segnalato dall’Impresa.

E’ altresi previsto che prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, le imprese

esecutrici possano presentare al Coordinatore per 1’esecuzione dei lavori proposte di

modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di coordinamento loro trasmesso al fine

di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa, e per garantire il rispetto delle

norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente

disattese nel piano stesso.

I Piano della Sicurezza, cosi eventualmente integrato, dovra essere rispettato in modo

rigoroso. E’ compito e onere dell’Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni

normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che

riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse

ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

In particolare 1I’'Impresa dovra, nell’ottemperare alle prescrizioni del D. Leg.vo 09 Aprile

2008 n. 81 e successive modificazioni, consegnare al Direttore dei lavori e al Coordinatore

per 1’esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi (se redatto ai sensi

dell’art. 28 del predetto D. Leg.vo 09 Aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni), copia

della comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del




Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 31 del citato decreto, copia della

designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza.

All’atto dell’inizio dei lavori, € possibilmente nel verbale di consegna, 1’Impresa dovra

dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del

lavoro ai sensi del D. Leg.vo 09 Aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni in cui si

colloca ’appalto e di aver preso visione del piano di sicurezza e coordinamento in quanto

facenti parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi

oneri non sono soggetti a ribasso d’asta sensi dell’art. 23, comma 1, lettera ¢) del “Codice”.

L’impresa € altresi obbligata, ad inserire nelle "proposte integrative" o nel "piano di sicurezza

sostitutivo” e nel "piano operativo di sicurezza":

- il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede I’impiego nelle varie fasi di lavoro e

le conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sara dotato il cantiere quali: spogliatoi,

servizi igienici, eventuali attrezzature di pronto soccorso ecc.;

- le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario;

- le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che I’Impresa intende mettere a disposizione dei

propri dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali,

ecc. che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative le varie lavorazioni;

- le fonti di energia che I’Impresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per

I’illuminazione che per la forza motrice per macchinari, mezzi d’opera ed attrezzature, che

dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno svolgere i

lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i1 lavori stessi dovranno svolgersi;

- 1 mezzi, i macchinari e le attrezzature che 1’Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere,

specificando, ove prescritto gli estremi dei relativi numeri di matricola, 1 certificati di

collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, le modalita di messa a terra previste

e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e




possibilita di impiego in conformita alla normativa vigente; i certificati di collaudo o di

revisione che dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere;

- dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a

verificare la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne

o cunicoli, ecc.;

- le opere provvisionali necessarie per I’esecuzione di lavori quali:

casserature, sbadacchiature, ponteggi, ecc., corredate di relazione descrittiva ed ove occorra

di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da progettista all’uopo

abilitato per legge:

- particolari accorgimenti ed attrezzature che 1’Impresa intende impiegare per garantire la

sicurezza e 1’igiene del lavoro in caso di lavorazioni particolari da eseguire in galleria, in

condotti fognanti, in zone, ambienti, condotti che siano da ritenere, sia pure in situazioni

particolari, comunque sommergibili, in prossimita di impianti ferroviari, elettrodotti aerei,

sotterranei o in galleria, di acquedotti, di tubazioni di gas o in situazioni comunque

particolari;

- quanto altro necessario a garantire la sicurezza e ’igiene del lavoro in relazione alla natura

dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in

materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso

dell’appalto, nonché ogni qualvolta 1’Impresa intenda apportare modifiche alle misure

previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall’ Appaltatore, dal Direttore di

Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza;

- 11 progettista: la responsabilita della rispondenza delle misure previste alle disposizioni

vigenti in materia;




- L’ Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilita dell’attuazione delle stesse in

sede di esecuzione dell’appalto.

L’Appaltatore dovra portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei

rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e

¢li eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale

secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per 1’esecuzione.

Art. 11

Pagamenti in acconto

L'Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo

credito lordo raggiunga la cifra di 100.000,00 (euro centomila e centesimi zero).

Il pagamento degli oneri per la sicurezza verra corrisposto proporzionalmente all’ammontare

dell’importo dei singoli certificati di pagamento relativo ai lavori rispetto all’importo

contrattuale sempre riferito ai soli lavori.

Il primo stato d'avanzamento viene liquidato al raggiungimento del 50 % del predetto

importo. A tal fine il direttore dei lavori contabilizza i lavori in partita provvisoria.

I termini per ’emissione dei certificati di pagamento € per i conseguenti pagamenti sono

disciplinati dall’art. 101 del “Codice”.

In presenza di un contratto di subappalto il pagamento degli acconti & condizionato dalla

presentazione al direttore dei lavori, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento,

copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista,

con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora 1’appaltatore non trasmetta le

fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine,

I’amministrazione sospende, in tutto o in parte, il successivo pagamento a favore

dell’appaltatore.

La ritardata emissione del titolo di spesa delle somme dovute oltre il 75° giorno dal




raggiungimento dell‘importo previsto per pagamenti in acconto comporta la corresponsione

degli interessi previsti dalla legge.

I termini per i pagamenti in acconto dei certificati emessi vengono interrotti, fin quanto non

perviene alla stazione appaltante il Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC) .

Qualora i lavori venissero sospesi per cause non imputabili all'appaltatore, potra essere

emesso un certificato di pagamento su richiesta dell'appaltatore, anche se l'importo su

indicato non fosse raggiunto.

11 certificato per il pagamento dell’ultima rata del corrispettivo, qualunque sia 1'ammontare,

verra rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

I materiali approvvigionati nel cantiere, sempreché siano stati accettati dalla Direzione dei

lavori, verranno compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti.

Art. 12

Conto finale

11 direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine di giorni sessanta dalla data di

ultimazione con le stesse modalita previste per lo stato di avanzamento dei lavori e provvede

a trasmetterlo al responsabile del procedimento.

I conto finale dei lavori dovra essere sottoscritto dall’appaltatore entro un termine

non superiore 15 giorni dalla presentazione allo stesso.

Il pagamento della rata di saldo avverra nei termini previsti dall’art. 216, comma 16, del

“Codice”, previa presentazione all’Amministrazione di una fidejussione di importo pari alla

stessa rata di saldo e con validita fino al collaudo definitivo, secondo quanto disposto

dall’art. 216, comma 16, del “Codice”.

Art. 13

Collaudo

La collaudazione dei lavori deve avere luogo non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori




secondo le modalita fissate dall’art. 102 del “Codice”.

Il termine di sei mesi ¢ interrotto qualora il collaudatore contesti 1’esistenza di errori di

progettazione o I’esecuzione a regola d’arte, che rendano necessari interventi correttivi per

garantire la stabilita dell’opera e la sua corretta funzionalita.

11 certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due

anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato

ancorché 1’atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza

del medesimo termine.

Al sensi dell’art. 102, comma 5, del “Codice”, salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del

Codice Civile, I’appaltatore risponde per difformita e vizi dell’opera, ancorché riconoscibili,

purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma

carattere definitivo.

Nel caso di difetti o mancanze di lieve entita riparabili in breve tempo riscontrati nei lavori

all'atto della visita di collaudo, 1'appaltatore & tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o di

completamento ad esso prescritti dal collaudatore nei termini stabiliti dal medesimo come

previsto dall’art. 216, comma 16, del “Codice”.

Il certificato di collaudo non potra essere rilasciato prima che 1'appaltatore abbia

accuratamente riparato o completato quanto indicato dal collaudatore. Il periodo necessario

alla predetta operazione non potra essere considerato ai fini del calcolo di eventuali

interessi per ritardato pagamento della rata di saldo.

L'accettazione  delle opere collaudate da parte dell' Amministrazione non esonera

I'appaltatore dalle responsabilita derivategli per effetto del contratto dalle vigenti leggi e in

particolare dall'articolo 1669 del codice civile.

Nei casi consentiti in cui il certificato di collaudo sia sostituito da quello di regolare

esecuzione, il certificato va emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori,




come previsto dall’art. 216, comma 16, del “Codice”.

Art. 14

Oneri e obblighi diversi a carico dell’appaltatore

Oltre gli oneri previsti dal “Codice”e agli altri indicati nel presente Capitolato speciale,

saranno a carico dell' Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti.

1) Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovra essere

professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale. L'impresa dovra fornire alla

Direzione dei lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione

dell'incarico

2) I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in

relazione all'entita dell'opera, con tutti i pilt moderni e perfezionati impianti per assicurare

una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso

con solido stecconato in legno, in muratura, o metallico, secondo la richiesta della Direzione

dei lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, 1'inghiaiamento e la sistemazione

delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle

persone addette ai lavori tutti.

3) La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del

cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose della Stazione appaltante

e delle piantagioni che saranno consegnate all' Appaltatore.

Per la custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche, 1'Appaltatore

dovra servirsi di persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.

4) La costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla

Direzione dei lavori, di locali ad uso Ufficio del personale della direzione ed assistenza,

arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della direzione, compresa la relativa

manutenzione.




5) L'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati

servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.

6) Le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d'acciaio, per i quali i laboratori

legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati.

7) La redazione dei progetti esecutivi degli impianti idrici, termici, sanitari, di

condizionamento, nonché degli impianti elettrici e speciali, da consegnare in triplice copia

alla Stazione appaltante.

8) La esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in

ogni tempo ordinati dalla Direzione dei lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella

costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi.

Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo

munendoli di suggelli a firma del Direttore dei lavori e dell'Impresa nei modi piu adatti a

garantirne 1'autenticita.

9) La esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei lavori su

qualsiasi struttura portante di importanza statica.

10) La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei

punti prescritti € di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei lavori, a

scopo di sicurezza.

11) II mantenimento, fino al collaudo, della continuita degli scoli delle acque e del transito

sulle vie o sentieri pubblici o privati adiacenti alle opere da eseguire.

12) La gratuita assistenza medica agli operai che siano colpiti da febbri palustri.

13) La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori.

14) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni

varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidita

e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in




corso di appalto.

Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte

delle competenti autorita, I'amministrazione procedera ad una detrazione della rata di acconto

nella misura del 20 % che costituira apposita garanzia per 1'adempimento di detti obblighi,

ferma 1'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute

regolamentari.

Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.

15) L'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 sulle "Norme per il

diritto al lavoro dei disabili" e successivi decreti di attuazione.

16) La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo

stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.

Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per I'inoltro delle notizie

suddette, verra applicata una multa pari al 10% della penalita prevista dal presente Capitolato

per ’eventuale ritardo nell’ultimazione dei lavori.

17) L'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di

cui al D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.

18) Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto,

nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione Lavori.

19) L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino

al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte;

I'assicurazione contro tali rischi dovra farsi con polizza intestata alla Stazione appaltante.

20) 11 pagamento delle tasse e 1'accollo di altri oneri per concessioni comunali (licenza di

costruzione, di occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il

pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali € mezzi d'opera da impiegarsi,

ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per




I'allacciamento alla fognatura comunale.

21) La pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col

personale necessario, compreso lo sgcombero dei materiali di rifiuto.

22) Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso

d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati

lavori non compresi nel presente appalto, € alle persone che eseguono lavori per conto diretto

della Stazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei lavori, 1'uso parziale o

totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni

provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione

dei lavori che la Stazione appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre

Ditte, dalle quali, come dalla Stazione appaltante, 1'Appaltatore non potra pretendere

compensi di sorta.

23) Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento in

cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a

pie¢ d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona

conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente

appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione appaltante. I danni che

per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti

dovranno essere riparati a carico esclusivo dell' Appaltatore.

24) 1'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie

per garantire la vita e la incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei

terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute

nel decreto del Presidente della Repubblica in data 7 gennaio 1956, n. 164 e di tutte le norme

in vigore in materia di infortunistica.

Ogni responsabilita in caso di infortuni ricadra pertanto sulla Direzione Tecnica per conto




dell’Impresa e sull'Appaltatore restandone sollevata la Stazione Appaltante nonché il suo

personale preposto alla Direzione dei Lavori e Sorveglianza.

25) Consentire 1'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei lavori,

senza che 1'Appaltatore abbia percio diritto a speciali compensi. Esso potra, pero, richiedere

che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili

danni che potessero derivare ad esse.

Entro 10 giorni dal verbale di ultimazione 1'Appaltatore dovra completamente sgombrare il

cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprieta.

26) Installare nel sito indicato dalla Direzione dei lavori, entro otto giorni dalla consegna

degli stessi, uno o piu cartelli di dimensioni minime m 1x2 recanti, a colori indelebili, la

dicitura:

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

(ENTE FINANZIATORE)

(Oggetto del lavoro, importo, Direzione e Impresa)

Tanto i cartelli, che le armature di sostegno, devono essere eseguiti in materiali di adeguata

resistenza e di decoroso aspetto e debbono essere mantenuti permanentemente in perfetto

stato dall’inizio dei lavori alla approvazione del collaudo.

Per la mancanza o il cattivo stato dei cartelli indicatori sara applicata all’Imprenditore una

penale di € 200. L’importo della penale & detratto dal certificato di pagamento in acconto

immediatamente successivo alla constatata inadempienza.

11 corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati € conglobato nei prezzi dei

lavori.

Art. 15

Responsabilita e obblighi dell’appaltatore per i difetti di costruzione




L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori

accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti

contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o

inadeguatezze.

Se l'appaltatore contesta 1'ordine del direttore dei lavori, la decisione €' rimessa al

responsabile del procedimento; qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si

procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.

Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, puo ordinare che le

necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con 1'appaltatore. Quando i vizi di

costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso

contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino

della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

Art. 16

Riconoscimento danni di forza maggiore

Nel caso di danni causati da forza maggiore 1'appaltatore ne fa denuncia al direttore dei

lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al

risarcimento.

Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale,

all'accertamento:

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) delle cause dei danni, precisando 1'eventuale causa di forza maggiore;

¢) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;

e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

L'indennizzo per i danni e' limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente




riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle

perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi

d'opera.

Nessun indennizzo e' dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa

dell'appaltatore o delle persone delle quali esso €' tenuto a rispondere.

L'appaltatore non pud sospendere o rallentare 1'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti

per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito

I'accertamento dei fatti.

I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano

stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli

assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, 1'appaltatore puo' dare la dimostrazione dei

lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

Art. 17

Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori

In genere 1'Appaltatore avra facoltd di sviluppare i lavori nel modo che credera piu

conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio

della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli

interessi della Stazione appaltante.

La Stazione appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare I'esecuzione di un

determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre 1'ordine di esecuzione

dei lavori nel modo che riterra piu conveniente, specialmente in relazione alle esigenze

dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto,

senza che 1'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'Appaltatore presentera alla Direzione Lavori per 1'approvazione, prima dell'inizio lavori, il

programma operativo dettagliato delle opere e dei relativi importi a cui si atterra




nell'esecuzione delle opere.

Art. 18

Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni per

opere in economia - Invariabilita dei prezzi - Nuovi prezzi

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato

sull’importo complessivo a base d’asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento

mediante offerta a prezzi unitari), saranno pagati i lavori appaltati a misura e le

somministrazioni, sono indicati nel seguente elenco.

Essi compensano:

a) circa 1 materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.),

nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque

opera;

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del

mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di

lavoro notturno;

¢) circa i noli, ogni spesa per dare a pie¢ d'opera i macchinari € mezzi pronti al loro uso;

d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera,

assicurazioni d'ogni specie, indennita di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di

occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e

scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta

regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che

I'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei

vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.

I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del

ribasso offerto, si intendono accettati dall' Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a




tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili

E’ esclusa ogni forma di revisione prezzi e non si applica il primo comma dell’art. 1664 del

Codice Civile; per i lavori pubblici si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei

lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la

differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno

precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni

anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale & fissata, con decreto

del Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura

eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.

Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci dell’elenco

prezzi allegato, si procedera alla promozione di nuovi prezzi con le modalita stabilite dall’art.

106 del “Codice”, oltre a quanto previsto nelle indicazioni generali poste in calce dell’elenco

prezzi allegato.

Art. 19

Risoluzione del contratto - Scioglimento del contratto

L'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto d'appalto in danno

dell‘appaltatore in particolare nelle ipotesi previste agli articoli 108 € 109 del “Codice”.

L’amministrazione si riserva, altresi, il diritto di recedere in qualunque momento dal

contratto, previo pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili esistenti in cantiere e delle

eventuali opere e impianti provvisionali anche parzialmente non asportabili che ritiene di

trattenere, oltre al del decimo dell’importo delle opere non eseguite, come previsto

dall‘articolo 108 del “Codice”.

L’appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal

direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini € cantieri a disposizione della Stazione

N

appaltante nel termine stabilito. In caso contrario lo sgombero ¢ effettuato d’ufficio ed a




spese dell’appaltatore.

Art. 20

Definizione delle controversie

Per 1la risoluzione di controversie, di qualsiasi tipo, insorgente, in qualunque tempo, tra il

Comune e 1’ Appaltatore € esclusa tassativamente la competenza arbitrale.

Essa €, pertanto, demandata all’esclusiva competenza dell’autorita giudiziaria del luogo ove

il contratto € stato stipulato.

Art. 21

Accordo bonario

Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contali, I’importo economico

dell’opera possa variare tra il 5 ed il 15 % dell’importo contrattuale, ai sensi di quanto

disposto dall’articolo 106 del “Codice”, il responsabile unico del procedimento, previa

valutazione dell’ammissibilitd e della non manifesta infondatezza delle riserve ai fini

dell’effettivo raggiungimento del limite di valore, procede ponendo in essere tutte le attivita

di cui all’art. 205 del “Codice”.

Al sensi dell’art. 205, comma 6 del “Codice”, I’esperto, qualora nominato, ovvero il RUP,

verificano le risorse in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano

eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e

informazioni e con 1’acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata

la disponibilita di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene

trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le

riserve. Se la proposta & accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento,

I’accordo bonario € concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. I.’accordo ha

natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli

interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all’accettazione




dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da

parte del soggetto che ha formulato le riserve, ovvero di inutile decorso del termine di

quarantacinque giorni, possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

Art. 22

Arbitrato e mediazione

E’ esclusa la competenza arbitrale.

Art. 23

Revisione dei prezzi

Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si puo procedere alla revisione dei

prezzi € non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile.

Viene fatta salva la deroga qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di

circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per

cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture nell'anno di presentazione

dell'offerta.

Art. 24

Custodia e manutenzione delle opere fino al collaudo

Fino ad avvenuta approvazione del collaudo definitivo delle opere, sono a carico

dell‘appaltatore la custodia e la buona conservazione e manutenzione delle stesse .

Per tutto il tempo intercorrente tra I'esecuzione e ’approvazione del collaudo, e salve le

maggiori responsabilita sancite dall'articolo 1669 del Codice Civile, 1'impresa € quindi

garante delle opere e delle forniture eseguite ed € tenuta alle sostituzioni ed ai ripristini che si

rendessero necessari.

Durante il periodo in cui la manutenzione € a carico dell'appaltatore, la manutenzione stessa

dovra essere eseguita nel modo piu tempestivo, provvedendo di volta in volta alle

riparazioni resesi necessarie senza interrompere 1'uso dell'opera eseguita € senza che




occorrano particolari inviti da parte della direzione lavori.

Ove pero l'appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla direzione lavori con

invito scritto, si procedera d'ufficio e la spesa andra a debito dell'appaltatore stesso.

Le riparazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte.

Non ¢ a carico dell’appaltatore la manutenzione invernale nel periodo di sospensione lavori

nei tronchi stradali che devono restare aperti al traffico.

Art. 25

Proprieta degli oggetti trovati

Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla

Stazione Appaltante la proprieta degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza,

la storia, I'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei

fondi occupati per 1'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori

stessi. L'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e

per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne

l'integrita ed il diligente recupero.

I reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere

immediatamente comunicato all’Amministrazione. L'Appaltatore non pud demolire o

comunque alterare i reperti, né pud rimuoverli senza autorizzazione dell’ Amministrazione.

CAPO1II

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art. 26

Norme generali di valutazione

La quantita dei lavori e delle provviste sara determinata a misura, a peso, a corpo, in

relazione a quanto previsto nell'elenco dei prezzi unitari.

Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva esecuzione. Qualora esse




risultino maggiori di quelle indicate nei grafici di progetto o di quelle ordinate dalla

Direzione, le eccedenze non verranno contabilizzate.

Le macchine ed attrezzi sono dati a noleggio per i tempi prescritti dalla Direzione Lavori e

debbono essere in perfetto stato di servibilita, provvisti di tutti gli accessori per il loro

regolare funzionamento, comprese le eventuali linee per il trasporto dell'energia elettrica e,

ove occorra, anche il trasformatore.

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore, la manutenzione degli attrezzi e delle macchine,

perché siano sempre in buono stato di servizio.

I noli dei pontegei saranno sempre valutati in proiezione verticale di facciata per le superfici

ed i periodi autorizzati dalla Direzione Lavori.

I relativi prezzi si riferiscono al attrezzature date in opera, compreso trasporto, montaggio €

smontaggio, e realizzate a norma delle vigenti leggi in materia.

Nel trasporto s'intende compresa ogni spesa, la fornitura dei materiali di consumo e la mano

d'opera del conducente.

I mezzi di trasporto, per i lavori in economia, debbono essere forniti in pieno stato di

efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.

Tutte le provviste dei materiali per le quantita prescritte dalla Direzione Lavori saranno

misurate con metodi geometrici, salvo le eccezioni indicate nei vari articoli del presente

Capitolato, o nelle rispettive voci di elenco prezzi le cui indicazioni sono preminenti su

quelle riportate nel presente titolo.

Scavi in genere

Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi d'elenco per

gli scavi in genere 1'Appaltatore devesi ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovra

incontrare:

— per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;




— per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di

qualsiasi consistenza ed anche in presenza d'acqua;

— per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti

previsti in elenco prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e

successiva ripresa;

— per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione

di gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le

fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;

— per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte

le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, compresi le composizioni, scomposizioni,

estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del

legname o dei ferri;

— per impalcature, ponti € costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie

di scavo sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;

— per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi.

La misurazione degli scavi verra effettuata nei seguenti modi:

— il volume degli scavi di sbancamento verra determinato col metodo delle sezioni

ragguagliate, in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con 1'Appaltatore, prima e dopo

i relativi lavori;

— gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal

prodotto della base di fondazione per la sua profondita sotto il piano degli scavi di

sbancamento, ovvero del terreno naturale, quando detto scavo di sbancamento non viene

effettuato.

Al volume cosi calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a

dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali, ritenendosi gia




compreso e compensato col prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo.

Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con impiego di casseri, paratic o simili

strutture, sara incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle

strutture stesse.

I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e

rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per

diverse profondita, nello stesso elenco dei prezzi.

Pertanto la valutazione dello scavo risultera definita, per ciascuna zona, dal volume ricadente

nella zona stessa e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.

Rilevati e rinterri

I1 volume dei rilevati sara determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a

rilevamenti eseguiti come per gli scavi di sbancamento. I rinterri di cavi a sezione ristretta

saranno valutati a metro cubo per il loro volume effettivo misurato in opera. Nei prezzi di

elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni da qualsiasi distanza e per gli

eventuali indennizzi a cave di prestito.

Riempimento con misto granulare

Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sara

valutato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.

Murature in genere

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate

geometricamente, a volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul

vivo dei muri, esclusi cio¢ gli intonaci. Sara fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a

1,00 m? e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazioni, ecc., che abbiano sezione superiore a

0,25 m?, rimanendo per questi ultimi, all'Appaltatore, 1'onere della loro eventuale chiusura

con materiale in cotto. Cosi pure sara sempre fatta deduzione del volume corrispondente alla




parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture diverse, nonché di pietre naturali od

artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa.

Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite con

paramento di faccia vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale

rinzaffo sara sempre eseguito, ed &€ compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che

debbono essere poi caricati a terrapieni. Per questi ultimi muri &€ pure sempre compresa la

eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo scolo delle acque ed

in generale quella delle immorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la posa in opera

della pietra da taglio od artificiale. Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende

compreso ogni_onere per formazione di spalle, sguinci, canne, spigoli, strombature,

incassature per imposte di archi, volte e piattabande.

Qualunqgue sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano

costruire sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle

volte e saranno valutate con i prezzi delle murature rotte senza alcun compenso in pit.

Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul filo

esterno del muro, saranno valutate per il loro volume effettivo in aggetto con l'applicazione

dei prezzi di tariffa stabiliti per le murature.

Per le ossature di aggetto inferiore a 5 cm non verra applicato alcun sovrapprezzo.

Quando la muratura in aggetto & diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte

incastrata sara considerata come della stessa specie del muro stesso.

Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico,

deducendo soltanto le aperture di superficie uguale o superiore a 1 m2, intendendo nel prezzo

compensata la formazione di sordini, spalle, piattabande, ecc., nonché eventuali intelaiature

in legno che la Direzione dei lavori ritenesse opportuno di ordinare allo scopo di fissare i

serramenti al telaio, anziché alla parete.




Calcestruzzi

I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc. e le strutture costituite da getto in opera,

saranno in genere pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte,

esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti

e dal modo di esecuzione dei lavori.

Nei relativi prezzi oltre agli oneri delle murature in genere, s'intendono compensati tutti gli

oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.

Conglomerato cementizio armato

Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sara valutato per

il suo volume effettivo,senza detrazione del volume del ferro che verra pagato a parte.

Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la

misurazione verra effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare

circoscrivibile a ciascun pezzo, € nel relativo prezzo si deve intendere compreso, oltre che il

costo dell'armatura metallica, tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di

esecuzione, nonché la posa in opera, sempreché non sia pagata a parte.

I casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di

elenco del conglomerato cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi di

elenco. Pertanto, per il compenso di tali opere, bisognera attenersi a quanto previsto

nell’Elenco dei Prezzi Unitari.

Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione

di palchi provvisori di servizio, dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia 1'altezza alla

quale 1'opera di cemento armato dovra essere eseguita, nonché per il getto e la vibratura.

Il ferro tondo per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete

elettrosaldata sara valutato secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e lo

sfrido &€ compreso 1'onere della legatura dei singoli elementi € la posa in opera dell'armatura




stessa.

Solai

I solai interamente di cemento armato (senza laterizi) saranno valutati al metro cubo come

ogni altra opera di cemento armato.

Ogni altro tipo di solaio, qualunque sia la forma, sara invece pagato al metro quadrato di

superficie netta misurato all'interno dei cordoli e delle travi di calcestruzzo, esclusi, quindi, la

presa e l'appoggio su cordoli perimetrali o travi di calcestruzzo o su eventuali murature

portanti.

Nei prezzi dei solai in genere &€ compreso 1'onere per lo spianamento superiore della caldana,

nonché ogni opera e materiale occorrente per dare il solaio completamente finito, come

prescritto nelle norme sui materiali € sui modi di esecuzione. Nel prezzo dei solai, di tipo

prefabbricato, misti di cemento armato, anche predalles o di cemento armato precompresso €

laterizi sono escluse la fornitura, lavorazione e posa in opera del ferro occorrente, € invece

compreso il noleggio delle casseforme e delle impalcature di sostegno di qualsiasi entita, con

tutti gli oneri specificati per le casseforme dei cementi armati.

Il prezzo a metro quadrato dei solai suddetti si applichera senza alcuna maggiorazione anche

a quelle porzioni in cui, per resistere a momenti negativi, il laterizio sia sostituito da

calcestruzzo; saranno pero pagati a parte tutti i cordoli perimetrali relativi ai solai stessi.

Vespai

Nei prezzi dei vespai € compreso ogni onere per la fornitura di materiali e posa in opera come

prescritto nelle norme sui modi di esecuzione. La valutazione sara effettuata al metro cubo di

materiali in opera.

Pavimenti

I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti

intonacate dell'ambiente. Nella misura non sara percid compresa l'incassatura dei pavimenti




nell'intonaco.

I prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono 1'onere per la fornitura dei

materiali e per ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come

prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, compreso il sottofondo.

In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si

intendono compresi gli oneri, le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque

possa essere 1'entita delle opere stesse.

Rivestimenti di pareti

I rivestimenti di piastrelle o di mosaico verranno misurati per la superficie effettiva

qualunque sia la sagoma e la posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo al metro quadrato

sono comprese la fornitura e la posa in opera di tutti i pezzi speciali di raccordo, angoli, ecc.,

che saranno computati nella misurazione, nonché 1'onere per la preventiva preparazione con

malta delle pareti da rivestire, la stuccatura finale dei giunti e la fornitura di collante per

rivestimenti.

Fornitura in opera dei marmi, pietre naturali ed artificiali

I prezzi della fornitura in opera dei marmi e delle pietre naturali od artificiali, previsti in

elenco, saranno applicati alle superfici effettive dei materiali in opera.

Ogni onere derivante dall'osservanza delle norme prescritte nel presente Capitolato si intende

Ccompreso nei prezzi.

Specificatamente detti prezzi comprendono gli oneri per la fornitura, lo scarico in cantiere, il

deposito e la provvisoria protezione in deposito, la ripresa, il successivo trasporto ed il

sollevamento dei materiali a qualunque altezza, con eventuale protezione, copertura o

fasciatura; per ogni successivo sollevamento e per ogni ripresa con boiacca di cemento od

altro materiale, per la fornitura di lastre di piombo, di grappe, staffe, regolini, chiavette, perni

occorrenti per il fissaggio; per ogni occorrente scalpellamento delle strutture murarie e per la




successiva chiusura e ripresa delle stesse, per la stuccatura dei giunti, per la pulizia accurata e

completa, per la protezione a mezzo di opportune opere provvisorie delle pietre gia collocate

in opera, e per tutti i lavori che risultassero necessari per il perfetto rifinimento dopo la posa

in opera.

I prezzi di elenco sono pure comprensivi dell'onere dell'imbottitura dei vani dietro i pezzi, fra

i pezzi stessi 0 comungue tra i pezzi € le opere murarie da rivestire, in modo da ottenere un

buon collegamento, e, dove richiesto, un incastro perfetto.

Intonaci

I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle

superfici laterali di risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici

laterali quando la loro larghezza superi 5 cm. Varranno sia per superfici piane, che curve.

L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti negli angoli fra pareti e soffitto e fra pareti e

pareti, con raggio non superiore a 15 cm, &€ pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli

intonaci verranno misurati anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi.

Nel prezzo degli intonaci € compreso 1'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di

qualunque genere, della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese

contropavimenti, zoccolature e serramenti.

I prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di

una testa, essendo essi comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi.

Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 ¢cm saranno computati a vuoto per

pieno, a compenso dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno percio

sviluppate.

Tuttavia saranno detratti i vani di superficie maggiore di 4 m2, valutando a parte la

riquadratura di detti vani.

Gli _intonaci interni su tramezzi in foglio o ad una testa saranno computati per la loro




superficie effettiva; dovranno essere pertanto detratti tutti 1 vuoti di qualunque dimensione

essi siano, ed aggiunte le loro riquadrature.

Nessuno speciale compenso sara dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in

corrispondenza di spalle e mazzette di vani di porte e finestre.

Tinteggiature, coloriture e verniciature

Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri

prescritti nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente Capitolato oltre a

quelli per mezzi d'opera, trasporto, sfilatura e rinfilatura d'infissi, ecc.

Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le

stesse norme sancite per gli intonaci.

Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osserveranno le norme seguenti:

— per le porte, bussole e simili, si computera due volte la luce netta dell'infisso, oltre alla

mostra o allo sguincio, se ci sono, non detraendo la eventuale superficie del vetro.

E compresa con ci0 anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino tipo

romano per tramezzi e dell'imbotto tipo lombardo, pure per tramezzi. La misurazione della

mostra e dello sguincio sara eseguita in proiezione su piano verticale parallelo a quello medio

della bussola (chiusa) senza tener conto di sagome, risalti o risvolti;

— per le opere in ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi a vetrate e lucernari,

serrande avvolgibili a maglia, saranno computati i tre quarti della loro superficie

complessiva, misurata sempre in proiezione, ritenendo cosi compensata la coloritura dei

sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si terra conto alcuno nella misurazione;

— per le opere in ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili,

inferriate e simili, sara computata due volte l'intera loro superficie, misurata con le norme e

con le conclusioni di cui al punto precedente;

— per le serrande in lamiera ondulata o ad elementi di lamiera, sara computata due volte e




mezza la luce netta del vano, in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo

con ci0 compensato anche la coloritura della superficie non in vista.

Tutte le coloriture o verniciature s'intendono eseguite su ambo le facce e con i rispettivi

prezzi di elenco si intende altresi compensata la coloritura, o verniciatura di nottole,

braccioletti e simili accessori.

Infissi di legno

Gli infissi, come porte, finestre, vetrate, coprirulli e simili, si misureranno da una sola faccia

sul perimetro esterno dei telai, siano essi semplici 0 a cassettoni, senza tener conto degli

zampini da incassare nei pavimenti o soglie. Le parti centinate saranno valutate secondo la

superficie del minimo rettangolo circoscritto, ad infisso chiuso, compreso come sopra il telaio

maestro, se esistente. Nel prezzo degli infissi sono comprese mostre € contromostre.

Gli spessori indicati nelle varie voci della tariffa sono quelli che debbono risultare a lavoro

compiuto.

Tutti gli infissi dovranno essere sempre provvisti delle ferramenta di sostegno e di chiusura,

delle codette a muro, maniglie e di ogni altro accessorio occorrente per il loro buon

funzionamento. Essi dovranno inoltre corrispondere in ogni particolare ai campioni approvati

dalla Direzione dei lavori.

I prezzi elencati comprendono la fornitura a pi¢ d'opera dell'infisso e dei relativi accessori di

cui sopra, I'onere dello scarico e del trasporto sino ai singoli vani di destinazione e la posa in

opera.

Infissi di alluminio

Gli infissi di alluminio, come finestre, vetrate di ingresso, porte, pareti a facciate continue,

saranno valutati od a cadauno elemento od al metro quadrato di superficie misurata

all'esterno delle mostre e coprifili € compensati con le rispettive voci d'elenco. Nei prezzi

sono compresi i controtelai da murare tutte le ferramenta e le eventuali pompe a pavimento




per la chiusura automatica delle vetrate, nonché tutti gli oneri derivanti dall'osservanza delle

norme € prescrizioni contenute nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.

Lavori in metallo

Tutti i lavori in metallo saranno in generale valutati a peso e i relativi prezzi verranno

applicati al peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e

determinato prima della loro posa in opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a

spese dell' Appaltatore, escluse bene inteso dal peso le verniciature e coloriture.

Nei prezzi dei lavori in metallo &€ compreso ogni e qualunque compenso per forniture

accessorie, per lavorazioni, montatura € posizione in opera.

Tubi pluviali

I tubi pluviali potranno essere di plastica, metallo, ecc. I tubi pluviali di plastica saranno

misurati al metro lineare in opera, senza cio¢ tener conto delle parti sovrapposte

intendendosi compresa nei rispettivi prezzi di elenco la fornitura a posa in opera di staffe e

cravatte di ferro.

I tubi pluviali di rame o lamiera zincata, ecc. saranno valutati a peso, determinato con le

stesse modalita di cui all’articolo precedente e con tutti gli oneri di cui sopra.

Tubazioni e canalizzazioni

Le tubazioni di ferro e di acciaio saranno valutate a peso, la quantificazione verra effettuata

misurando I'effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente anche i pezzi

speciali, al quale verra applicato il peso unitario del tubo accertato attraverso la pesatura di

campioni effettuata in cantiere in contraddittorio. Nella misurazione a chilogrammi di tubo

sono compresi: 1 materiali di consumo e tenuta, la verniciatura con una mano di antiruggine

per le

tubazioni di ferro nero, la fornitura delle staffe di sostegno ed il relativo fissaggio con tasselli

di espansione.




— Le tubazioni di ferro nero o zincato con rivestimento esterno bituminoso saranno valutate al

metro lineare; la quantificazione verra valutata misurando l'effettivo sviluppo lineare in

opera, comprendente linearmente anche i pezzi speciali.

Nelle misurazioni sono comprese le incidenze dei pezzi speciali, gli sfridi, i materiali di

consumo e di tenuta e 1'esecuzione del rivestimento in corrispondenza delle giunzioni e dei

pezzi speciali.

— Le tubazioni di rame nude o rivestite di PVC saranno valutate al metro lineare; la

quantificazione verra effettuata misurando I'effettivo sviluppo lineare in opera,

comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, i materiali di consumo e di tenuta,

I'esecuzione del rivestimento in corrispondenza delle giunzioni e dei pezzi speciali, la

fornitura delle staffe di sostegno ed il relativo fissaggio con tasselli ad espansione.

— Le tubazioni in pressione di polietilene poste in vista o interrate saranno valutate al metro

lineare; la quantificazione verra effettuata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera,

comprendendo linearmente anche i vari pezzi speciali, la fornitura delle staffe di sostegno e il

relativo fissaggio con tasselli ad espansione.

— Le tubazioni di plastica, le condutture di esalazione, ventilazione e scarico saranno valutate

al metro lineare; la quantificazione verra effettuata misurando 1'effettivo sviluppo lineare in

opera (senza tener conto delle parti sovrapposte) comprendendo linearmente anche i pezzi

speciali, gli sfridi, i materiali di tenuta, la fornitura delle staffe di sostegno e il relativo

fissaggio con tasselli ad espansione.

— I canali, i1 pezzi speciali e gli elementi di giunzione, eseguiti in lamiera zincata (mandata e

ripresa dell'aria) o in lamiera di ferro nera (condotto dei fumi) saranno valutati a peso sulla

base di pesature convenzionali. La quantificazione verra effettuata misurando ['effettivo

sviluppo lineare in opera, misurato in mezzeria del canale, comprendendo linearmente anche

i pezzi speciali, giunzioni, flange, risvolti della lamiera, staffe di sostegno e fissaggi, al quale




verra applicato il peso unitario della lamiera secondo lo spessore e moltiplicando per i metri

quadrati della lamiera, ricavati questi dallo sviluppo perimetrale delle sezioni di progetto

moltiplicate per le varie lunghezze parziali.

11 peso della lamiera verra stabilito sulla base di listini ufficiali senza tener conto delle

variazioni percentuali del peso.

E compresa la verniciatura con una mano di antiruggine per gli elementi in lamiera nera.

Impianti elettrico e telefonico

a) Canalizzazioni e cavi.

— I tubi di protezione, le canalette portacavi, i condotti sbarre, il piatto di ferro zincato per le

reti di terra, saranno valutati al metro lineare misurando 1'effettivo sviluppo lineare in opera.

Sono comprese le incidenze per gli sfridi e per i mezzi speciali per gli spostamenti, raccordi,

supporti, staffe, mensole e morsetti di sostegno ed il relativo fissaggio a parete con tasselli ad

espansione.

— I cavi multipolari o unipolari di MT e di BT saranno valutati al metro lineare misurando

l'effettivo sviluppo lineare in opera, aggiungendo 1 m per ogni quadro al quale essi sono

attestati.

Nei cavi unipolari o multipolari di MT e di BT sono comprese le incidenze per gli sfridi, i

capi corda ed i marca cavi, esclusi i terminali dei cavi di MT.

— I terminali dei cavi a MT saranno valutati a numero. Nel prezzo dei cavi di MT sono

compresi tutti i materiali occorrenti per 1'esecuzione dei terminali stessi.

— I cavi unipolari isolati saranno valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo in

opera, aggiungendo 30 cm per ogni scatola o cassetta di derivazione € 20 cm per ogni scatola

da frutto.

Sono comprese le incidenze per gli sfridi, morsetti volanti fino alla sezione di 6 mm?2,

morsetti fissi oltre tale sezione.




— Le scatole, le cassette di derivazione ed i box telefonici, saranno valutati a numero secondo

le rispettive caratteristiche, tipologia e dimensione.

Nelle scatole di derivazione stagne sono compresi tutti gli accessori quali passacavi, pareti

chiuse, pareti a cono, guarnizioni di tenuta, in quelle dei box telefonici sono comprese le

morsettiere.

b) Apparecchiature in generale e quadri elettrici.

— Le apparecchiature in generale saranno valutate a numero secondo le rispettive

caratteristiche, tipologie e portata entro i campi prestabiliti.

Sono compresi tutti gli accessori per dare in opera l'apparecchiatura completa e funzionante.

— I quadri elettrici saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche e tipologie

in funzione di:

« superficie frontale della carpenteria e relativo grado di protezione (IP);

* numero e caratteristiche degli interruttori, contattori, fusibili, ecc.

Nei quadri la carpenteria comprendera le cerniere, le maniglie, le serrature, i pannelli traforati

per contenere le apparecchiature, le etichette, ecc.

Gli_interruttori automatici magnetotermici o differenziali, i sezionatori ed i contattori da

quadro, saranno distinti secondo le rispettive caratteristiche e tipologie quali:

a) il numero dei poli;

b) la tensione nominale;

¢) la corrente nominale;

d) il potere di interruzione simmetrico;

e) il tipo di montaggio (contatti anteriori, contatti posteriori, asportabili o sezionabili su

carrello); comprenderanno l'incidenza dei materiali occorrenti per il cablaggio e la

connessione alle sbarre del quadro e quanto occorre per dare I'interruttore funzionante.

— I corpi illuminanti saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie




e potenzialita.

Sono comprese le lampade, i portalampade e tutti gli accessori per dare in opera

I'apparecchiatura completa e funzionante.

— I frutti elettrici di qualsiasi tipo saranno valutati a numero di frutto montato.

Sono escluse le scatole, le placche e gli accessori di fissaggio che saranno valutati a numero.

Manodopera

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti

e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.

L'Appaltatore ¢ obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non

riescano di gradimento alla Direzione dei lavori.

Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni € convenzioni stabilite

dalle Leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla

disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'impresa si obbliga ad

applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro

per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali

integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori

anzidetti.

L'impresa si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la

scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano 1'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o

receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua

qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'impresa € responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell'osservanza delle norme

anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti,




anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini 1'ipotesi del subappalto.

11 fatto che il subappalto sia 0 non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla

responsabilita di cui al comma precedente e ci0 senza pregiudizio degli altri diritti della

stazione appaltante.

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'impresa ad altre

imprese:

a) per la fornitura di materiali;

b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di

ditte specializzate.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione

appaltante o ad essa segnalata dall'lspettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima

comunichera all'lmpresa e, se del caso, anche alllspettorato suddetto., l'inadempienza

accertata e procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in

corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono stati

ultimati,

destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui

sopra.

Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando

dall'Tspettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati

integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non pud opporre

eccezioni alla stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni.

Noleggi

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilita e

provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.




Sono a carico esclusivo dell' Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.

11 prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai

materiali di consumo, all'energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle

macchine.

Con i prezzi di noleggio delle motopompe, oltre la pompa sono compensati il motore, o la

motrice, il gassogeno e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove

occorra, anche il trasformatore.

I prezzi di noleggio di meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo

durante il quale i meccanismi rimangono a pi¢ d'opera a disposizione dell' Amministrazione, €

cio€ anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo

stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attivita di lavoro;

quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose, anche per tutto il

tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi.

Nel prezzo del noleggio sono compresi € compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto

a pie d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di

effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

Trasporti

Con i prezzi dei trasporti s'intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la

mano d'opera del conducente, € ogni altra spesa occorrente.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di

efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.

La valutazione delle materie da trasportare ¢ fatta, a seconda dei casi, a volume oda peso, con

riferimento alla distanza.

CAPO IITI




QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

Art. 27

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato

speciale e dell’elenco dei prezzi unitari ed essere della migliore qualita.

Possono essere messi in opera solamente dopo 1'accettazione del direttore dei lavori ai sensi

dell'articolo 101, comma 3 del “Codice.

L'accettazione dei materiali e dei componenti € definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il

direttore dei lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali € i componenti deperiti dopo

la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche

tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso 1'appaltatore deve

rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori,

I’amministrazione pud provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale

resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita

d'ufficio.

Anche dopo I'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte

dell’appaltatore, restano fermi i diritti € i poteri dell’amministrazione in sede di collaudo.

L'appaltatore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche

superiori_a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione piu

accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita € redatta come se i materiali

avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del direttore dei

lavori 1'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella

consistenza o nella qualitd, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio,

viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che




I'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di

collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente

previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo

di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo

nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del

relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione

effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

La direzione dei lavori o 1'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi

ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire

I'idoneita dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'esecutore.

CAPO IV

MODALITA' DI ESECUZIONE

Art. 28

e  Scavi in genere

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere

eseguiti secondo i disegni di progetto e le eventuali prescrizioni della relazione geologica e

geotecnica di cui al D.M. LL.PP. 11 marzo 1988, nonché secondo le particolari prescrizioni

che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei lavori.

Nell'esecuzione degli scavi in genere 1'Appaltatore dovra procedere in modo da impedire

scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali

danni alle persone ed alle opere, altresi obbligato a provvedere a suo carico e spese alla

rimozione delle materie franate.

L'Appaltatore dovra, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie

del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.




Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio

insindacabile della Direzione dei lavori) ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate

fuori della sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree che 1'Appaltatore dovra

provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese.

Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse

dovranno essere depositate in aree di proprieta dell’ente appaltante previo assenso della

Direzione dei lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie

depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprieta pubbliche o private ed al

libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.

La Direzione dei lavori potra fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in

contravvenzione alle precedenti disposizioni.

Scavi di sbancamento

Per scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o

sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la

formazione di cortili, giardini, scantinati, piani di appoggio per platee di fondazione, vespai,

rampe incassate o trincee stradali, ecc., e in generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta su

vasta superficie.

Scavi di fondazione o in trincea

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta

necessari per dar luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti.

In ogni caso saranno considerati come gli scavi di fondazione quelli per dar luogo alla posa di

condutture in genere, manufatti sotto il piano di campagna, fossi e cunette.

Qualunque sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno essere

spinti fino alla profondita che dalla direzione dei lavori verra ordinata all'atto della loro

esecuzione.




Le profondita, che si trovano indicate nei disegni, sono percio di stima preliminare e

I'Amministrazione appaltante si riserva piena facolta di variarle nella misura che reputera piu

conveniente, senza che cid possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o

domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito,

coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondita da raggiungere. E’ vietato

all' Appaltatore, sotto pena di demolire il gia fatto, di posare condotte, manufatti o por mano

alle murature prima che la direzione dei lavori abbia verificato ed accettato i piani degli

scavi.

I piani di fondazione delle murature e manufatti dovranno essere generalmente orizzontali,

ma per quelle opere che cadono sopra falde inclinate, dovranno, a richiesta della direzione dei

lavori, essere disposti a gradini ed anche con determinate contropendenze.

Per quanto riguarda la posa delle condotte, in particolare per quelle fognarie, dovra

I’ Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori, effettuare il controllo ed il coordinamento delle

quote altimetriche delle condotte esistenti alle quali la tubazione da costruire dovra

collegarsi. Pertanto I’Impresa sara tenuta a presentare alla Direzione dei lavori la planimetria

e profilo del terreno con le quote dei ricettori finali, di eventuali interferenze con altri

manufatti, di caposaldi planimetrici € di quota aggiuntivi di infittimento o spostati rispetti a

quelli di progetto che fossero insufficienti o potessero essere danneggiati dalle macchine

operatrici durante [’esecuzione dei lavori. Il prezzo dello scavo comprendera 1’onere

dell’allargamento per la formazione delle nicchie laterali e sul fondo in corrispondenza dei

giunti per 1’accurata ispezione delle giunzioni stesse in fase di prova di tenuta.

Compiuta la muratura di fondazione o la costruzione di manufatti interrati, lo scavo che resta

vuoto, dovra essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell' Appaltatore, con

le materie prescritte in progetto o, in difetto, con le stesse materie scavate, sino al piano del

terreno naturale primitivo, se non diversamente prescritto in progetto.




Gli scavi dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con robuste

armature, in modo da proteggere gli operai contro ogni pericolo, ed impedire ogni

smottamento di materie durante 1'esecuzione tanto degli scavi che della posa di condotte o

della costruzione di murature.

N

L'Appaltatore € responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprieta pubbliche e

private che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellamenti e

sbadacchiature, alle quali egli deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le

altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare

alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla direzione dei lavori.

Col procedere della posa delle condotte o della costruzione delle murature 1'Appaltatore potra

recuperare i legnami costituenti le armature, sempreché non si tratti di armature formanti

parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto in proprieta dell' Amministrazione; i

legnami pero, che a giudizio della direzione dei lavori, non potessero essere tolti senza

pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi.

Scavi subacquei e prosciugamento

Se dagli scavi in genere e da quelli di fondazione, malgrado 1'osservanza delle prescrizioni di

cui all'art. 26, 1'Appaltatore, in caso di acque sorgive o filtrazioni, non potesse far defluire

I'acqua naturalmente, € in facolta della direzione dei lavori di ordinare, secondo i casi €

quando lo riterra opportuno, la esecuzione degli scavi subacquei, oppure il prosciugamento.

Sono considerati come scavi subacquei soltanto quelli eseguiti in acqua a profondita

maggiore di 20 cm sotto il livello costante a cui si stabiliscono le acque sorgive nei cavi, sia

naturalmente, sia dopo un parziale prosciugamento ottenuto con macchine o con l'apertura di

canali di drenaggio.

11 volume di scavo eseguito in acqua, sino ad una profondita non maggiore di 20 cm dal suo

livello costante, verra percio considerato come scavo in presenza d'acqua, ma non come




scavo subacqueo. Quando la Direzione dei lavori ordinasse il mantenimento degli scavi in

asciutto, sia durante 1'escavazione, sia durante 1'esecuzione delle murature o di altre opere di

fondazione, gli esaurimenti relativi verranno eseguiti in economia, e I'Appaltatore, se

richiesto, avra 1'obbligo di fornire le macchine e gli operai necessari.

Per i prosciugamenti praticati durante la esecuzione delle murature, 1'Appaltatore dovra

adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare il dilavamento delle malte.

Rilevati e rinterri

Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti

tra le pareti degli scavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte

dalla direzione dei lavori, si impiegheranno in generale, e, salvo quanto segue, fino al loro

totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per

quel cantiere, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della Direzione dei lavori, per la

formazione dei rilevati.

Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le

materie occorrenti ovunque 1'Appaltatore credera di sua convenienza, purché i materiali siano

riconosciuti idonei dalla Direzione dei lavori.

Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie

sciolte, o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto 1'impiego di quelle argillose e, in

generale, di tutte quelle che con l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano

generando spinte.

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovra essere usata ogni diligenza

perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo

contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la maggiore regolarita € precauzione, in

modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che

potrebbero derivare da un carico male distribuito.




Le materie trasportate in rilevato o rinterro con automezzi o altre macchine operatrici non

potranno essere scaricate direttamente contro le murature o cavi di condotte, ma dovranno

depositarsi in vicinanza dell'opera per essere riprese poi al momento della formazione dei

suddetti rinterri.

Per tali movimenti di materie dovra sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse,

da farsi secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei lavori.

E’ vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta

osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico

dell' Appaltatore. E’ obbligo dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati

durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre,

affinché all'epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle

ordinate.

L'Appaltatore dovra consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene

allineati e profilati e compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori e fino al

collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate € 1'espurgo

dei fossi.

La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sara previamente scoticata

e, se inclinata, sara tagliata a gradoni con leggera pendenza verso il monte.

Posa delle condotte in pressione

Nella costruzione delle condotte dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui al D.M.

12/12/1985 sulle "Norme tecniche relative alle tubazioni" ed alla relativa Circolare Min.

LL.PP. 20/03/86,n. 27291 e s.m. e i.

Secondo le indicazioni di progetto e della D.L. si dovra realizzare un sottofondo costituito, se

non prescritto diversamente, da un letto di sabbia o sabbia stabilizzata con cemento, avendo




cura di asportare dal fondo del cavo eventuali materiali inadatti quali fango o torba o altro

materiale organico ed avendo cura di eliminare ogni asperita che possa danneggiare tubi o

rivestimenti.

Lo spessore del sottofondo dovra essere secondo le indicazioni progettuali, o in mancanza di

queste pari ad almeno 10 cm di sabbia e, dopo aver verificato ’allineamento dei tubi ed

effettuate le giunzioni, sara seguito da un rinfianco sempre in sabbia su ambo i lati della

tubazione.

In nessun caso si dovra regolarizzare la posizione dei tubi nella trincea utilizzando pietre o

mattoni o altro genere di appoggi discontinui. Nel caso che il progetto preveda la posa su

appoggi discontinui stabili, quali selle 0 mensole, tra tubi ed appoggi dovra essere interposto

adeguato materiale per la formazione del cuscinetto.

In presenza di falde acquifere, per garantire la stabilita della condotta, si dovra realizzare un

sistema drenante con sottofondo di ghiaia o pietrisco e sistema di allontanamento delle acque

dal fondo dello scavo.

La posa delle tubazioni, giunti e pezzi speciali dovra essere eseguita nel rigoroso rispetto

delle istruzioni del fornitore per i rispettivi tipi di materiale adottato.

In caso di interruzione delle operazioni di posa, gli estremi della condotta posata dovranno

essere accuratamente otturati per evitare che vi penetrino elementi estranei solidi o liquidi.

I tubi, le apparecchiature, i pezzi speciali dovranno essere calati nello scavo o nei cunicoli

con cura evitando cadute od urti e dovranno essere discesi nei punti possibilmente pit vicini

a quelli della definitiva posa in opera, evitando spostamenti in senso longitudinale lungo lo

SCavo.

Si dovra aver cura ed osservare tutti i necessari accorgimenti per evitare danneggiamenti alla

condotta gia posata.

Si dovranno adottare quindi le necessarie cautele durante le operazioni di lavoro e la




sorveglianza nei periodi di interruzione delle stesse per impedire la caduta di materiali di

qualsiasi natura e dimensioni che possano recare danno alle condotte ed apparecchiature.

I tubi che dovessero risultare danneggiati in modo tale che possa esserne compromessa la

funzionalita dovranno essere scartati e, se gia posati, sostituiti. Nel caso il danneggiamento

abbia interessato soltanto I’eventuale rivestimento, si dovra procedere al suo ripristino, anche

totale, da valutare a giudizio della D.L. in relazione all’entita del danno.

Le condotte dovranno essere realizzate col massimo numero di tubi interi e di massima

lunghezza commerciale in modo da ridurre al minimo il numero dei giunti. Sara percio

vietato I’impiego di spezzoni di tubi, a meno che sia espressamente autorizzato dalla D.L..

I necessari pezzi speciali, le apparecchiature e simili, dovranno essere messi in opera con

cura e precisione, nel rispetto degli allineamenti e dell’integrita delle parti piu delicate.

Eventuali flange dadi e bulloni dovranno rispondere alle norme UNI, essere perfettamente

integri e puliti e protetti con grasso antiruggine.

Gli allineamenti di tutti i pezzi speciali e le apparecchiature rispetto alla condotta dovranno

rispettare rigorosamente piani orizzontali o verticali a meno di diversa disposizione della

D.L.

Gli_sfiati automatici, da collocarsi agli apici delle livellette o al cambio di livellette

ascendenti di minima pendenza, saranno montati secondo le previsioni progettuali e le

indicazioni della D.L. (normalmente su pezzo speciale a T con saracinesca sulla derivazione).

Condotte in polietilene

Nella posa dei tubi in polietilene le saldature dovranno essere eseguite da personale

specializzato in possesso di certificazione in conformita alla norma UNI 9737 rilasciata da

Istituto o Centro di formazione autorizzato.

Le giunzioni di tubi e raccordi di polietilene mediante saldatura testa a testa devono essere

eseguite in stretta conformita alla normativa UNI 10910.




Le giunzioni di tubi e raccordi di polietilene mediante saldatura per elettrofusione devono

essere eseguite in stretta conformita alla normativa UNI 10910.

La giunzione dei tubi dovra essere eseguita, rispettando l'allineamento delle linee

azzurre/gialle di coestrusione apposte sui tubi.

Condotte in acciaio

Nella posa dei tubi in acciaio le saldature dovranno essere eseguite da personale specializzato

in possesso di certificazione in conformita alla norma EN 287 (ex UNI 6918 e UNI 4633)

rilasciata da Istituto o Centro di formazione autorizzato.

La Direzione dei Lavori potra richiedere ’allontanamento di personale che presenti titoli da

essa ritenuti insufficienti o che, nonostante il possesso di titoli ufficialmente riconosciuti,

sottoposto a prova pratica non dia, a suo insindacabile giudizio, garanzia delle cognizioni

tecniche e perizia necessarie. Il riconoscimento dell’idoneita del personale saldatore da parte

della D.L. non esonera I’Impresa dalla responsabilita della buona riuscita delle saldature e dai

conseguenti obblighi stabiliti a carico dell’Impresa.

L’ Appaltatore, se richiesto, con relazione eventualmente corredata da disegni dovra precisare

le dimensioni dei cordini di saldature, il numero di passate che costituiranno i cordoni, il tipo

ed il calibro degli elettrodi da impiegare in ciascuna passata, la corrispondente corrente

elettrica, le attrezzature ed impianti che propone di impiegare.

Dovranno essere esclusivamente impiegati elettrodi rivestiti di metallo d’apporto che presenti

caratteristiche analoghe e compatibili con quelle del metallo base. Il tipo di elettrodi dovra

essere approvato dalla D.L. che potra anche chiedere prove preventive.

Sia prima che dopo la posa delle tubazioni dovra essere accertato lo stato e I’integrita dei

rivestimenti protettivi, sia a vista che con 1’ausilio di apparecchio analizzatore di rivestimenti

isolanti capace di generare una tensione impulsiva di ampiezza variabile in relazione allo

spessore dell'isolamento.




L’apparecchiatura necessaria sara fornita a cura e spese dell’Impresa.

Dopo le operazioni di saldatura dovranno essere costruiti con cura i rivestimenti protettivi in

analogia per qualita e spessori a quanto esistente di fabbrica lungo il resto della tubazione.

Alle tubazioni metalliche posate in terreni chimicamente aggressivi, ai fini della protezione

catodica dovranno essere applicate apposite membrane isolanti.

Condotte in ghisa

L'innesto dei tubi a giunto rapido dovra essere eseguita con apposito apparecchio di trazione

per assicurare un graduale scorrimento del tubo evitando strappi alla guarnizione del

bicchiere. Per agevolare 1o scorrimento della testa del tubo entro la guarnizione dovra essere

spalmata una apposita pasta lubrificante.

Al termine delle operazioni di giunzione dovranno essere eseguiti i necessari (anche se

provvisori e quindi successivamente da rimuovere) ancoraggi a seconda del tipo di condotta

delle pressioni e delle deviazioni o pendenze, cui seguira il rinterro parziale dei tubi con

materiale idoneo fino a raggiungere un opportuno spessore (che sara prescritto dalla voce di

progetto o, in difetto dalla D.L. in funzione del diametro delle tubazioni) sulla generatrice

superiore dei tubi, lasciando scoperti i giunti in attesa del risultato delle prove di tenuta

idraulica.

Collaudo

La condotta sara sottoposta a prova di tenuta idraulica, per successivi tronchi, con pressione

pari ad 1.5 volte la pressione di esercizio, con durata e modalita stabilite in progetto o

indicate dalla D.L. e comunque conforme alle previsioni dell'art. 3.10 del Decreto Min. Lav.

Pubblici del 12/12/1985 e s.m. e i..

La prova eseguita a giunti scoperti verra considerata positiva in base alle risultanze del

grafico del manometro registratore ufficialmente tarato e dalla contemporanea verifica di

tenuta di ogni singolo giunto. La medesima prova verra quindi ripetuta dopo il completo




rinterro delle tubazioni sulla base delle risultanze del grafico del manometro.

La prova a giunti scoperti avra durata di 8 ore e la seconda, dopo rinterro, durera 4 ore. La

pressione di prova dovra essere raggiunta gradualmente, in ragione di non piu di una

atmosfera al minuto primo.

I verbali, i dischi con i grafici del manometro, eventuali disegni illustrativi inerenti le prove

dovranno essere consegnati al Collaudatore, il quale avra comunque facolta di far ripetere le

prove stesse.

L’impresa dovra provvedere a sua cura e spese a fornire 1’acqua occorrente, eventuali flange

cieche di chiusura, pompe, manometri registratori con certificato ufficiale di taratura,

collegamenti e quant’altro necessario. L’acqua da usarsi dovra rispondere a requisiti di

potabilita, di cui dovra essere fornita opportuna documentazione, e la Direzione dei Lavori, a

suo insindacabile giudizio, potra vietare all’Impresa I’uso di acqua che non ritenga idonea.

Delle prove di tenuta, che saranno sempre eseguite in contraddittorio, sara redatto apposito

verbale qualunque ne sia stato 1’esito.

Dopo I’esito positivo delle prove, sia le condotte che le vasche o serbatoi, dovranno essere

tenuti pieni a cura e spese dell’Impresa fino a collaudo.

Posa delle condotte a gravita

I tubi dovranno essere posati da valle verso monte e con il bicchiere orientato in senso

contrario alla direzione del flusso, avendo cura che all’interno non penetrino detriti o materie

estranee o venga danneggiata la superficie interna della condotta, delle testate, dei

rivestimenti protettivi o delle guarnizioni di tenuta.

Collaudo

11 collaudo dovra essere eseguito in conformita al progetto di norma ENV 1401-3 per le

tubazioni in resine plastiche, alla normativa UNI EN 1610 per le tubazioni in calcestruzzo, e

alla normativa DIN 4033 per le tubazioni in gres ceramico.




Infissione di tubi mediante spinta idraulica

Sono a carico dell’ Appaltatore tutti gli oneri per dare il lavoro ultimato a perfetta regola

d’arte, comprese la fornitura e I’installazione delle presse di spinta, dei macchinari e di tutte

le apparecchiature necessarie per 1’infissione mediante spinta idraulica delle tubazioni. Sara

pure a suo carico la rimozione, a lavoro ultimato, di tutto il macchinario ed apparecchiature

utilizzate, nonché dei materiali residui e la perfetta sistemazione dell’area d’intervento.

Gli elementi della tubazione dovranno avere le giunzioni a perfetta tenuta idraulica.

L’infissione della tubazione avverra mediante macchina spingitubo di tipo oleodinamico o

altro metodo di perforazione, e trascinamento della tubazione purché approvata dalla D.L..

Ogni elemento della tubazione dovra avere i fori passanti per la formazione del cuscinetto

esterno di bentonite alimentato a pressione durante 1’avanzamento e per 1’iniezione del

cemento a lavoro finito.

La livelletta della tubazione e le sue tolleranze planimetriche saranno stabilite dalla D.L..

Invece ¢ stabilito che le tolleranze altimetriche non dovranno superare, partendo da monte

valori superiori ad 1 centimetro in diminuzione della pendenza prescritta e superiori a 2

centimetri in aumento della stessa, valutati su ogni 10 metri di tubazione.

Sono inoltre a carico dell’ Appaltatore: tutte le opere per I’installazione ed il funzionamento

del cantiere, scavo e perforazioni per 1’infissione della tubazione, il tiro in alto del materiale

di risulta ed il suo conferimento a discarica con ogni onere compreso, la fornitura dell’acqua

di lavoro, I’approvvigionamento di energia, impianti di ventilazione eventualmente necessari,

aggottamenti, eventuali calcoli statici approvati dall’Ente interessato all’attraversamento,

prove sui materiali.

Dietro compenso, potranno essere richiesti all’ Appaltatore eventuali carotaggi dei terreni e

sondaggi orizzontali, preliminari alle operazioni di spinta delle condotte.

Pozzetti




I pozzetti d’ispezione, d’incrocio, di salto, di cacciata, di manovra, di sfiato di scarico e

simili, saranno eseguiti secondo i disegni di progetto, sia che si tratti di manufatti realizzati in

opera che prefabbricati.

Nel caso dei manufatti realizzati in opera, i gradini della scaletta dovranno essere ben fissati,

posizionati in perfetta verticale, allineati fra loro ed in asse col foro del sovrastante passo

d’vomo della copertura. Dovra essere posta particolare cura per non danneggiare la

protezione anticorrosiva dei gradini stessi e delle pareti del pozzetto, eventualmente

prescritte.

I pozzetti prefabbricati di ispezione o di raccordo componibili, per fognature, in calcestruzzo

vibrocompresso, dovranno sopportare le spinte del terreno e del sovraccarico stradale in ogni

componente, realizzato con ’impiego di cemento ad alta resistenza ai solfati in cui le

giunzioni degli innesti, degli allacciamenti e delle canne di prolunga dovranno essere a tenuta

ermetica affidata, se non diversamente prescritto, a guarnizioni di tenuta in gomma sintetica

con sezione area non inferiore a 10 cmg, con durezza di 40 + 5° IHRD conforme alle norme

UNI 4920, DIN 4060, ISO 4633, pr EN 681.1, incorporate nel giunto in fase di

prefabbricazione.

I gradini per scala di accesso saranno prescritti per pozzetti di altezza libera interna > a 1000

mm, saranno posti negli appositi fori ad interasse verticale di 250 mm. I gradini dovranno

essere conformi alla norma DIN 19555.

Le tolleranze dimensionali, controllate in stabilimento e riferite alla circolarita delle

giunzioni, degli innesti e degli allacciamenti, dovranno essere comprese tra 1’1 e il 2% delle

dimensioni nominali: I pozzetti dovranno essere a perfetta tenuta idraulica e tali da garantire

il rispetto delle prescrizioni contenute nell’allegato 4 dei "criteri, metodologie € norme

tecniche generali" di cui all’art. 2, lettere B), D), E), della Legge 10-05-1976, n. 319, recante

le norme per la tutela delle acque.




Le solette di copertura verranno di norma realizzate fuori opera e saranno dimensionate,

armate e realizzate in conformita alle prescrizioni progettuali ed ai carichi previsti in

funzione della loro ubicazione.

Dispositivi di chiusura e coronamento

I dispositivi di chiusura e coronamento (chiusini e griglie) dovranno essere conformi per

caratteristiche dei materiali di costruzione di prestazioni e di marcatura a quanto prescritto

dalla norma UNI EN 124.

I1 marchio del fabbricante deve occupare una superficie non superiore al 2% di quella del

coperchio e non deve riportare nomi propri di persone, riferimenti geografici riferiti al

produttore o messaggi chiaramente pubblicitari

A posa avvenuta, la superficie superiore del dispositivo dovra trovarsi a perfetta quota del

piano stradale finito.

Allacciamenti alla condotta fognaria

I collegamenti alla tubazione saranno eseguiti mediante pezzi speciali di derivazione con

imboccatura (braghe), inseriti nella condotta durante la sua costruzione.

Eccezionalmente la D.L. potra autorizzare 1’esecuzione di allacci successivamente alla

realizzazione della condotta. In quel caso si dovra perforare dall’alto accuratamente la

tubazione mediante carotatrice con corona cilindrica delle dimensioni della tubazione da

allacciare. Il collegamento sara realizzato da un pezzo speciale stabile nella sua posizione e

sigillato alla giuntura, che assicuri la tenuta idraulica come la rimanente tubazione € non

sporga all’interno della condotta principale.

Allacciamenti idrici su condotte in pressione

Gli allacciamenti idrici sulle condotte in pressione saranno eseguiti secondo i particolari € le

prescrizioni di progetto mediante apposite prese a staffa a seconda del materiale e tipo di

tubazione da cui ci si deriva. La condotta verra forata mediante apposita attrezzatura foratubi,




con punta adatta al tipo di materiale da forare, ponendo particolare cura per 1’asportazione del

truciolo o tassello di tubo onde evitare intasamenti alla condotta.

e Opere e strutture di muratura

Malte per murature

L'impiego di malte premiscelate e premiscelate pronte € consentito, purché ogni fornitura sia

accompagnata da una dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la

quantita dei leganti e degli eventuali additivi. Ove il tipo di malta non rientri tra quelli

appresso indicati il fornitore dovra certificare con prove ufficiali anche le caratteristiche di

resistenza della malta stessa.

Le modalita per la determinazione della resistenza a compressione delle malte sono riportate

nel D. Min. Ind. Comm. Art. 13 settembre 1993 e s. m. e i..

I tipi di malta e le loro classi sono definiti in rapporto alla composizione in volume; malte di

diverse proporzioni nella composizione confezionate anche con additivi, preventivamente

sperimentate, possono essere ritenute equivalenti a quelle indicate qualora la loro resistenza

media a compressione risulti non inferiore ai valori di cui al D.M. LL.PP. 20 novembre 1987

n. 103 es. m.ei..

Murature in genere: criteri generali per l'esecuzione

Nelle costruzioni delle murature in genere verra curata la perfetta esecuzione degli spigoli,

delle volte, piattabande, archi, e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori

per:

- ricevere le chiavi ed 1 capichiavi delle volte: gli ancoraggi delle catene e delle travi a doppio

T; le testate delle travi (di legno, di ferro); le pietre da taglio e quanto altro non venga messo

in opera durante la formazione delle murature;

- il passaggio delle canalizzazioni verticali (tubi pluviali, dell'acqua potabile, canne di stufe e

camini, scarico acqua usata, immondizie, ecc.);




- per il passaggio delle condutture elettriche, di telefoni e di illuminazione;

- le imposte delle volte e degli archi;

- gli zoccoli, dispositivi di arresto di porte e finestre, zanche, soglie, ferriate, ringhiere,

davanzali, ecc.

Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature gia eseguite.

La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il

perfetto collegamento sia con le murature esistenti, sia fra le parti di esse.

I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione

prolungata in appositi bagnaroli € mai per aspersione.

Essi dovranno mettersi in opera con i giunti alternati ed in corsi ben regolari € normali alla

superficie esterna; saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso

in modo che la malta rifluisca all'ingiro e riempia tutte le connessure.

La larghezza dei giunti non dovra essere maggiore di 8 mm né minore di 5 mm.

I giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all'intonaco

od alla stuccatura col ferro.

Le malte da impiegarsi per la esecuzione delle murature dovranno essere passate al setaccio

per evitare che i giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato.

Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere

opportunamente collegate con la parte interna.

Se la muratura dovesse eseguirsi con paramento a vista (cortina) si dovra avere cura di

scegliere per le facce esterne 1 mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore piu

uniforme, disponendoli con perfetta regolarita e ricorrenza nelle connessure orizzontali,

alternando con precisione 1 giunti verticali.

In questo genere di paramento i giunti non dovranno avere larghezza maggiore di 5 mm e,

previa loro raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta idraulica o di cemento,




diligentemente compressi e lisciate con apposito ferro, senza sbavatura.

Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo che i mattoni

siano sempre disposti in direzione normale alla curva dell'intradosso ¢ la larghezza dei giunti

non dovra mai eccedere i 5 mm all'intradosso e 10 mm all'estradosso.

All'innesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune

ammorsature in relazione al materiale impiegato.

I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei

periodi di gelo, durante i quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al disotto di zero

gradi centigradi.

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria

possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché al distacco del lavoro

vengano adottati opportuni provvedimenti per difendere le murature dal gelo notturno.

Le impostature per le volte, gli archi, ecc. devono essere lasciate nelle murature sia con gli

addentellati d'uso, sia col costruire l'origine delle volte e degli archi a sbalzo mediante le

debite sagome, secondo quanto verra prescritto.

La Direzione dei lavori stessa potra ordinare che sulle aperture di vani e di porte e finestre

siano collocati degli architravi (cemento armato, acciaio) delle dimensioni che saranno fissate

in relazione alla luce dei vani, allo spessore del muro ed al sovraccarico.

Nel punto di passaggio fra le fondazioni entro terra e la parte fuori terra sara eseguito un

opportuno strato (impermeabile, drenante, ecc.) che impedisca la risalita per capillarita.

Murature portanti: tipologie e caratteristiche tecniche

Si dovra fare riferimento alle "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo

degli edifici in muratura" contenute nel D.M. 20 novembre 1987, n. 103 e s. m. e i., € relativa

circolare di istruzione del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP., n.

30787 del 4 gennaio 1989 e s. m. e i..




In particolare vanno tenuti presenti le prescrizioni che seguono:

a) Muratura costituita da elementi resistenti artificiali.

La muratura € costituita da elementi resistenti aventi generalmente forma parallelepipeda,

posti in opera in strati regolari di spessore costante e legati tra di loro tramite malta.

Gli elementi resistenti possono essere di:

- laterizio normale;

- laterizio alleggerito in pasta;

- calcestruzzo normale;

- calcestruzzo alleggerito.

b) Muratura costituita da elementi resistenti naturali.

La muratura € costituita da elementi di pietra legati tra di loro tramite malta.

Le murature formate da elementi resistenti naturali si distinguono nei seguenti tipi:

1) muratura di pietra non squadrata composta con pietrame di cava grossolanamente lavorato,

posto in opera in strati pressoché regolari;

2) muratura listata: costituita come la muratura in pietra non squadrata, ma intercalata da

fasce di conglomerato semplice o armato oppure da ricorsi orizzontali costituiti da almeno

due filari in laterizio pieno, posti ad interasse non superiore a 1,6 m ed estesi a tutta la

lunghezza ed a tutto lo spessore del muro;

3) muratura di pietra squadrata: composta con pietre di geometria pressoché parallelepipeda

poste in opera in strati regolari.

Muratura portante: particolari costruttivi

L'edificio a uno o pill piani a muratura portante deve essere concepito come una struttura

tridimensionale costituita da singoli sistemi resistenti collegati tra di loro e con le fondazioni

e disposti in modo da resistere alle azioni verticali ed orizzontali.

A tal fine di deve considerare quanto segue:




a) Collegamenti.

I tre sistemi di elementi piani sopraddetti devono essere opportunamente collegati tra loro.

Tutti i muri saranno collegati al livello dei solai mediante cordoli e, tra di loro, mediante

ammorsamenti lungo le intersezioni verticali.

Inoltre essi saranno collegati da opportuni incatenamenti al livello dei solai. Nella direzione

di tessitura dei solai la funzione di collegamento potra essere espletata dai solai stessi purché

adeguatamente ancorati alla muratura.

Il collegcamento tra la fondazione e la struttura in elevazione sara di norma realizzato

mediante cordolo di calcestruzzo armato disposto alla base di tutte le murature verticali

resistenti, di spessore pari a quello della muratura di fondazione e di altezza non inferiore alla

meta di detto spessore.

b) Cordoli.

In corrispondenza dei solai di piano e di copertura i cordoli si realizzeranno generalmente in

cemento armato, di larghezza pari ad almeno 2/3 della muratura sottostante, € comunque non

inferiore a 12 cm, e di altezza almeno pari a quella del solaio e comunque non inferiore alla

meta dello spessore del muro.

Per i primi tre orizzontamenti, a partire dall'alto, I'armatura minima dei cordoli sara di almeno

6 cm? con diametro non inferiore a 12 mm.

La stessa armatura dovra essere prevista nel cordolo di base interposto tra la fondazione e la

struttura in elevazione.

In ogni caso, le predette armature non dovranno risultare inferiori allo 0,6 % dell'area del

cordolo.

Le staffe devono essere costituite da tondi di diametro non inferiore a 6 mm poste a distanza

non superiore a 30 cm.

Negli incroci a L le barre dovranno ancorarsi nel cordolo ortogonale per almeno 40 diametri;




lo squadro delle barre dovra sempre abbracciare 1'intero spessore del cordolo.

¢) Incatenamenti orizzontali interni.

Gli incatenamenti orizzontali interni, aventi lo scopo di collegare i muri paralleli della scatola

muraria ai livelli dei solai, devono essere realizzati per mezzo di armature metalliche.

Tali incatenamenti dovranno avere le estremita efficacemente ancorate ai cordoli.

Nella direzione di tessitura del solaio possono essere omessi gli incatenamenti quando il

collegamento € assicurato dal solaio stesso.

In direzione ortogonale al senso di tessitura del solaio gli incatenamenti orizzontali saranno

obbligatori per solai con luce superiore ai 4,5 m e saranno costituiti da armature con una

sezione totale pari a 4 cm? per ogni campo di solaio.

d) Spessori minimi dei muri:

Fatte salve le prescrizioni progettuali, lo spessore dei muri non puo® essere inferiore ai

seguenti valori:

a) muratura in elementi resistenti artificiali pieni 12 cm;

b) muratura in elementi resistenti artificiali semipieni 20 cm;

¢) muratura in elementi resistenti artificiali forati 25 cm;

d) muratura di pietra squadrata 24 cm;

e) muratura listata 30 cm;

f) muratura di pietra non squadrata 50 cm.

e Murature e riempimenti in pietrame a secco - Vespai

Mourature in pietrame a secco

Dovranno essere eseguite con pietre lavorate in modo da avere forma il piu possibile

regolare, restando assolutamente escluse quelle di forma rotonda, le pietre saranno collocate

in opera in modo che si colleghino perfettamente fra loro, scegliendo per i paramenti quelle

di maggiori dimensioni, non inferiori a 20 cm di lato, e le piu adatte per il miglior




combaciamento, onde supplire cosi colla accuratezza della costruzione alla mancanza di

malta. Si evitera sempre la ricorrenza delle connessure verticali.

Nell'interno della muratura si fara uso delle scaglie soltanto per appianare i corsi € riempire

¢li interstizi tra pietra e pietra.

La muratura in pietrame a secco per muri di sostegno in controriva o comunque isolati sara

sempre coronata da uno strato di muratura in malta di altezza non minore di 30 cm; a

richiesta della Direzione dei lavori vi si dovranno eseguire anche regolari fori di drenaggio

regolarmente disposti anche su piu ordini, per il drenaggio delle acque.

Riempimenti in pietrame a secco (per drenaggi, fognature, banchettoni di consolidamento e

simili)

Dovranno essere formati con pietrame da collocarsi in opera a mano su terreno ben costipato,

al fine di evitare cedimenti per effetto dei carichi superiori.

Per drenaggi e fognature si dovranno scegliere le pietre piu grosse e regolari e, possibilmente,

a forma di lastroni quelle da impiegare nella copertura dei sottostanti pozzetti o cunicoli;

oppure, infine, negli strati inferiori, il pietrame di maggiore dimensione, impiegando

nell'ultimo strato superiore pietrame minuto, ghiaia o anche pietrisco per impedire alle terre

sovrastanti di penetrare e scendere otturando cosi gli interstizi tra le pietre. Se non

diversamente prescritto in progetto, sull'ultimo strato di pietrisco si _dovranno pigiare

convenientemente le terre con le quali dovra completarsi il riempimento dei cavi aperti per la

costruzione di fognature e drenaggi.

Vespai e intercapedini

Nei locali in genere i cui pavimenti verrebbero a trovarsi in contatto con il terreno naturale

potranno essere ordinati vespai in pietrame o intercapedini in laterizio. In ogni caso il terreno

di sostegno di tali opere dovra essere debitamente spianato, bagnato e ben battuto per evitare

qualsiasi cedimento.




Per 1 vespai di pietrame si dovra formare anzitutto in ciascun ambiente una rete di cunicoli di

ventilazione, costituita da canaletti paralleli aventi interasse massimo di 1,50 m; essi

dovranno correre anche lungo tutte le pareti ed essere comunicanti tra loro. Detti canali

dovranno avere sezione non minore di 15 cm x 20 cm di altezza ed un sufficiente sbocco

all'aperto, in modo da assicurare il ricambio dell'aria.

Ricoperti tali canali con adatto pietrame di forma pianeggiante, si completera il sottofondo

riempiendo le zone rimaste fra cunicolo e cunicolo con pietrame in grossi scheggioni disposti

coll'asse maggiore verticale ed in contrasto fra loro, intasando i grossi vuoti con scaglie di

pietra e spargendo infine uno strato di ghiaietto di conveniente grossezza sino al piano

prescritto.

Le intercapedini, a sostituzione di vespai, potranno essere costituite da un piano di tavelloni

murati in malta idraulica fina e poggianti su muretti in pietrame o mattoni, ovvero da voltine

di mattoni, ecc.

e Opere e strutture di calcestruzzo

Impasti di conglomerato cementizio

Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformita di quanto

previsto nell'allegato 1 del D.M. LL.PP. 9 gennaio 1996 ¢ s. m. € i..

La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto,

devono essere adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in

opera del conglomerato.

11 quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilita

del conglomerato tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti.

Partendo dagli elementi gia fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del

cemento, dovra essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.

L'impiego degli additivi dovra essere subordinato all'accertamento della assenza di ogni




pericolo di aggressivita.

L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con

modalita atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.

Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI 9858 che precisa le

specifiche tecniche dei materiali costituenti il calcestruzzo, la sua composizione e le proprieta

del calcestruzzo fresco e indurito. Fissa inoltre i metodi per la verifica, la produzione, il

trasporto, consegna, getto e stagionatura del calcestruzzo e le procedure di controllo della sua

qualita.

Controlli sul conglomerato cementizio

Per i controlli sul conglomerato ci si atterra a quanto previsto dall'allegato 2 del D.M. LL.PP.

9 gennaio 1996 e s. m. e i..

11 conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione secondo

quanto specificato nel suddetto allegato 2 del D.M. LL.PP. 9 gennaio 1996 e s. m. e i..

La resistenza caratteristica del conglomerato dovra essere non inferiore a quella richiesta dal

progetto.

I1 controllo di qualita del conglomerato si articola nelle seguenti fasi: studio preliminare di

qualificazione, controllo di accettazione, prove complementari (vedere paragrafi 4, 5 e 6 del

succitato allegato 2).

I prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi suddette avverranno al momento

della posa in opera dei casseri, secondo le modalita previste nel paragrafo 3 del succitato

allegato 2.

Norme di esecuzione per il cemento armato normale

Nelle esecuzione delle opere di cemento armato normale l'appaltatore dovra attenersi alle

norme contenute nella legge 5 novembre 1971, n. 1086 e nelle relative norme tecniche del

D.M. LL.PP. 9 gennaio 1996 € s. m. e i.. In particolare:




a) Gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di

segregazione dei componenti o di prematuro inizio della presa al momento del getto.

11 getto deve essere convenientemente compatto; la superficie dei getti deve essere mantenuta

umida per almeno tre giorni.

Non si deve mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0 °C, salvo il ricorso ad

opportune cautele.

b) Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si devono realizzare

possibilmente nelle regioni di minor sollecitazione, in ogni caso devono essere

opportunamente sfalsate.

Le giunzioni di cui sopra possono effettuarsi mediante:

- saldature eseguite in conformita delle norme in vigore sulle saldature;

- manicotto filettato;

- sovrapposizione calcolata in modo da assicurare 1'ancoraggio di ciascuna barra, In ogni caso

la lunghezza di sovrapposizione in retto deve essere non minore di 20 volte il diametro e la

prosecuzione di ciascuna barra deve essere deviata verso la zona compressa. La distanza

mutua (interferro) nella sovrapposizione non deve superare 6 volte il diametro.

¢) Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non

minore di 6 volte il diametro. Gli ancoraggi devono rispondere a quanto prescritto al punto

5.3.3 del D.M. LL.PP. 9 gennaio 1996 e s. m. e i.. Per barre di acciaio incrudito a freddo le

piegature non possono essere effettuate a caldo

d) La superficie dell'armatura resistente deve distare dalle facce esterne del conglomerato di

almeno 0,8 cm nel caso di solette, setti € pareti, ¢ di almeno 2 cm nel caso di travi e pilastri.

Tali misure devono essere aumentate, € al massimo rispettivamente portate a 2 cm per le

solette ed a 4 per le travi ed i pilastri, in presenza di salsedine marina ed altri agenti

aggressivi. Copriferri maggiori richiedono opportuni provvedimenti intesi ad evitare il




distacco (per esempio reti).

Le superfici delle barre devono essere mutuamente distanziate in ogni direzione di almeno

una volta il diametro delle barre medesime e, in ogni caso, non meno di 2 cm. Si potra

derogare a quanto sopra raggruppando le barre a coppie ed aumentando la mutua distanza

minima tra le coppie ad almeno 4 cm.

Per le barre di sezione non circolare si deve considerare il diametro del cerchio circoscritto.

e) 1l disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Esso non deve

inoltre avvenire prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario

in relazione all'impiego della struttura all'atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre

esigenze progettuali e costruttive; la decisione ¢ lasciata al giudizio del Direttore dei lavori.

Responsabilita per le opere in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso

Nella esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso 1'appaltatore dovra

attenersi strettamente a tutte le disposizioni contenute nella legge 5 novembre 1971, n. 1086 e

S. m. €.

Nelle zone sismiche valgono le norme tecniche emanate in forza della legge 2 febbraio 1974,

n. 64 e del D.M. 16 gennaio 1996 € s. m. e i..

Tutti i lavori di cemento armato facenti parte dell'opera, appaltata saranno eseguiti in base ai

calcoli di stabilita accompagnati da disegni esecutivi € da una relazione, che dovranno essere

redatti e firmati da un tecnico abilitato iscritto all'Albo, e che 1'appaltatore dovra presentare

alla Direzione dei lavori entro il termine che gli verra prescritto, attenendosi agli schemi e

disegni facenti parte del progetto ed allegati al contratto o alle norme che gli verranno

impartite, a sua richiesta, all'atto della consegna dei lavori.

L'esame e verifica da parte della Direzione dei lavori dei progetti delle varie strutture in

cemento armato non esonera in alcun modo 1'appaltatore e il progettista delle strutture dalle

responsabilita loro derivanti per legge e per le precise pattuizioni del contratto.




e  Strutture prefabbricate di calcestruzzo armato e precompresso

La progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate sono disciplinate

dalle norme contenute nel Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 3 dicembre 1987 e s.

m. e i., nonché€ nella circolare 16 marzo 1989 n. 31104 e ogni altra disposizione in materia. A

questa normativa dovra farsi ricorso per le strutture prefabbricate che I’Impresa dovesse

eventualmente realizzare nel corso dell’appalto.

I manufatti prefabbricati utilizzati € montati dall'Impresa costruttrice dovranno appartenere ad

una delle due categorie di produzione previste dal citato Decreto e precisamente: in serie

"dichiarata" o in serie "controllata".

Tutte le forniture di componenti strutturali prodotti in serie controllata possono essere

accettate senza ulteriori controlli dei materiali, né prove di carico dei componenti isolati, se

accompagnati da un certificato di origine firmato dal produttore e dal tecnico responsabile

della produzione e attestante che gli elementi sono stati prodotti in serie controllata e recante

in allegato copia del relativo estratto del registro di produzione e degli estremi dei certificati

di verifica preventiva del laboratorio ufficiale. Per i componenti strutturali prodotti in serie

dichiarata si deve verificare che esista una dichiarazione di conformita rilasciata dal

produttore.

° Solai

Generalita.

Le coperture degli ambienti e dei vani e le suddivisioni orizzontali tra gli stessi saranno

eseguite a seconda delle indicazioni di progetto.

I solai di partizione orizzontale (interpiano) e quelli di copertura dovranno essere previsti per

sopportare, a seconda della destinazione prevista per i locali relativi, i carichi comprensivi

degli effetti dinamici ordinari, previsti ai punti 5 e 6 dell’allegato al D.M. LL.PP. 16 gennaio

1996 "Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni




e dei carichi e sovraccarichi”" e s. m. e i..

Lo spessore dei solai a portanza unidirezionale che non siano di semplice copertura non deve

essere minore di 1/25 della luce di calcolo ed in nessun caso minore di 12 cm. Per i solai

costituiti da travetti precompressi e blocchi interposti il predetto limite pud scendere ad 1/30.

Le deformazioni devono risultare compatibili con le condizioni di esercizio del solaio e degli

elementi costruttivi ed impiantistici ad esso collegati.

Nei solai lo spessore minimo del calcestruzzo della soletta di conglomerato non deve essere

minore di 4 cm.

Nei solai, la cui armatura € collocata entro scanalature, qualunque superficie metallica deve

risultare conformata in ogni direzione da uno spessore minimo di 5 mm di malta cementizia

Per armatura collocata entro nervatura, le dimensioni di questa devono essere tali da

consentire il rispetto dei seguenti limiti

- distanza netta tra armatura € blocco 8 mm;

- distanza netta tra armatura ed armatura 10 mm.

Per quanto attiene la distribuzione delle armature trasversali, longitudinali, per taglio, si fa

riferimento alle citate norme contenute nel D.M. del 9 gennaio 1996 € s. m. e i..

In fase di esecuzione, prima di procedere ai getti, i laterizi devono essere convenientemente

bagnati.

Gli _elementi con rilevanti difetti di origine o danneggiati durante la movimentazione

dovranno essere eliminati.

Si dovra studiare la composizione del getto in modo da evitare rischi di segregazione o la

formazione di nidi di ghiaia e per ridurre 1'entita delle deformazioni differite.

Il diametro massimo degli inerti impiegati non dovra superare 1/5 dello spessore minimo

delle nervature né la distanza netta minima tra le armature.

11 getto deve essere costipato in modo da garantire I'avvolgimento delle armature e 1'aderenza




sia con 1 blocchi sia con eventuali altri elementi prefabbricati.

e  Solai prefabbricati.

Tutti gli elementi prefabbricati di calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso

destinati alla formazione di solai privi di armatura resistente al taglio o con spessori, anche

locali, inferiori ai 4 cm, devono essere prodotti in serie controllata. Tale prescrizione &

obbligatoria anche per tutti gli elementi realizzati con calcestruzzo di inerte leggero o

calcestruzzo speciale.

Per gli orizzontamenti in zona sismica, gli elementi prefabbricati devono avere almeno un

vincolo che sia in grado di trasmettere le forze orizzontali a prescindere dalle resistenze di

attrito. Non sono comunque ammessi vincoli a comportamento fragile.

Quando si assuma l'ipotesi di comportamento a diaframma dell'intero orizzontamento, gli

elementi dovranno essere adeguatamente collegati tra di loro e con le travi o i cordoli di

testata laterali.

E’ ammessa deroga alle prescrizioni di cui sopra qualora i calcoli condotti con riferimento al

reale comportamento della struttura (messa in conto dei comportamenti non lineari,

fessurazione, affidabili modelli di previsione viscosa, ecc.) anche eventualmente integrati da

idonee sperimentazioni su prototipi, non superino i limiti indicati nel D.M. LL.PP. 9 gennaio

1996 e s. m. e i..

Le deformazioni devono risultare in ogni caso compatibili con le condizioni di esercizio del

solaio e degli elementi costruttivi ed impiantistici ad esso collegati.

Per 1 solai alveolari, per elementi privi di armatura passiva d'appoggio, il getto integrativo

deve estendersi all'interno degli alveoli interessati dalla armatura aggiuntiva per un tratto

almeno pari alla lunghezza di trasferimento della precompressione.

e  Strutture in acciaio

Generalita




Le strutture di acciaio dovranno essere progettate e costruite tenendo conto di quanto

disposto dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086 "Norme per la disciplina delle opere di

conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”" e s. m. e

i., dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64. "Provvedimenti per le costruzioni con particolari

prescrizioni per le zone sismiche" e s. m. e i., dalle Circolari e dai Decreti Ministeriali in

vigore attuativi delle leggi citate.

L'impresa sara tenuta a presentare in tempo utile, prima dell'approvvigionamento dei

materiali, all'esame ed all'approvazione della Direzione dei lavori:

a) gli elaborati progettuali esecutivi di cantiere, comprensivi dei disegni esecutivi di officina,

sui_quali dovranno essere riportate anche le distinte da cui risultino: numero, qualita,

dimensioni, grado di finitura e peso teorici di ciascun elemento costituente la struttura,

nonché la qualita degli acciai da impiegare;

b) tutte le indicazioni necessarie alla corretta impostazione delle strutture metalliche sulle

opere di fondazione.

I suddetti elaborati dovranno essere redatti a cura e spese dell' Appaltatore.

Prove di carico e collaudo statico

Prima di sottoporre le strutture di acciaio alle prove di carico, dopo la loro ultimazione in

opera e, di regola, prima che siano applicate le ultime mani di vernice, quando prevista, verra

eseguita da parte della Direzione dei lavori una accurata visita preliminare di tutte le

membrature per constatare che le strutture siano state eseguite in conformita ai relativi

disegni di progetto, alle buone regole d'arte ed a tutte le prescrizioni di contratto.

Ove nulla osti, si procedera quindi alle prove di carico ed al collaudo statico delle strutture;

operazioni che verranno condotte, a cura e spese dell'impresa, secondo le prescrizioni

contenute nei decreti Ministeriali, emanati in applicazione della Legge 5 novembre 1971, n.

1086 ¢ s. m. e i..




e Esecuzione delle pavimentazioni

Pavimentazioni in generale - Durante la fase di posa si curera la corretta esecuzione degli

eventuali motivi ornamentali, la posa degli elementi di completamento e/o accessori, la

corretta esecuzione dei tagli, dei giunti, delle zone di interferenza (bordi, elementi verticali,

linee di contatto con apparecchiature o manufatti ecc.) nonché le caratteristiche di planarita o

comunque delle conformazioni superficiali rispetto alle prescrizioni di progetto, nonché le

condizioni ambientali di posa ed i tempi di maturazione.

L'applicazione sulla superficie delle massicciate cilindrate o ai calcestruzzi di sottofondo

stradale di qualsiasi rivestimento a base di leganti bituminosi, catramosi od asfaltici, richiede

che tale superficie risulti rigorosamente pulita, e cioé scevra in modo assoluto di polvere e

fango, in modo da mostrare a nudo il mosaico dei pezzi di pietrisco.

Ove quindi la ripulitura della superficie della massicciata non sia gia stata conseguita

attraverso un accurato preventivo lavaggio del materiale costituente lo strato superiore, da

eseguirsi immediatamente prima dello spandimento e della compressione meccanica, la

pulitura si potra iniziare con scopatrici meccaniche, cui fara seguito la scopatura a mano con

lunghe scope flessibili. L'eliminazione dell'ultima polvere si dovra fare di norma con acqua

sotto pressione, salvo che la Direzione dei lavori consenta 1'uso di soffiatrici che eliminino la

polvere dagli interstizi della massicciata. Sara di norma prescritto il lavaggio quando in

relazione al tipo speciale di trattamento stabilito per la massicciata, il costipamento di

quest'ultima superficie, sia tale da escludere che essa possa essere sconvolta dalla azione del

getto d'acqua sotto pressione, € si impieghino, per il trattamento superficiale, emulsioni.

Per leganti a caldo, per altro, il lavaggio sara consentito solo nei periodi estivi; e sara

comunque escluso quando le condizioni climatiche siano tali da non assicurare il pronto

asciugamento della massicciata che possa essere richiesto dal tipo di trattamento o

rivestimento da eseguire sulla massicciata medesima, in modo da tener conto della necessita




di avere, per quei trattamenti a caldo con bitume o catrame che lo esigono, una massicciata

perfettamente asciutta. Prima di stendere qualsiasi tipo di conglomerato bituminoso, le

superfici interessate dovranno essere trattate con apposita mano di ancoraggio di emulsione.

I prodotti per pavimentazioni stradali da stendere sulle superfici cosi preparate dovranno

rispondere ai requisiti indicati nell’apposito capitolo sulla qualita dei materiali. La loro posa

in opera sara eseguita di norma a mezzo di spanditrici-finitrici a temperatura non inferiore a

120° e successivamente compressi con rullo a rapida inversione di marcia, di peso adeguato.

La superficie dovra essere priva di ondulazione: un’asta rettilinea lunga 4 metri posta su di

essa non dovra avere la faccia di contatto distante piu di 5 mm e solo in qualche punto

singolare del piano.




COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MEIA

SCHEMA CONTRATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO LAVORI

REP.

REPUBBLICA ITALIANA

I'anno il giorno del mese di ,

in Santa lLucia del Mela, nei locali Municipali, avanti a me,

Segretario Comunale di Santa ILucia del Mela,

autorizzato a ricevere goli atti del , senza lassistenza di

testimoni per avere i signori intervenuti, d’accordo fra loro e con il mio

consenso, espressamente dichiarato di  rinunciarvi, sono personalmente

comparsi:

1) Il Dott. nato a il ,

domiciliato nella Casa Comunale, che interviene in quest'atto nel nome , per

conto, e nell'interesse dell' Amministrazione Comunale di Santa Lucia del Mela

nella sua qualita di Funzionario Responsabile del 3° Settore abilitato a stipulare i

contratti ai sensi dell’art.51, comma 3 della legee 142/90 introdotto dall’art.6

della 1..127/1997 e recepito dall’art.2, comma 3° della 1.R.23/1998 - Codice

Fiscale : 00150050839

2) 11 Sig. nato a il s
residente a , via/corso/piazza n. che
interviene in quest’atto in qualita di , dellimpresa

con sede in Via ,

n.  iscritta al registro imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigiano

e Agricoltura di dal




al numero e Codice Fiscale :

Delle identita e delle piena capacita delle parti di cui sopra io Segretario

Comunale rogante sono personalmente certo.

PREMESSO:

- che con determinazione n. del del Funzionario Responsabile

del 3° Settore, & stato approvato il progetto esecutivo dei lavori

redatto  dall’Ufficio Tecnico

Comunale per 'importo complessivo di € di cui
€ a base d’asta, € per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso ed € petr Somme a Disposizione

dell’Amministrazione.

- che con determinazione n. del del Funzionario

Responsabile del 3° Settore € stato stabilito di procedere all’affidamento dei

lavori mediante le procedure indicate nella normativa vigente, ai sensi del D. Lgs.

18 Aprile 2016, n. 50 e s.m. e i, cosi come coordinato con la L.R. 12 Luglio 2011,

n. 12, e recepito dalla Regione Siciliana ai sensi dell’art. 24 della L.R. n. 8 del

17/05/2016, recante “modifiche alla 1.egoe Regionale 12 Luglio 2011, n. 12 per effetto

dell’entrata in vigore del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 ed approvato lo schema della

lettera di invito (Allegato “A”), determinando gli elementi a contrattare di cui

all’art. 192, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed ¢ stato disposto di affidare i lavori

mediante con il sistema di

realizzazione dei lavori:

a misura, di cui all’art. 3, comma 1, lett. eeeee) del Decreto Legislativo 18 Aprile

2016, n. 50 e s.m. e i.. Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto puo

variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantita effettiva della




prestazione. Per I'esecuzione delle prestazioni a misura, i prezzi invariabili per

unita di misura e per ogni tipologia di prestazione sono quelli stabiliti dall’elenco

dei prezzi unitari e dal capitolato speciale allegati al contratto.

— che, a seguito di apposita (tipologia di gara), effettuata

al sensi dell’art. 59 del decreto legislativo 18 arile 2016, n. 50 e s.m. e i., e come

da verbale di gara in data - (Allegato “B”) - ¢ stata proposta
all’aggiudicazione dell’appalto di che trattasi Pimpresa
che ha offerto un ribasso del % ( )

sullimporto a base di gara e pertanto per un importo netto pari ad euro

( )

- che con Determinazione del Responsabile del 3° Settore n. del

la gara € stata aggoiudicata alla succitata ditta, alle condizioni

dette a seguito del riscontro della regolarita delle procedure seguite;

- che con Determinazione del Responsabile del 3° Settore n. del

, a seguito della verifica del possesso dei requisiti prescritti,

I’ageiudicazione ¢ divenuta efficace;

- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la

capacitd giuridica, tecnica ed economica e finanziaria dell’impresa affidataria;

Tutto cio premesso e parte del presente contratto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Generalita

Il/La Sig./ra , pet conto del Comune di Santa Lucia del

Mela, nel cui nome e interesse dichiara di operare e di agire, conferisce

allimpresa con sede in Y

Via/Corso/Piazza




, . , P.I. 'appalto dei

lavori
L’impresa affidataria rappresentata da ,_accetta i
lavori di e formalmente

si impegna a eseguire tutte le opere oggetto dell’appalto stesso, in

conformita agli allegati al presente contratto ed elencati all’art.21.

L’impresa come sopra rappresentata indica quale proprio direttore tecnico

il Sig. nato a

il s residente in via

Art. 2. Corrispettivo dell’appalto

L'importo complessivo dell'appalto viene stabilito in €

( ) oltre .VA di cui €
( ) per lavori al netto del ribasso d’asta, e €
( ) per oneri previsti per I'attuazione del piano di

sicurezza non soggetti al ribasso.

Art. 3. Condizioni e norme dell’appalto

L'appalto segue alle condizioni e norme contenute nel capitolato speciale

d’appalto e nell’elenco prezzi unitari , che vengono allegati al presente atto

(Allegati “C” e “D”) e nel capitolato generale d’appalto, negli elaborati grafici,

nel piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, nel piano operativo di

sicurezza e nel crono programma.

Art. 4. Norme sull’esecuzione dei lavori

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto 1'Impresa si

impegna a rispettare le norme sul collocamento della manodopera, sulla




previdenza ed assistenza dei lavoratori e si obbliga ad applicare integralmente

tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli

operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali

integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui i lavori

suddetti.

L'Impresa si obbliga, altresi ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche

dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei

rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia

aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse

indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa e da ogni altra sua

qualificazione giuridica, economica sindacale.

Art. 5. Subappalto - Cessione del contratto

Per quanto riguarda il subappalto si richiama I’art. 105 del D. Lgs. 18 Aprile 2016

n. 50 e successive modifiche ed integrazioni e da quanto introdotto dall’art. 24

della L.R. 17 Maggio 2016, n. 8, (modifiche alla Legoe Regionale 12 Luglio 2011, n. 12

per effetto dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50).

1l contratto d’appalto non puo essere ceduto totalmente o parzialmente, a pena

di nullita. Non ¢ ammesso il subappalto se non espressamente indicato in fase di

gara e se non approvato dalla Stazione appaltante.

L'impresa ¢ responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza

delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei

rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non

disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato

autorizzato, non esime 1'Impresa dalla responsabilita di cui al comma precedente

e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.




Art. 6. Norme sulla manodopera, previdenza ed assistenza dei lavoratori

In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati accertata dalla Stazione

Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Iavoro, la Stazione

Appaltante medesima comunichera all'Impresa e, anche all'Ispettorato suddetto,

l'inadempienza accertata, e procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti

in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del

pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi

accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblichi di cui sopra. Il

pagamento all'lmpresa delle somme accantonate non sara effettuato sino a

quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi

prescritti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazione dei pagamenti di

cui sopra , l'impresa non puo oppotrre eccezione alla Stazione Appaltante, né il

titolo a risarcimento danni.

Art. 7. Tempo utile per 'ultimazione dei lavori

L’affidatario dara concreto inizio ai lavori immediatamente entro 15 giorni

(diconsi quindici) dalla data del verbale di consegna dei lavoti. Il tempo utile per

dare ultimati tutti i lavori in appalto € fissato in giorni (diconsi giorni

) naturali successivi e continuativi, decorrenti dalla data del verbale di

consegna ovvero dalla data del verbale di consegna definitiva.

Art. 8. Cause di sospensioni dei lavori

In applicazione dell’art. 43, comma 1, lettera c) del Regolamento n. 207/2010 i

lavori potranno essete sospesi (patzialmente o totalmente) nelle seguenti

specifiche circostanze: qualora ricorrano le circostanze di cui dell’art. 107

del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e s.m. e i..

Art. 9. Penale per ritardata ultimazione dei lavori




In caso di ritardata ultimazione dei lavori sara applicata una penale della misura

di € (euro ) per ogni giorno di ritardo,

pari allo 1,00 per mille dell'importo netto contrattuale e comunque non

superiore al 10 per cento dello stesso.

Art. 10. Premio di accelerazione

Non ¢ previsto premio di accelerazione.

Art. 11. Cauzioni, garanzie e coperture assicurative

11.1. Garanzia per mancato o inesatto adempimento

Iaffidatario, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Aprile

2016, n. 50 e s.m. e i., ha costituito una garanzia fidejussoria del 10 per cento

dell'importo dei lavori a garanzia del’adempimento di tutte le obbligazioni

nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza

delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente cortrisposte in

piu dalla Stazione Appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi

verso I'affidatario, salvo, in tutti i casi, ogni altra azio ne ove la cauzione non

risultasse sufficiente, mediante:

— fidejussione assicurativa della societa n.

in data

(caso 1)

Considerato ché laggiudicazione € avvenuta con ribasso d’asta superiore al 10

per cento e inferiore a 20 per cento, la garanzia fidejussoria ¢ aumentata di un

punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per

cento di ribasso, pertanto viene prestata cauzione definitiva per l'importo ¢ di

euro ( ).

(caso 2)




Considerato ché il ribasso offerto dall’affidatario ¢ superiore al 20 per cento, la

garanzia fidejussoria ¢ aumentata di un punto percentuale per ciascun punto

eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso con lulteriore

aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per

cento, pertanto viene prestata cauzione definitiva per I'importo é di euro

ILa cauzione definitiva, come stabilito dell’art. 103, comma 5, del Decreto

Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e s.m. e i., ¢ progressivamente svincolata a

misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento

dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entitd anzidetti, &

automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione

della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’affidatario o del

concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in

originale o in copia autentica, attestanti I’avvenuta esecuzione. L’ammontare

residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito, € svincolato secondo

la normativa vigente. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli

stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento

del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia € prestata.

11.2. Polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilita civile

per danni a terzi durante Pesecuzione dei lavori

Iaffidatario, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del Decreto Legislativo 18 Aprile

2016, n. 50 e s.m. e i., ha altresi stipulato una polizza di assicurazione della

societa n. in data per Tlimporto

(indicato dall’art. 8 del Capitolato Speciale d’Appalto) di euro

(euro ), pari allimporto del contratto,




che tiene indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da

qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,

insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che

prevede anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi

nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo.

Art. 12. Contabilizzazione dei lavori a corpo e a misura

La contabilizzazione dei lavori €& effettuata in conformita alle disposizioni

recolamentari vigenti e alle specifiche indicazioni del Capitolato Speciale

d’Appalto allegato al contratto.

La contabilizzazione dei lavori a corpo € effettuata, per ogni categoria di

lavorazione in cui il lavoro ¢ stato suddiviso, secondo la quota percentuale

eseguita rispetto all’aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato

speciale d’appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di

lavorazioni eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei

lavori che puo controllare I'attendibilita attraverso un riscontro nel computo

metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale

e i suoi dati non sono vincolanti. Il cortispettivo & determinato applicando la

percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione

e rapportandone il risultato all’'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se

I’esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i

brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni,

i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in

economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.




Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per 1

lavori.

Art. 13. Pagamenti in acconto

L’affidatario avra diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta

il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle ritenute di legge, raggiunga il

credito lordo indicato all’art. 11 del Capitolato Speciale d’Appalto di euro

(euro ); contestualmente saranno pagati anche gli

importi per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato d’avanzamento e

che non sono soggetti a ribasso d’asta.

Dagli acconti corrisposti per stati di avanzamento lavori verra detratto,

proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, I’eventuale importo

dell’anticipazione di cui all’art. 35, comma 18 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e

s.m. e 1.

I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata.

Il termine per P'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti

del corrispettivo d’appalto & fissato, in giorni quarantacinque a decotrere

dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Il termine per dispotrre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato ¢

fissato in giorni trenta a decorrere dalla data di emissione del certificato di

pagamento.

I Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con

interventi di controllo ulteriori I’assolvimento, da parte dello stesso, degli

obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari.

Art. 14. Pagamento della rata di saldo

Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia




fidetussoria prevista dall’art. 103, comma 06, del Decreto Legislativo 18 Aprile

2016, n. 50 e s.m. e i., & fissato in giorni centoventi (90+30) dalla data di

emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e

previo accertamento del regolare adempimento, da parte dell’appaltatore, degli

obblighi contributivi e assicurativi. Il pagamento della rata di saldo non costituira

comungque presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo

comma del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo rimane subordinata alla costituzione di una

cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo

della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per

il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo dei

lavori e 'assunzione del carattere di definitivita dei medesimi

Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo saranno

dovuti all’appaltatore gli interessi nella misura e nei termini previsti dalle vigenti

disposizioni di legge.

In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non da diritto all’affidatario

di sospendete o di rallentare i lavori né di chiedere lo scioglimento del contratto.

Art. 15. Obblighi dell’appaltatore relativi

alla tracciabilita dei flussi finanziari

I’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui

all’art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione

Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Messina della

notizia dell'inadempimento della propria controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.




Qualora I'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13

Agosto 2010, n. 136 e s.m. e i. per la tracciabilita dei flussi finanziari relativi

all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del

medesimo art. 3.

Art. 16. Modalita e termini del collaudo techico-amministrativo

Il completamento delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo dovra

avvenire entro e non oltre mesi sei dall’ultimazione dei lavori con emissione del

relativo certificato di collaudo tecnico-amministrativo provvisorio e l'invio dei

documenti alla Stazione Appaltante, cosi come prescritto dall’art. 102, comma 3,

del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e s.m. e i..

Art. 17. Indicazione delle persone che possono riscuotere

Per tutti oli effetti del presente atto, 'impresa affidataria elegge domicilio legale

presso Via/Corso/Piazza n. Tutti i

pagamenti a favore dell’affidatario saranno intestati a

mediante

In caso di cessazione o la decadenza dallincarico delle persone autorizzate a

riscuotere e quietanzare, ’affidatario € obbligato a darne tempestiva notifica alla

stazione appaltante.

Iidentita della persona autotizzata alla riscossione dovra risultare, nel caso di

ditte individuali, dal certificato della Camera di commetcio e nel caso di Societa

mediante appositi atti legali.

Art. 18. Cessione del credito

Al sensi dell’art. 106, comma 13, del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e

s.m. e i, ¢ ammessa la cessione dei crediti maturati dall'impresa nei confronti

della stazione appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione delle




prestazioni oggetto del presente contratto, effettuata nel rispetto delle norme

vigenti e secondo le condizioni, le modalita, i termini e le prescrizioni contenute

nel contratto, a condizione che:

a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura

privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga

notificato alla stazione appaltante;

b) la stazione appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi

al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa;

c) il cessionario sia un istituto bancatrio o un intermediario finanziario

disciplinato dalle legoi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale

preveda lesercizio dell’attivita di acquisto di crediti di impresa.

La stazione appaltante in caso di notificazione della cessione pud oppotrre al

cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Qualora al momento della notifica della cessione del credito il cedente risultasse,

ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, inadempiente

allobblico di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di

pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00, la

stazione appaltante si riserva il diritto, e impresa espressamente accetta, di

opporsi alla cessione, la quale restera inefficace nei suoi confronti.

Iopposizione potra essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta

all’impresa.

Art. 19. Pagamento delle maggiori imposte

Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello

originariamente pattuito con il presente contratto e/o da eventuali atti aggiuntivi,

¢ obbligo dell’affidatario di provvedere all’assolvimento dell’onere tributatio




mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza.

Se, al contrario, al termine dei lavori il valore del contratto risultasse minore di

quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascera apposita

dichiarazione ai fini del rimborso delle maggiori imposte versate.

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della

stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell’eseguito versamento

delle eventuali maggiori imposte.

Art. 20. Discordanze negli atti di contratto

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di

carattere discordante, ’affidatario ne fara oggetto d’immediata segnalazione

scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le

discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico,

saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di

riduzione minore. In ogni caso, dovra ritenersi nulla la disposizione che

contrasta o che in minor misura collima con i contesto delle norme e

disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto,

fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso,

l’affidatario rispettera, nell’ordine, quelle indicate dagli atti seguenti:

- contratto;

- capitolato speciale d’appalto;

- elenco prezzi;

- disegni.

Art. 21. Documenti che fanno parte del contratto

Al sensi dell’art. 137 del Regolamento n. 207/2010, fanno parte integrante del




contratto e devono in esso essere richiamati:

Allegato A — lettera d’invito alla gara (o bando di gara);

Allegato B — verbale di ageiudicazione della gara;

Allegato C — capitolato speciale d’appalto;

Allegato D — elenco dei prezzi unitari;

Il Capitolato generale d’appalto, gli elaborati grafici, il piano di sicurezza e di

coordinamento del cantiere, il piano operativo di sicurezza ed il

cronoprogramma, in forza alla normativa vigente, sono controfirmati dai

contraenti e conservati dall’Amministrazione Comunale.

Art. 22. Spese contrattuali e registrazione

Tutte le spese di contratto, di registro e accessorie, inerenti e conseguenti al

resente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a esclusivo carico dell’impresa
b) b]

appaltatrice, che dichiara di accettarle.

Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 Aprile 1986, n. 131, le

parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di appalto che

comporta cessioni di beni e prestazioni di servizi sogeetti ad Imposta sul Valore

Aggiunto, ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 633 e s.m. e i..

Art. 23. Domicilio

Le parti dichiarano di eleggere domicilio ai fini del presente atto in Santa Lucia

del Mela, presso la Casa Comunale.

Art. 24. Disposizioni generali sul contratto

Per quanto non previsto nel presente contratto, valgono le norme in materia di

appalto opere pubbliche finanziati dallo Stato o dalla Regione Siciliana e le

norme di cui alla Legge n. 537 del 24/12/1993.

Art. 25. Modalita di risoluzione delle controversie




Tutte le controversie che insorgeranno nell’esecuzione dell’appalto dei

lavori, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo

bonario o dell’accordo transattivo, previsti rispettivamente dagli artt. 205 e 208

del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e s.m. e i., saranno risolte in sede

giurisdizionale ordinaria. E’ esclusa la competenza arbitrale. Il presente contratto

non contiene la clausola compromissoria di cui all’art. 209, comma 2. del

Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e s.m. e i..

Art. 26. Disposizioni antimafia

Si da atto che in data odierna € stata esibita dall'impresa affidataria, la

dichiarazione di cui alla Legge n. 575/1965 e s.m. e i.

L’impresa prende atto che l'affidamento dell’attivita oggetto del presente

contratto € subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa

antimafia, di cui alla Legge n. 136/2010 ed al Decreto Legislativo 6 Settembre

2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove

disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 ¢ 2 della 1egge

13 Agosto 20710, n. 136) . In particolare, 'impresa garantisce che nei propri

confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che

dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla

predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per I’applicazione delle

medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino Pincapacita di

contrarre con la pubblica amministrazione.

L’impresa si impegna a comunicare immediatamente alla stazione appaltante,

pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico

dell’impresa stessa ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti




del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del

contratto;

- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per

cento);

- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata

successivamente alla stipula del presente contratto.

Art. 27. Norme finali

Il presente atto, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, con

inchiostro indelebile e su numero fogli resi legali, comprendentl n.

facciate intere e riche della pagina escluse le firme, viene letto alle

parti, i quali — dichiarandolo conforme alla loro volonta — lo approvano e lo

sottoscrivono in fine a margine dei fogli intermedi, dopo aver rinunciato alla

lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione.

L’Impresa Il Segretario Comunale 1l Funzionatio







