


Nome attività Durata

Allestimento del cantiere 10 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 5 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenzia 2 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 2 g

Strutture di fondazioni in c.a. 12 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 4 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazio 4 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 3 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 96 g

Impianti 51 g

Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 25 g

Realizzazione di impianto elettrico interno 26 g

Posa in opera di serramenti e ringhiere 36 g

Posa di serramenti interni 3 g

Posa di serramenti esterni 30 g

Posa di ringhiere e parapetti 10 g

Tinteggiature 36 g

Tinteggiatura di superfici esterne 30 g

Tinteggiatura di superfici interne 10 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

DEMOLIZIONI, TAGLI, DISFACIMENTI E DISMISSIONI 52 g

DEMOLIZIONI E TAGLI 2 g

Taglio di muratura a tutto spessore 2 g

DISFACIMENTI E RIMOZIONI 52 g

Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge 15 g

Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti 7 g

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti in 7 g

Rimozione di impianti 2 g

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 5 g
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Nome attività Durata

Rimozione di massetto 10 g

Rimozione di pavimenti esterni 7 g

Rimozione di pavimenti interni 3 g

Rimozione di pavimenti su copertura piana 7 g

Rimozione di ringhiere e parapetti 7 g

Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 2 g

Rimozione di serramenti esterni 25 g

Rimozione di serramenti interni 2 g

Sverniciatura e pulizia di superfici esterne 7 g

DISFACIMENTI E RIMOZIONI (AMIANTO) 2 g

Rimozione di coperture in cemento amianto 2 g

OPERE EDILI IN GENERE 71 g

Formazione di massetto per esterni 28 g

Posa di pavimenti per esterni 21 g

Posa di recinzioni e cancellate 10 g

Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali 10 g

OPERE IN COPERTURA, BALCONI E LOGGE 29 g

Applicazione di vernice protettiva su copertura 7 g

Formazione di massetto per balconi e logge 7 g

Formazione di massetto per coperture 10 g

Impermeabilizzazione di balconi e logge 7 g

Impermeabilizzazione di coperture 7 g

Posa di pavimenti su coperture piane 14 g

Posa di ringhiere e parapetti 6 g

OPERE IN FACCIATA 76 g

Formazione intonaci esterni (tradizionali) 76 g

OPERE INTERNE 110 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 24 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 31 g

Posa di pavimenti per interni 25 g

Posa di rivestimenti interni 21 g

Posa di serramenti interni 10 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 15 g

Tinteggiatura di superfici interne 10 g

RIPRISTINI E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE 90 g
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Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 29 g

Ripristino di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti 18 g

Ripristino di cls di balconi e logge 23 g

Ripristino di lesioni in strutture in c.a. con iniezioni  di malta 10 g

SCAVI E RINTERRI 49 g

Rinterro di scavo 20 g

Scavo a sezione obbligata 14 g

Scavo eseguito a mano 15 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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