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Nome attivita Settel

|

re 201
urata

O Ottobre 2019 INovembre 2019 IDicembre 2019 |Gennaio 2020 |Febbraio 2020 IMarzo 2020 |Aprile 2020 IMaggio 2020 Giugno 202

30/09007/10[14/1021/10228/10004/11]11/11118/1125/11102/12009/12/16/12[23/12/30/12106/01113/0120/0127/01103/02]10/02/17/0224/02/02/03109/03/16/0323/03/30/03/06/04113/04120/04127/04/04/05/11/05/18/0525/05/01/06/08/06]

Allestimento del cantiere 109 vﬁ‘
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 249 Z1 l
Realizzazione della viabilita del cantiere 59 21 -
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 19 Z1I
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 19 21 I
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 29 Z1 l
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 29 Z1 l
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 29 Z1 l
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenzie 29 Z1 -
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 29 Z1 l
Strutture di fondazioni in c.a. 129 VH
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 49 Z1 -
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazic 49 Z1 -
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 39 Z1 -
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso % g z1 I —
Impianti 519 v v‘
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 25¢ Z1 _
Realizzazione di impianto elettrico interno 26¢ Z1 _
Posa in opera di serramenti e ringhiere 3649 v #
Posa di serramenti interni 39 21 .
Posa di serramenti esterni 309 21 _
Posa di ringhiere e parapetti 109 Z1 _
Tinteggiature 3649 \ 4 V‘
Tinteggiatura di superfici esterne 309 21 _
Tinteggiatura di superfici interne 10¢g Z1 _
Smobilizzo del cantiere 5g al |
DEMOLIZIONI, TAGLI, DISFACIMENTI E DISMISSIONI 529 v V‘
DEMOLIZIONI E TAGLI 29 V#
Taglio di muratura a tutto spessore 29 Z1 l
DISFACIMENTI E RIMOZIONI 529 v %
Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge 15¢ Z1 _
Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti 79 Z1 -
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti in 79 Z1 -
Rimozione di impianti 2g 21 l
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 59 Z1 -
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Nome attivita Settempre 201 HOttobre 2019 INovembre 2019 |Dicembre 2019 |Gennaio 2020 |Febbraio 2020 |Marzo 2020 |Aprile 2020 |Maggio 2020 Giugno 202
30/09007/10[14/1021/1028/10/04/11[11/11118/1125/11102/1209/12/16/1223/12/30/1206/01113/01120/0127/01/03/02[10/0217/0224/02/02/03(09/03]16/0323/0330/0306/04/1 3/0420/04127/04/04/05/1 1/0518/0525/05/01/06/08/06]
Rimozione di massetto 10¢9 Z1 _
Rimozione di pavimenti esterni 749 Z1 -
Rimozione di pavimenti interni 39 Z1 -
Rimozione di pavimenti su copertura piana 74 Z1 -
Rimozione di ringhiere e parapetti 79 Z1 _
Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 29 Z1 l
Rimozione di serramenti esterni 259 Z1 _
Rimozione di serramenti interni 249 21 l
Sverniciatura e pulizia di superfici esterne 79 Z1 -
DISFACIMENTI E RIMOZIONI (AMIANTO) 29 V&
Rimozione di coperture in cemento amianto 29 Z1 l
OPERE EDILI IN GENERE 7149 v #
Formazione di massetto per esterni 28¢ Z1 _
Posa di pavimenti per esterni 219 Z1 _
Posa di recinzioni e cancellate 109 Z1 _
Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali 109 Z1 _
OPERE IN COPERTURA, BALCONI E LOGGE 29g¢ A 4 v‘
Applicazione di vernice protettiva su copertura 79 Z1 -
Formazione di massetto per balconi e logge 79 Z1 -
Formazione di massetto per coperture 10¢g Z1 _
Impermeabilizzazione di balconi e logge 79 Z1 -
Impermeabilizzazione di coperture 79 Al
Posa di pavimenti su coperture piane 14 g Z1 _
Posa di ringhiere e parapetti 649 Z1 -
OPERE IN FACCIATA 769 v %
Formazione intonaci esterni (tradizionali) 76 g 21 _
OPERE INTERNE 110g v #
Formazione di massetto per pavimenti interni 24 g Z1 _
Formazione intonaci interni (tradizionali) 319 Z1 _
Posa di pavimenti per interni 25¢ Z1 _
Posa di rivestimenti interni 219 Z1 _
Posa di serramenti interni 109 Z1 _
Realizzazione di contropareti e controsoffitti 159 Z1 _
Tinteggiatura di superfici interne 109 Z1 -
RIPRISTINI E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE 90 g v %
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Nome attivita Settempre 201 HOttobre 2019 INovembre 2019 |Dicembre 2019 |Gennaio 2020 |Febbraio 2020 |Marzo 2020 |Aprile 2020 |Maggio 2020 Giugno 202
30/0907/10114/1021/1028/1004/11111/11[18/1125/11102/12/09/12116/12123/12130/12/06/01113/01120/01127/01103/02/10/0217/02124/02/02/03/09/03[16/03123/03130/03106/04/1 3/04120/04127/04104/05/1 1/05/18/05[25/05/01/06/08/06]
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 2949 Z1 _
Ripristino di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti 189 Z1 _
Ripristino di cls di balconi e logge 239 Z1 _
Ripristino di lesioni in strutture in c.a. con iniezioni di malta 109 Z1 _
SCAVI E RINTERRI 49 g v v
Rinterro di scavo 209 21 _
Scavo a sezione obbligata 14 g Z1 _
Scavo eseguito a mano 15¢ Z1 _

LEGENDA Zona:

Z1=ZONA UNICA

Lavori di ristrutturazione, adeguamento normativo ed efficientamento energetico dell'edificio dismesso ex scuola misericordia da destinare a centro per bambini e famiglie - Pag. 4




