0001091 DEL 03-10-2022 IN partenza

PROTOCOLLO N.

AT

CRONOPROGRAMMA

"COLLEGAMENTO ESTERNO TRA | SERBATOI CITTADINI MONTESANTO - TREMONTI — TORRE FARO DEL COMUNE DI MESSINA"

Descrizione Attivita

Espletamento gara

PRIMA FASE

SECONDA FASE

TERZA FASE

QUARTA FASE

QUINTA FASE (OPZIONALE)

Espletamento gara

180 gg.

N

Fase intercorrente tra I'ordine di inizio attivita e la
presentazione del report contenente il Piano Operativo di
Dettaglio (POD) delle indagini

20 gg.

Fase intercorrente tra I'approvazione del POD e il
completamento delle indagini di dettaglio

60 gg.

Fase intercorrente tra il completamento delle indagi
dettaglio e la consegna del Progetto Definitivo

60 gg.

Fase intercorrente tra I'approvazione del Progetto Definitivo e

la consegna del Progetto Esecutivo

30 gg.

Dal provvedimento di avvio della DL e CSE al certificato di
collaudo provvisorio

Tempi intercorrenti tra le varie fasi per approvazioni

Tempi intercorrenti tra le varie fasi per approvazioni

Tempi intercorrenti tra le varie fasi per approvazioni

Tempi intercorrenti tra le varie fasi per approvazioni

Tempi intercorrenti tra le varie fasi per approvazioni

1080 gg.




