
Descrizione Attività Espletamento gara

Espletamento gara 180 gg.

1
Fase intercorrente tra l’ordine di inizio attività e la 
presentazione del report contenente il Piano Operativo di 
Dettaglio (POD) delle indagini

2
Fase intercorrente tra l’approvazione del POD e il 
completamento delle indagini di dettaglio

3
Fase intercorrente tra il completamento delle indagini di 
dettaglio e la consegna del Progetto Definitivo

4
Fase intercorrente tra l’approvazione del Progetto Definitivo e 
la consegna del Progetto Esecutivo

5
Dal provvedimento di avvio della DL e CSE al certificato di 
collaudo provvisorio

CRONOPROGRAMMA
"COLLEGAMENTO ESTERNO TRA I SERBATOI CITTADINI MONTESANTO - TREMONTI – TORRE FARO DEL COMUNE DI MESSINA"
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20 gg.

60 gg.

TERZA FASE

60 gg.

30 gg.

QUINTA FASE (OPZIONALE)QUARTA FASE

A
.
T
.
I
.
 
 
-
 
P
R
O
T
O
C
O
L
L
O
 
N
.
 
0
0
0
1
0
9
1
 
D
E
L
 
0
3
-
1
0
-
2
0
2
2
 
I
N
 
p
a
r
t
e
n
z
a


