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TOTALE GIORNI 367

1 MESE

2 MESE

3 MESE

4 MESE

5 MESE

6 MESE

7 MESE

8 MESE

9 MESE

10 MESE

11 MESE

12 MESE

INCANTIERAMENTO / SMONTAGGIO CANTIERE

LAVORI DI RECUPERO LOCALI ANNESSI

Sostituzione degli infissi esterni e predisposizione di sistemi di oscuramento;

Miglioramento della resistenza termica della chiusura orizzontale di copertura, con demolizioni delle|
superfetazioni e degli elementi pericolanti e trasporti e conferimenti in discarica dei materiali di risulta;

Completamento impiantistica elettrica/elettronica, termica, di sicurezza, opere impiantistiche termo
idrauliche e di smaltimento reflui con rifacimento dei servizi igienici € smaltimento acque meteoriche;

Rifacimento delle pavimentazioni dei locali sacrestia;

Intonaci interni ed esterni, ripristini, stuccature, massetti, rasature e tinteggiature;

Installazione di una piattaforma telescopica per I'abbattimento delle barriere architettoniche;

LAVORI DI RESTAURO

Montaggio ponteggi - smontaggio ponteggi

Restauro conservativo del transetto

Restauro conservativo ddelle cappelle laterali

Restauro conservativo dell'altare maggiore (compreso I'abside)

Restauro conservativo della navata centrale e delle colonne.




