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Attivita Durata | Data inizio Data fine 13 &3
Dam | Lun | kar | ker | Gio |‘u"er| | Sab D-cum| Lun | Mar | ker | Gio |‘u"er1 | Sab
| 1-OPERE DI DEMOLIZIOMNE 2500 185ET 1900:00:00 23 OTT 19 00:00:00
3 1.1 - Alberi e ceppaie 500 18SET 19 00:00:00 25 SET 19 00:00:00
3 1.2 - Marciapiede ed altri 20,00 25S5ET 19 00:00:00 23 OTT 19 00:00:00
3 2 - OPERE STRADALI 23,00 15MNOV 19120000 128 DIC 19 12:00:00
| 3 - IMPIANTI 17,50 23 0TT1900:00:00 15 NOV 19 12:00:00
1 3.1 - llluminazione 2,50 SMNOV 19000000 7 NOV 19 12:00:00
3 3,2 - Acquedotto 00 250TT1900:00:00 5 NOV 19 00:00:00
3 3, 3 - Raccolta acque piovane 200 230TT1900:00:00 25 QTT 19 00:00:00
3 3.4 - Vari da mantenere ed adeguare 6,00 YNOVI912:00:00 15 NOV1912:00:00
[ 4 - OPERE A VERDE ED ARREDC URBAMNO 400 12DIC191200:00 27 DIC 19 12:00:00
[ 5 - OPERE PROVVISIOMALI E SICUREZZA 12,00 25ET 19 00:00:00 18 SET 19 00:00:00 D ——
Data Inizic Lavori
Data Fine Lavori
Durata Lavori
Totale Preventivo 0,00 11.446,35 11.446,35
Totale Preventivo Progressivo 0,00 11.446,35 22.892 68
Percentuale Preventivo 0,00 420 420

v

Percentuale Preventivo Progressivo 0,00 420 2,42



15/9 22/9 29/9 &M10 1310

kar | ker | Gio |‘u"er1 | Sab |Dom | Lun | kar | ker | Gio |‘u"er| | Sab D-cum| Lun | Mar | ker | Gio |‘u"er1 | Sab Dc-m| Lun | kar | fer | Gio |‘u"er1 | Sab Dnml Lun | kar | ker | Gio |‘u"er1 | Sab |Dom | Lun

—

10.604,94 9.876,70 9,665,17 9,665,17 9,665,17
33.587,62 43.464,33 53,129,50 £2.794,66 72.458,33
3,93 3,62 3,56 3,56 3,56

12,35 15,99 19,55 23,10 26,66



2010

27N1o

I

10411

171

kar | ker | Gio |‘u"er1 | Sab

Dam | Lun | kar | ker | Gio |‘u"er| | Sab

D-cum| Lun | Mar | ker | Gio |‘u"er1 | Sab

Dc-m| Lun | kar | fer | Gio |‘u"er1 | Sab

Dnml Lun | kar | ker | Gio |‘u"er1 | Sab |Dom

Lun

—

16.153,37
88.613,22
5,94
32,60

25.025,22
113.638,44
9,21

41,81

11.304,98
124.943,44
416
45,96

5.822,78
130.766,22
214
43,10

24.956,95
155.722,17
917
57,28




2411

112

&Mz

1512

2212

kar | ker | Gio |"u"en

24.956,95

180.680,14

Dum| Lun | kar | ker | Gio |"u"en | Sab

Dum| Lun | Mar | ker | Gio |"u"en | Sab

Dum| Lun | kar | fer | Gio |"u"en | Sab |Dom | Lun | Mar

24.956,95 24.956,95

205.637,10 230.594,50
9,17 9,17 9,17
66,46 75,65 84 82

30.451,43
261.045,43
11,19
96,20

Mer

Gio | Ven

Sab |Dom | Lun

2/9/2019
27/12/2019
81,5
10.783,77
271.829,26
3,97

100,00
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