COMUNE DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO

(Provincia di Siracusa)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 114 R. V. - Seduta del 27-12-2017

Oggetto: PROJECT FINANCING PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO CON OTTIMIZZAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI
DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA'
COMUNALE: DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' DELL'OPERA,
PER L'APPROVAZIONE DEL RELATIVO PROGETTO DI FATTIBILITA',
PER IL SUO INSERIMENTO NEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE
©O0.PP. 2017/-2019 E NELL'ELENCO ANNUALE 2017, NONCHE' PER LA
DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA PROPONENTE QUALE SOGGETTO
PROMOTORE (ART. 183, COMMA 15, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.L).

L’anno  duemiladiciassette, il giomo ventisette del mese di dicembre in Portopalo di Capo Passero nella Casa
Comunale. In seguito a inviti di convocazione la Giunta Comunale riunita sotto la presidenza del Signor MIRARCHI
GIUSEPPE nella qualita di SINDACO con Iintervento dei Signori Assessori:

MIRARCHI GIUSEPPE SINDACO P
BURGARETTA ORNELLA CARMEN - | ASSESSORE A
LENTINI SILVIA ASSESSORE P
MICIELI ROSSELLA ASSESSORE P
GOZZO ANDREA : VICE SINDACO P

Ne risultanc presentin. 4 e assenti n. L
Con l’assistenza del DOTT. MARCELLOQ IACOPINO ha adottato la seguente deliberazione.

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto hanno espresso parere ai sensi dell’art. 12delia LR n.
30 del 23/12/2000:

Parere del Responsabile d’ Area in merito alla regolarita tecnica: Favorevole
- IL RESPONSABILE D’AREA

Portopalo di Capo Passero 21-12-2017 £t MARIO POIDOMANI

Parere del Responsabile d’Area in merito alla regolarita contabile attestante la copertura finanziaria: Favorevole

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-
, FINANZIARIA
Portopalo di Capo Passero 21-12-2017 fto MARIO POIDOMANI
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1 SINDACO

PREMESSO:

- che in data 23 giugno 2017 & stata acquisita dall’Ente con protocolio n. 5807 1’istanza delle imprese
“] UXOR s.r.l. e S.AME. sn.c. Impianti”, rispettivamente nella qualita di Capogruppo (51%) ¢ Mandante
(49%) della costituenda ATI proponente, la quale ha inoltrato al Comune di Portopalo di Capo Passero una
proposta di Project Financing avente ad oggetto la progettazione ¢ Pesecuzione dei lavori di adeguamento
normativo, riqualificazione ¢ ammodernamento degli impianti di pubblica illuminazione con I’obiettivo di

garantire la sicurezza ed il nspa:ntmo energetico, nonché I’esercizio della manutenzione ordinaria e
straordinaria degli stessi;

- che la Commissione Europea ha stabilito che il miglioramento deli’efficienza energetica sara uno dei fattori
- chiave che consentira all’Unione Eumpea di raggiungere in maniera pil economica ’obiettivo di riduzione
delle emissioni di CO? atiribuitole dal Protocollo di Kyoto; in particolare la Direzione Generale Energia e
. Trasporti, per promuovere e diffondere la corretta gestione dell’energia negli usi finale per I'illuminazione
(programma Green Light), ha enfatizzato la dimensione e la portata del contributo che potra derivare anche
da un pil razionale utilizzo dell’illuminazione di aree esterne e stradali;

- che il piano d’azione dell’Unione Europea per Pefficienza energetica include come azione prioritaria la
creazione di un “Patto dei Sindaci” a cui questo Comune ha aderito fin dal 2012 a dimostrazione di un
impegno concreto per I’energia sostenibile;

- che I’ Amministrazione Comunale ha mamfestato I’intenzione di perseguire nell’ambito dei servizi inerenti
~Pesercizio, la gestione ¢ 1a manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubbhca illuminazione di
sua proprietd obiettivi finalizzati all’efficienza energetloa, all’ottimizzazione della gestione tecnica ed
economica dei medesimi impianti;

- che allo stato P'intervento oggetto della citata proposta di Project Financing non & inserito nei vigenti
strumenti di programmazione comunale;

- che alla stregua delle previsioni dell’art.183, comma 15 del Codice dei Contratti (D. Lgs. 50/2016), si &
proceduto alla valutazione della proposta di che trattasi tenuto anche conto delle successive, intervenute
modifiche ed integrazioni al Decreto;

- che quindi, la proposta presentata & stata attentamente esaminata sia sotto I’aspetto dell’idoneita tecnica del
progetto di fattibilitd, sia sotto i profili della sussistenza dei presupposti giuridici ed economici-finanziari,
come si evince dalla Relazione di Istruttoria Preliminare — parere del 21 agosto 2017 redatta a ﬁrma del
dirigente Responsabile dell’ Area Tecnica;

- che nella medesima Relazione, evidenziato I'interesse e ritenuta meritevole di accoghmento Ja proposta, ¢
stato, tuttavia, subordinato 1’avvio della procedura di approvazione del progetto in riferimento, secondo il
disposto del citato art.183, comma 15 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla “condizione che il proponente
provveda a recepire nella proposta stessa le modifiche e le indicazioni contenute nella relazione di istruttoria
suddetta, modificando adeguatamente la documentazione™; tali richieste di modifiche ed integrazioni sono -
state inoltrate alle imprese proponenti con nota protocollo n. 7441 del 21/08/2017;

- che le imprese proponenti hanno ﬁrovveduto in data 27/09/2017 a trasmettere nota, acquisita al n. 8679 di
protocollo, di riscontro e recepimento dei contenuti della relazione con evidenziati i punti ed i rilievi oggetto
delle richieste di modifiche ed integrazioni formulate dali’Ente e con I’impegno, stante la conseguente
necessaria rimodulazione dei parametri sia tecnici che economici originariamente posti a base di progetto di
adeguare, rielaborare in parte e produrre la relativa documentamone,

- che successivamente le imprese proponenti, con nota acquisita dall’Amministrazione al prot n. 9466 in
data 17/10/2017, hanno provveduto ad integrare e trasmettere la documentazione tecnica (Relazione
Tecnica), amministrativa (Bozza di ‘Convenzione) ed. economica (nuovo PEF debitamente asseverato)
contenente le modifiche richieste dall’ Amministrazione;
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- che pertanto, con le considerazioni contenute nella Relazione di Istruttoria Finale — Parere del 24/10/2017
redatta dal dirigente Responsabile dell’Area Tecnica, lo stesso ha attestato la legittimitd, completezza,
"ammiissibilitd ¢ fattibilita tééhica ed economica della proposta di Project Finan¢ing di che trattasi (Relazione
Finale — Parere anch’essa allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale);
- che, richiamati il verbale e rapporto conclusivo di verifica del 25/10/2017 resi dal R.U.P./Responsabile
dell’Area Tecnica, lo stesso dato atto di dette verifiche ha attestato la validabilita del progetto ai sensi e per
~ gli effetti dell’art.26, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 (Verbale di Validazione del 26/10/2017);
- che il quadro economico di progetto degli interventi di efficientamento degli impianti di pubblica
illuminazione previsto nella proposta di Project Financing di che trattasi risulta articolato come segue:

A. Importo dei lavori

A.1 Importo Totale dei Lavori - ' €. 1.118.659.43
A2 Corpi illuminanti €. 574.898,33
A.3 Quadri elettrici € 17.088,00
A.4 Telecontrollo € 28.800,00
A.5 Riqualificazione Tecnologica al 13° anno €. 164.780,00
A.6 Adeguamento linee di alimentazione _ _ € 213.543,00
A.7 Oneri sicurezza (1,97% (A2+A3+A4+A5+A6) non soggetti ad IVA € 19.639,17

€ 99.910,93

A.8 IVA sui lavori (10% (A2+A3+A4+AS5+AG)

B. Somme a disposizione dell’Amministraziene
B.1 Competenze Tecniche soggette ad IVA (22%) 162.675.51

B.2 Competenze tecniche € 111.865,94
B.3 Competenze per collaudi € 10.000,00
B.4 Analisi ed elaborazioni finanziarie e attestazione Project €. 7.000,00
B.5 Inarcassa (4%) € 4.474,64
.. B.6 IVA sulle competenze tecniche (22%) B 2933493
C. Competenze non soggette ad IVA €. 17.093,74
'C.1 Per spese RUP il 25% del 2% dei lavori €. 5.093,74
(.2 Pubblicazione bando di gara €. 5.000,00
C.3 Spese per commissione giudicatrice €. 7.000,00
D. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (A.1+B.1+C) € 179.769,25
IMPORTO TOTALE PROG}EZ_[‘TO IVA INCLUSA (A1+D) . - €.1.298428.68 ° .

DATO ATTO CHE a fronte degli interventi di efficientamento energetico degli impianti di pubblica
- illuminazione di proprietd comunale e dei servizi inerenti la gestione e la manutenzione degli stessi impianti,
I’ Amministrazione corrispondera al Concessionario un canone annuo, riferito al primo anno di vigenza della
concessione, di €. 141.897,00, rapportato all’offerta economica effettivamente formaslata in sede di gara di

appalto, con la garanzia che i consumi di energia eleftrica, inclusi nel canone, saranno limitati a 239.000
kWh/anno.

CONSIDERATO:

- che alla luce di quanto evidenziato nella Relazione Finale — Parere a firma del dirigente Responsabile
dell’ Area Tecnica — Ia proposta di Project Financing formulata dalle Imprese “LCUXOR S.r.l. ¢ S.AME.
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S.n.c. Impianti” risulta meritevole di approvazione, potendosi la relativa opera considerare di pubblico

interesse e conseguentemente inserire negli strumenti di programmazione comunale;

. - che pertanto, risulta pienamente applicabile la disciplina del Project Financing dettata dal menzionato art.

183, comma 15, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTL :

- 1a proposta di Project Financing acquisita dall’Ente al prot. n. 5807 del 23 giugno 2017 completa di tutti i
suoi elaborati tecnici, economici ed amministrativi;

- la Relazione di Istruttoria Preliminare—parere e Richieste Modifiche ed Integrazioni a firma del dirigente
Responsabile dell’ Area Tecnica inviata alle imprese proponenti con nota prot. n. 7441 del 21 agosto 2017;

- 1a nota di riscontro delle imprese proponenti acquisita dall’Ente al prot. 8679 del 27 setternbre 2017, con la
quale le stesse hanno dichiarato di attenersi alle presciizioni dell’ Amministrazione Comunale, di accettare le
modifiche ed integrazioni richieste e di provvedere a produrre i relativi elaborati tecnico-economico ed
amministrativi rimodulati in parte alla luce delle richieste avanzate; ) _

- lanota delle imprese proponenti acquisita dall’Ente con prot. n. 9466 del 17/10/2017, con la quale hanno
provveduto a trasmetere la rimodulata documentazione tecnica (Relazione Tecnica), amministrativa (Bozza
di Convenzione) ed economica (nuovo PEF debitamente asseverato) contenente le modifiche ed integrazioni
richieste dall’ Amministrazione;

- 1a Relazione di Istruftoria Finale — Parere del 24/10/2017 redatta, a firma del dirigente Responsabile
dell’ Area Tecnica; : , _

- il verbale del 26/10/2017 di validazione del progetto di fattibilita reso, ai sensi e per gli effetti dell’art.26,
comma 8 del D.Lgs. 50/2016, dal R.U.P./Responsabile dell’ Area Tecnica; '

Tutto quanto sopra, propone che la Giunta Comunale

DELIBERA

1) di dichiarare di pubblico interesse 1’opera individuata nella proposta di Project Financing presentata dalla
costituenda ATI tra Pimpresa “LUXOR S.x.l” (Capogruppo ) ¢ “S.AM.E. S.n.c Impianti” (Mandante)
relativa alP’affidamento in concessione — ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 15, del D. Lgs.

50/2016 — del servizio di gestione, manutenzione ed efficientamento energetico degli impianti di pubblica
illuminazione di proprietad comunale;

. 2).di approvare il progetto di fattibilita di che trattasi dell’importa totale di €. .1.298.428,68 (IVA, inclusa)._..... . |

come risultante ed esplicitato nel quadro economico sopraesposto;
3) di inserire la stessa opera nel Programma Triennale delle OO.PP. 2017-2018-2019 e nell’Elenco annuale
2017, con la precisazione che la stessa verrd eseguita per 1’intero importo con finanziamento privato
mediante lo strumento del Project Finanacing; .
4) di dichiarare le imprese proponenti “LUXOR S.r.l. e S.A.M.E. S.n.c. Impianti”, ciascuna rispettivamente
nella qualiti di Capogruppo (51%) e di Mandante (49%) della costituenda ATL, Soggetti Promotori ai sensi
e per gli effetti dell’art. 183, comma 15 e ss., del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. con ogni consequenziale diritto
riconosciuto alle stesse — in conformita alla normativa vigente in materia — in sede di indizione della relativa
procedura di gara per la successiva individuazione del Soggetto Concessionario;
5) di dare atto che a fronte degli interventi di efficientamento energetico degli impianti di pubblica
illuminazione di proprietd comunale e dei servizi inerenti la gestione e la manutenzione degli stessi impianti,
I’ Amministrazione corrispondera al Concessionario un canone annuo, riferito al primo anno di vigenza della
concessione, di €. 141.897,00, rapportato all’offerta economica effettivamente formaslata in sede di gara di
appalto, con la garanzia che i cofisumi di energia elettrica; il cui costo & incluso nel canone, saranne Limitati
a239.000 kWh/anno.
6) dare mandato ai Responsabili di Area preposti di predisporre ed eseguire tutte le procedure di gara ad
evidenza pubblica previste dalla normativa per 1’individuazione del Concessionario finale.
Portopalo di-Capo Passero 21.12.2017 '
IL SINDACO
Giusepppe Mirarchi
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e la GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione che precede;

Ritenuta la propria competenza;

Dopo esauriente esame, riscontrata la stessa degna di discussione ed approvazione;
Condivisa la necessita dell’adozione del provvedimento in esame;

Riscontrata la regolarita della proposta, essendo la stessa conforme ai principi di legalita, buon andamento
ed imparzialita della Pubblica Amministrazione;

Visti i pareri ex art. 12 della legge regionale n. 30 del 23/12/00, .resi sul .frontespizio del presentg;. ,

provvedimento che qui si vogliono riconfermati;

Richiamati gli artt. 47 ¢ 48 del decreto legislativo n. 267/2000;
Riconosciuta la propria competenza; |
Visto il vigente statuto comunale;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Yisto POREL nonch¢ il relativo regolamento di esecuzione vigente della Regione Siciliana;

DELIBERA

1.di far propria la proposta di deliberazione che precede, a firma del Sindaco e di approvarla, senza

modifiche, in ogni sua parte che nel testo-sopra riportato forma parte integrante e sostanziale della presente; -.. -

2.Trasmettere la presente delibérazione al Responsabile dell’Area Tecnica e al responsabile dell’area
Economico-Finanziaria ognuno per le proprie competenze & per i successivi provvedimenti.
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Del che si & redatto il presente verbale sottoscritto come segue:

Il SINDACO
fto GIUSEPPE MIRARCHI

I_;’ASSESSORE ANZIANO 11 SEGRETARIO COMUNALE
fito ING. SILVIA LENTINI f.to DOTT. MARCELLO IACOPINO

E copia conforme per uso amministrativo.

Portopalo di Capo Passero__~ ~ = =~ -~ ' /=< JLSEGRETARIO COMUNALE
. DOTT. MARCELLO IACOPINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione verra affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 06-
01-2018

Data 06-01-2018

IL RESPONSABILE DELL’ALBO PRETORIO
fto MONTALTO VINCENZO

La presente deliberazione, su conforme dichiarazione dell’addetto alla pubblicazione, ¢ stata pubblicata dal 06-01-2018
al 21-01-2018

Data 22-01-2018

IL RESPONSABILE DELL’ALBO PRETORIO IL SEGRETARIO COMUNALE
fto MONTALTO VINCENZO f.to DOTT. MARCELLO IACOPINO

CHE la presente deliberazione & divenuta esecutiva il 16-01-2018:
Decorsi 10 giomi dalla data di inizio della pubblicazione (Art 134, comma 3, D.Igs. n. 267/00)

O Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Igs. N. 267/00)

Data 16-01-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. MARCELLO IACOPINO

No?
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g Comune di Portopalo di Capo Passero

g} & (Provincia di Siracusa)

Ufficio Tecnico

Progetto di Fattibilita

Allegato alla Proposta di
PROJECT FINANCING Al SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 183, COMMA 15 DEL D. LGS. 50/2016
PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON OTTIMIZZAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DEGLI
IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO.

VERBALE DI VALIDAZIONE
(Art. 26, comma 8 del D. Lgs. 50/2016)

L’anno 2017 il giorno 14 del mese di novembre in Portopalo C.P. il sottoscritto geom. Mario

Poidomani in qualita di Responsabile dellArea Tecnica e R.U.P. per la proposta di “PROJECT
FINANCING Al SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 183, COMMA 15 DEL D. LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON
OTTIMIZZAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI

PORTOPALO DI CAPO PASSERO”, richiamato il verbale di Verifica del progetto reso in data 14/11/2017
dal sottoscritto, allegato e parte integrante del presente atto, attesta che risultano state effettuate
le seguenti verifiche:

a) affidabilita;

b) completezza ed adeguatezza;

c) leggibilita, coerenza e ripercorribilita;

d) compatibilita;

Il sottoscritto in qualita di Responsabilita dell’Area Tecnica e R.U.P., dato atto della citata verifica
effettuata per il progetto di fattibilita in questione, ha ritenuto lo stesso valido in rapporto alla
tipologia, categoria, entita ed importanza dell’intervento senza osservazioni; pertanto con il

presente rapporto conclusivo dichiara ultimate le operazioni di verifica del progetto attestandone
la validabilita ai sensi e per gli effetti dell’art.26, comma 8 del D. Lgs. 50/2016.

Portopalo di Capo Passero 14 novembre 2017

:@ L’AREA RECNICA/R.U.P.
(Geotf. Magi idomani)
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Comune di Portopalo di Capo Passero

(Provincia di Siracusa)
Ufficio Tecnico

Progetto di Fattibilita
Allegato alla Proposta di

PROJECT FINANCING Al SENS! E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 183, COMMA 15 DEL D. LGS. 50/2016
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON OTTIMIZZAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DEGLI IMPIANTI
DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO.

VERBALE Di VERIFICA E RAPPORTO CONCLUSIVO SUL

PROGETTO DI FATTIBILITA’
(Art. 26, comma 7 D. Lgs. 50/2016)

Ai fini della verifica del progetto di fattibilita in oggetto, il sottoscritto geom. Mario Poidomani in qualita di
responsabile dell’Area Tecnica, in contraddittorio con i progettisti Ing. Anastasi Giuseppe e Ing. Risiglione
Giuseppe, esperisce la seguente attivitd di esame della documentazione progettuale per verificarne la
rispondenza a quanto previsto dall’art. 26 de! D. Lgs. 50/2016;

Premesso:

- Che il progetto di fattibilita di che trattasi costituisce uno degli aliegati alla proposta di “PROJECT FINANCING
Al SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 183, COMMA 15 BEL D. LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZICGNE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON OTTIMIZZAZIONE DEI CONSUMI
ENERGETICI DEGL! IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI PORTOPALC DI CAPO PASSERQ”.

- La progettazione del livello di fattibilitd & stata eseguita dagli Ingg. Giuseppe Anastasi e Giuseppe
Risiglione, tecnici incaricati dalla costituenda ATl tra le imprese “LUXOR S.r.|” {Capogruppo) e “S.A.M.E.
S.n.c. Impianti” (Mandante).

- Che detta proposta ¢ stata attentamente esaminata sia sotto I'aspetto dell’idoneita tecnica del progetto di
fattibilita presentato, sia sotto i profili della sussistenza dei presupposti giuridici ed economico-finanziari,
come si evince dalla Relazione di Istruttoria Preliminare — parere del 21 agosto 2017 redatta, a firma del
sottoscritto quale Responsabile dell’Area Tecnica.

- Che nella Relazione medesima, evidenziato I'interesse e ritenuta meritevole di accoglimento la proposta, &
stato tuttavia subordinato I'avvio della procedura di approvazione del progetto in riferimento, secondo il
disposto dell’art.183, comma 15 del D. Lgs. 50/2016, alla “condizione che il proponente provveda a recepire
nella proposta stessa le modifiche e le indicazioni contenute nella relazione allegata alla presente,
modificando adeguatamente e producendo la documentazione relativa; tali richieste di modifiche ed
Integrazione sono state inoltrate alle imprese proponenti con nota prot. n. 7441 del 21/08/2017.
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- Che i soggetti proponenti hanno provveduto in data 27/09/2017 a trasmettere nota, acquisita al n. 8679 di
protocollo, di riscontro e recepimento dei contenuti della relazione con evidenziati i rilievi oggetto delle
richieste di modifiche ed integrazioni formulate dall’Ente e con I'impegno, stante la conseguente necessaria
rimodulazione dei parametri sia tecnici che economici del progetto, di adeguare rielaborare in parte e
produrre la documentazione relativa.

- Che i soggetti proponenti alla data 17/10/2017, con nota acquisita dall’ Amministrazione in pari data al
prot. n. 9466, hanno provveduto ad adeguare, integrare e trasmettere la rimodulata documentazione
tecnica (Relazione Tecnica), amministrativa {Bozza di Convenzione) ed economica {nuovo PEF debitamente
asseverato) contenente le modifiche ed integrazioni richieste dall’Amministrazione.

- Che pertanto, con le considerazioni contenute nella relazione di Istruttoria Finale — parere del 24 ottobre
2017 redatta dal sottoscritto quale dirigente Responsabile del’Area Tecnica & stata attestata la legittimita,
completezza, ammissibilitd e fattibilitd tecnica ed economica della proposta di Project Financing di che
trattasi (Relazione — parere anch’essa allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale).

- Che, pertanto, 'Amministrazione potra dichiarare di pubblico interesse I'opera individuata nella proposta
di Project Financing formulata dalla costituenda ATI tra le imprese “LUXOR S.r.l” (Capogruppo) e “S.A.M.E.
S.n.c. Impianti (Mandante) relativa all’affidamento in concessione — ai sensi dell’art. 183, comma 15 del D.
Lgs. 50/2016 — del servizio di gestione, manutenzione ed efficientamento energetico degli impianti di
pubblica illuminazione di proprieta comunale ed approvare il progetto di fattibilita di che trattasi
dellimporto di €. 1.298.428,68 (iVA inclusa) come risultante dal quadro economico dell’intervento di
seguito riportato:

A. Importo dei lavori

A.1 tmporto Totale dei Lavori € 1.118.659,43
A.2 Corpi illuminanti €. 574.898,33
A.3 Quadri elettrict €. 17.088,00
A.4 Telecontrollo £ 28.800,00
A.5 Rigqualificazione Tecnologica al 13° anno £ 164.780,00
A.6 Adeguamento linee di alimentazione £ 213.543,'00
A.7 Oneri sicurezza {1,97% (A2+A3+A4+A5+AB)non soggetti ad IVA € 19.639,17
A.8 IVA sui lavori (10% (AZ+A3+A4+AS+AB) £ 99.910,93

B. Somme a disposizione dell’ Amministrazione

B.1 Competenze Tecniche soggette ad IVA (22%)

£ 162.675,51

B.2 Competenze tecniche £ 111.865,94
B.3 Competenze per collaudi € 10.000,00
B.4 Analisi ed elaborazioni finanziarie e attestazione Project € 7.000,00
B.5 Inarcassa (4%} £ 4.474,64
B.6 IVA sulle competenze tecniche {22%) £ 29.334,93

C. Competenze non soggette ad IVA €. 17.093,74
C.1 Per spese RUP il 25% del 2% dei lavori € 5.093,74
C.2 Pubblicazione bandc di gara €. 5.000,00
C.3 Spese per commissione giudicatrice € 7.000,00
IMPORTO TOTALE PROGETTO €. 1.298.428,68

Il progetto di fattibilitd si compone dei seguenti elaborati: 1.Relazione illustrativa, 2.Relazione tecnica,
3.Studio di prefattibilita ambientale, 4.Planimetria generale dell’intervento, 5.Prime indicazioni e misure
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finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza,
6.Calcolo sommario della spesa, 7.Quadro economico di progetto, 8.Capitolato prestazionale.

Tutto quanto sopra premesso, il sottoscritto geom. Mario Poidomani quale dirigente Responsabile dell’Area
Tecnica, ai sensi dell’ art. 26, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, ha condotto le verifiche sulla documentazione
progettuale con riferimento ai seguenti aspetti del controllo: a) affidabilitd; b) completezza ed
adeguatezza; c) leggibilita, coerenza e ripercorribilitd; d) compatibilita; accertando che:

a) per le relazioni generali: i contenuti sono coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica;

b) per le relazioni di calcolo: le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli sono coerenti con la
destinazione dell'opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari
pertinenti al caso in esame, la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti pil critici, le scelte
progettuali costituiscono una soluzione idonea in relazione alla durabilita dell’opera nelle condizioni d’uso e
manutenzioni previste;

¢) per gli elaborati grafici: ogni elemento, identificabile sui grafici, @ descritto correttamente;

d) per la documentazione di stima economica: i costi assunti alla base del calcolo sommario della spesa
sono coerenti con la qualita dell’opera prevista e la complessita delle necessarie lavorazioni, i totali calcolati
sono corretti, le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione sono riferibili ad opere
similari, i piani economici e finanziari sono tali da assicurare il perseguimento dell’equilibrio economico e
finanziario;

e) per la tutela della sicurezza sono presenti le prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute
e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza;

f) il quadro economico verificato & stato redatto conformemente alla normativa vigente.

Si termina la fase di tale verifica precisando che lo svolgimento della stessa & avvenuto in contraddittorio
con i progettisti incaricati che si esprimono favorevolmente in ordine a tale conformita ai sensi dell’art. 26

del D. Lgs. 50/2016
IL VERIFICATORE\/RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
S N ( . Mari idomani
Eiea 12

| PROGETTISTI

Portopalo di Capo Passero 14 novembre 2017

Ing. Giuseppe Anastasi
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Comune di Portopalo di Capo Passero

.
w (Provincia di Siracusa)

Ufficio Tecnico

Progetto di Fattibilita

Allegato alla Proposta di
PROJECT FINANCING Al SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 183, COMMA 15 DEL D. LGS. 50/2016

PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON OTTIMIZZAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DEGLI IMPIANTI
DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO.

RAPPORTO CONCLUSIVO
DI VERIFICA DEL LIVELLO PROGETTUALE DI FATTIBILITA
DA PARTE DEL SOGGETTO VERIFICATORE
(Art. 26 D. Lgs. 50/2016)

Considerata la specificita del progetto di fattibilita verificato, in quanto inserito nell’ambito della

proposta “PROJECT FINANCING Al SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 183, COMMA 15 DEL D. LGS. 50/2016 PER

L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
CON OTTIMIZZAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DEGLI IMPIANT! DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI

PORTOPALO DI CAPO PASSERO”, I'esame degli elaborati progettuali, tanto amministrativi quanto
grafici, ha comportato un’analisi approfondita con riferimento alle esigenze specifiche richieste
dall’Amministrazione e quanto prodotto dai progettisti; le valutazioni hanno tenuto conto di
quanto gia emerso nell’ambito della procedura di valutazione del progetto di finanza (project
financing) con I’'esame sia sotto I'aspetto dell'idoneita tecnica del progetto di fattibilita presentato,
sia sotto i profili della sussistenza dei presupposti giuridici ed economico-finanziari della procedura
di valutazione con la redazione delle varie parti del progetto di loro competenza.

E’ stato riscontrato un adeguato livello di progettazione e pertanto, alla luce di quanto appurato e
verificato con le procedure previste dall’art.26 del D. Lgs. 50/2016 si ritiene di concludere Iattivita
di verifica con un positivo parere di piena e sostanziale conformita del progetto con quanto
previsto dalle norme vigenti sui lavori pubblici.

Quanto sopra per consentire I'adozione dell’atto formale di validazione del progetto.

Portopalo di Capo Passero 09 novembre 2017

Il Verificatore ponkabile ArgaTecnica
(Gepfn. Marib Roid mar;}\/\(
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i, Comune di Portopalo di Capo Passero

(Provincia di Siracusa)
Ufficio Tecnico

Oggetto: Project Financing ai sensi e per gli effetti del’art.183, comma 15 del D. Lgs. 50/2016 per
iaffidamento in concessione del servizio di gestione, manutenzione ed efficientamento energetico con
ottimizzazione dei consumi energetici degli impianti di pubblica illuminazione nel Comune di Portopalo di
Capo Passero.

RELAZIONE DJ ISTRUTTORIA FINALE — PARERE

Si premette che:

' Amministrazione comunale, nellambitoc dei servizi inerenti l'esercizio, la gestione e la
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione di proprieta
comunale, intende perseguire obiettivi finalizzati all’efficienza energetica, alla riduzione
dell'inquinamento luminoso, all’ottimizzazione della gestione tecnica ed economica degli impianti

_grazie al'ottimizzazione del servizio stesso, auspicando di conseguire come risultato finale una

riduzione dei consumi e dei costi di manutenzione con conseguente risparmio da impiegarsi per gli
interventi di riqualificazione globale, messa a norma, collaudo dell'intero impianto di pubblica
illuminazione, e messa in completa sicurezza dell'impianto con contestuale individuazione di una
figura unica quale responsabile della sicurezza pubblica e privata; che intende inoltre dotarsi di una
moderna strumentazione tecnica ed amministrativa di gestione, in grado di massimizzare la
capacita di controllo della qualita delle prestazioni erogate;

in data 23 giugno 2017 con Protocollo n. 5807 la costituenda ATl composta dalle imprese Luxor s.r.h
con sede legale in Valguarnera Caropepe (EN) via Petrarca 44, P. IVA 00099670861, Capogruppo al
51%, e S.A.M.E. s.n.c. Impianti con sede in Noto (SR) via Duca Giordano 72/A, P.IVA 00991510892, |
Mandante al 49%, hanno presentato un’ istanza avente come oggetto: PROJECT FINANCING Al
SENSI E PER GLI EFFETTI DELLART. 183, COMMA 15, DEL D. Lgs. 50/2016 PER L"AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO Di GESTIONE, MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
CON OTTIMIZZAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE nel
Comune di Poriopalo di Capo Passero;

in data 19 luglic 2017 con protocollo n. 6593 il legale rappresentante della Capogruppo LUXOR s.rl.
ha trasmesso I'attestazione SOA rilasciata dalla societd Attesta s.p.a., inerente la qualificazione
professionale dell'impresa per le categorie OG10 class. V e 0530 class. If;

I Amministrazione comunale con nota N. 7441 di protocolio del 21 agosto 2017 ha comunicato alle
imprese la costituente ATI di avere provveduto alla disamina della documentazione prodotta a
corredo dell’istanza ed ha espresso le proprie valutazioni sul project financing ritenendo meritevole
di accoglimento la proposta a condizione che il proponente recepisca le modifiche e le integrazioni
richieste, contenute nella relazione di istruttoria preliminare allegata alla nota stessa, modificando
adeguatamente la documentazione;

in data 27 settembre 2017 con protocollo n. 8679 la costituenda ATl LUXOR s.r.l. / S.A.M.E. snc
Impianti, in riscontro alla anzidetta nota contenente le richieste di modifiche/integrazioni
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delf Amministrazione comunale, ha evidenziato puntualmente e recepito tali richieste alla luce
delle quali, stante la consequenziale variazione dei parametri sia tecnici che economici posti
originariamente a base del progetto di finanza, ha rappresentato che avrebbe provveduto a
rimodulare (adeguare/modificare} e produrre i relativi elaberati tecnici, amministrativi ed
economici a corredo della proposta;

- con nota del 17/10/2017, acquisita dall’Ente in pari data al n. 9466 di prot.llo, le imprese la
costituenda AT! hanno provveduto a trasmettere i rimodulati elaborati con le modifiche ed
integrazioni richieste dall’Amministrazione e la relativa documentazione tecnica (Relazione
Tecnica), amministrativa (Bozza di Convenzione) ed economica (nucove PEF debitamente
asseverato);

Visti | documenti ed elaborati allegati all’istanza specificata in premessa e alle successive note integrative;
Visto I'art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché V'art. 183 (Finanza di progetto) del Codice dei Contratti (D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i.), con particolare riferimento al comma 15, si & provveduto alllesame della
documentazione prodotta a corredo della proposta e ad esprimere le relative valutazioni come di segulto
riportate nella sottoriportata relazione.

EJE I L O

1. Premessa e scopo

Scopo della presente relazione & di illustrare i contenuti della proposta presentata dalle imprese
Luxor s.r.l. e S.a.m.e. s.n.c. Impianti avente come oggetto “Project Financing ai sensi e per gli effetti
dellArt. 183, comma 15, del D. Lgs. 50/2016 per I'Affidamento in Concessione del Servizio di Gestione,
Manutenzione ed Efficientamento Energetico con l'ottimizzazione dei Consumi Energetici degli Impianti di
Pubblica Illuminazione nel Comune di Portopalo di Capo Passerc”, con il relativo inquadramento normativo
e di evidenziare gli elementi utili alla sua valutazione, nonché le eventuall modifiche per gli aspetti tecnico-
economigci. {
In estrema sintesi tratta I'affidamento in concessione della gestione e della manutenzione degli impianti di
proprieta comunale per un periodo di 20 anni con Fattuazione all'inizio del periodo di un consistente
intervento di efficientamento degli impianti i cui costi saranno sostenuti mediante un project financing ed
ovviamente mediante il pagamento di un canone da parte dell’ Amministrazione.
Fin dalla premessa & opportunc precisare che 'attuazione di un intervento di riqualificazione energetica
degli impianti di pubblica illuminazione appare necessario anche rispetto al raggiungimento di obiettivi di
natura ambientale richiesti dall’attuazione degli strumenti di pianificazione energetica di cui
FAmministrazione si sta dotando avendo aderito dal 2012 al movimento Patto dei Sindaci,
in relazione alla valutazione della proposta secondo i requisiti previsti dall’ art. 278 comma 3 del DPR
207/2010, non si ravvisano elementi ostativi alla sua realizzazione, inoltre, le Societa nella proposta
presentata, hanno dichiarato di essere in possesso di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e
gesticonali per la realizzazione dell’intervento.

2, Oggetto della proposta e stato di fatto

Gli impianti di pubblica illuminazione oggetto della proposta sono quelli di proprietd comunale
ubicati nel centro urbano e nel territorio comunale.
Uimpianto alimentato mediante 8 quadri elettrici @ composto da n.831 punti luce di varia tipologia con una
potenza complessiva di circa 148 kW, composta da complessivi 135kW dovuti alla potenza nominale e per
la parte restante (circa 10%) alla potenza assorbita dagli ausiliari degii apparecchi di iiluminazione.
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Negli ultimi anni esercizio e 1a manutenzione di questi impianti & stata eseguita direttamente dall’Ente con
risorse proprie, mediante affidamento ad imprese esterne; i costi sostenuti afferiscono in parte ai costi di
gestione (materiali di ricambio e manodopera) ed in parte ai consumi di energia elettrica; inoltre € a carico
dell’Ente V'utilizzo dei quadri elettrici che sono in comodato d’uso oneroso.

3. Quadro normativo
La finanza di progetto {project financing) &€ una operazione di tecnica di finanziamento a lungo
termine in cui il ristoro del finanziamento stesso & garantito dai flussi di cassa previsti dall’attivita di
gestione dell’opera prevista nel progetto. Il project financing & regolato dall’art. 183 (Finanza di progetto)
del Codice dei Contratti {D. Lgs. 50/2016 e s.m.i) il cui contenuto, per le parti pertinenti, & di seguito
descritto.
Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilitG inseriti negli strumenti di
programmazione formalmente approvati, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare ung
concessione ponendo a base di gara un progetto di fattibilitd, mediante pubblicazione di un bando
finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino Futilizzo di risorse totalmente o parzialmente a
carico dei soggetti proponenti,
Tale progetto di fattibilita puo essere adottato anche su proposta degli operatori economici, come in
guesto caso; infatti il comma 15 prevede che gli operatori economici possonc presentare alle
amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di
lavori di pubblica utilitd non presenti negli strumenti di programmazione approvati. La propostg
contiene un progetto di fattibilita, una bozza di convenzione, il piano economico finanziario asseverato e
la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. i piano economico finanziario
comprende I'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta. L'amministrazione
gggiudicatrice valuta, entro tre mesi, la fattibilitd della proposta. A tal fine Famministrazione
aggiudicatrice pud invitare il proponente ad apportare al progetto di fattibilita le modifiche necessarie
per la sua approvazione. Il progetto di fattibilita, eventualmente modificato, & posto in approvazione
con le modalita previste per I'approvazione di progetti; il proponente é tenuto ad apportare le eventuali
ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetio si intende non
approvato. Il progetto di fattibilita approvato é posto a base di gara per I'affidamento di una
concessione , alla quale é invitato il proponente, che assume la denominazione di promotore. Nef bando
Famministrazione aggiudicatrice pu6 chiedere ai concorrenti, compreso il promotore, la presentazione
di eventuali varianti al progetto. Nel bando é specificato che il promotore puo esercitare il diritto di
prelazione. Se il promotore non risulta aggiudicatario, pud esercitare, entro quindici giorni dalla
comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, if diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara
di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contratiuali alle medesime condizioni offerte
dalfaggiudicatario. L'art. 183 dettaglia quindi le modalita di redazione del bando, del disciplinare di
gara e della procedura di gara. In esito alla gara, Famministrazione pone in approvazione il progetto di
fattibilita presentato dall’aggiudicatario (il proponente o un seggetto diverse), con le modualita previste
per F'approvazione di progetti. La stipulazione del contratto di concessione pud avvenire solamente e
seguito della conclusionie, con esito positivo, della procedura di approvazione del progetto definitivo e
della accettazione delle modifiche progettuali da parte del promotore, ovvero del diverse concorrente
aggiudicatario.
Sintetizzando le norme suddette, applicate a questo specifico caso, il promotore ha redatto lo studio di
fattibilita ed il progetto di fattibilitd che I’Amministrazione, nel caso in cui lo giudichi di pubblica utilita ed

Via Lucio Tasca n. 81 - Tel.: 0931 / 848022 — Fax: 0931 / 842879 - — C.C. Postale 11042967 — Cod.Fisc.: 00196880892 —
Site intenet: www.comune. portopalo.st.it - E-mail: comunecp.areatecnica@tin.it — pec: comunecp.areatecnica@pec.it




economicamente conveniente, pud mettere in gara con o senza modifiche. Dopo I'espletamento gara deve
essere approvato il progetto di fattibilita dell’aggiudicatario (il promotore che ha il diritto di prelazione od
altro soggetto), apportando se necessario le modifiche richieste per I'approvazione ed infine stipulata la
convenzione (ia cui bozza & inclusa nella proposta).

4. Descrizione della proposta

La proposta & riconducibile a due diverse fasi operative; la prima consiste nei lavori di
efficientamento energetico con ottimizzazione dei consumi, mentre la seconda prevede I'esecuzione deila
manutenzione ordinaria e programmata; la tempistica della proposta prevede I'attuazione immediata della
prima fase in modo da conseguire immediatamente gli obiettivi di risparmio energetico che sono il
presupposto per il project financing, mentre la gestione e manutenzione avverra per un periodo di 20 anni.
Con la prima fase & previsto, oltre alla riqualificazione energetica, I'adeguamento alla normativa vigente in
materia {Norme CEl ed UN!) della totalita degli impianti di illuminazione pubblica esistenti, incluso
’adeguamento alla Norma UNI 10819 “Requisiti per la limitazione della dispersione verso l'alto del flusso
luminoso” (che si applichera esclusivamente agli impianti di nuova realizzazione intesi anche come
“Revamping” degli esistenti). ,
Con la rigualificazione degii impianti si prevede la sostituzione degli attuali apparecchi di illuminazione con
lampada a scarica, con altrettanti dotati di sorgente di illuminazione a LED, con conseguente diminuzione di
energia elettrica consumata in accordo alle attuali normative in materia; & inoltre prevista la sostituzione di
tutti i quadri elettrici di distribuzione e I'installazione di un nuovo sistema di telecentrollo.

In dettagiio vengono esposte le diverse tipologie di interventi.

Il primo intervento consiste nella totale sostituzione di tutti i corpi illuminanti che nella tabella “Tipologia
Corpi llluminanti” sommanoe ad un totale di n. 831, con altrettanti o meno a tecnologia LED e alimentazione
bi-regime, ivi compresi [ corpi illuminanti artistici che al momento attuale sono costituiti da globi del tipo
opachi, montati su pali artistici e posizionati su! Corso Vittorio Emanuele.

Inoltre & prevista I'installazione di ulteriori n.25 nuovi corpi illuminanti di tipo stradale.

Il secondo intervento consiste nella totale sostituzione di tutti gli 8 quadri di alimentazione elettrica degli
impianti; & previsto anche I'adeguamento delle linee di alimentazione.

Il terzo intervento consiste nella nuova fornitura di un sistema di telecontrollo di tutti i quadri elettrici di
alimentazione.

Successivamente alle opere di efficientamento energetico suddette, in recepimento ed accettazione da
parte del proponente delle richieste integrazioni/modifiche al progetto formulate dall’Amministrazione, &
previsto ulteriore intervento aggiuntivo per I'installazione di n.22 corpi illuminanti (n.12 nelle nuove aree di
sosta e piazzali del realizzando impianto sportivo comunale — stradale Anime Sante, pitt altri n.10 ad
integrazione e completamento di via Maucini e sulla traversa-incrocio SP8, fino all'immobile di proprieta
comunale adibito a Casa mista per Anziani).

E’ incluso nel progetto di efficentamento I'intervento di sostituzione integrale di tutte le lampade previsto
al 13° anno dello sviluppo deila convenzione. ‘

5. Parametri economici del progetto
Il presupposto del project financing & che il ritorno atteso dall’attuazione di un investimento
consenta di ripagare in un periodo temporale predefinito I'investimento stesso.
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In questo caso linvestimento & costituito dagli interventi di efficientamento energetico degli impianti,
mentre il ritorno & costituito dal risparmio energetico che si concretizza nella minore spesa per la fornitura
di energia elettrica. A queste basi economiche si sovrappone la gestione e manutenzione degli impianti a
fronte del pagamento di un canone da parte del Comune.

Nell’ elaborato ove si riporta il “Quadro Economico di Progetto” il risparmio economico & desumibile dal
confronto tra la stima dei consumi attuali (Stato di fatto) rispetto a quelli futuri (Proposta di progetto);
nelia tabelia si riportano gli elementi utilizzati per it calcolo, inseriti nella proposta.

Si evidenzia come gli elementi rilevanti ai fini del calcolo del risparmio siano costituiti dal costo dell’energia
e dai consumi di energia come differenza tra la situazione attuale e quelia a valie della riqualificazione
energetica; i consumi attuali (148 kWh} e quelli futuri {57 kwh) dipendonoc dalla potenza di riferimento
assunta, rispetiivamente e dal numero di ore di funzionamento degli impianti (fissatc in 4196 valore
congruente con quello desumibile dalla normativa di riferimento).

A fronte dell'investimento da un lato e del risparmic energetico conseguente all’efficientamento, in
considerazione alle richieste di modifiche ed integrazioni avanzate dall’Ente, viene richiesto un canone
annuo di €. 141.897 scaturente dal totale complessivo punti luce pari a n. 878 e dalla relativa incidenza
consumi annui di energia pari a circa 239.000 kWh.

In dettaglio con il costo unitario stimato, come da tabella seguente, tale importo & cosi suddiviso:

Consumi_attuali Consumi_futuri
- Costo Energia Elettrica ) 118.000 €/anno
- Costo di gestione (manutenzione e comodato d’uso quadri) 45.000 €/anno
- Costo Totale 163.000 €/anno  141.897 €/anno

Sulla base di questi parametri economici, si possono sintetizzare i presupposti per il project financing.
Innanzitutto & necessario neutralizzare 'effetto della stima del costo unitario dell’energia elettrica (nella
proposta stimato in 0,19 €/kWh, pari a circa 45.410 €/anno); infatti si deve assumere che il costo per
V'energia elettrica non incide sul ritorno dell'investimento, ossia sul presupposto del project financing.
Dunque I'importo da considerare per la valutazione del ritorno dell’investimento ammonta a 96.487 €/anno,
(141.897-45.410c.).

Tale importo pud essere utilizzato dal proponente per il ritorno sull’investimento al netto dei costi
annualmente sostenuti per la gestione e la manutenzione; nel plano economico finanziario tali costi sono
stati valutati dal proponente e tengono conto dell’attuazione dell’intervento di efficientamento. Le voci che
compongono tale importo seno inserite nel piano econemico finanziario asseverato con il relativo criterio
di indicizzazione.

I risultati economici prospettati nel piano economico finanziario risultano adeguati a sostenere il project
financing, come risuitante dalla rimodulata asseverazione dello stesso (PEF) da parte della Ancona Gaspare
& Palmizio Giuseppe societa di revisione snc, gia asseverante del piano economico finanziario di progetto.
Ovviamente il raggiungimento del risultato economico previsto nel piano economice finanziario dal punto
di vista dellimpresa dipende dal non superamento dei costi previsti; & altresi opportuno rilevare che il
costo stimato ber la gestione e manutenzione (¢. 15.610 €/anno) rappresenta una piccola quota {circa
'11%) rispetto al canone (141.897 €/anno} che Y Amministrazione corrispondera al proponente.
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Tale condizione da un lato rende minimo il rischio per il proponente {che per la gran parte resta correlato al
rispetto dei costi per l'attuazione del piano di efficientamento), ma dall'altro rende solido il piano
economico finanziario che consente all’Amministrazione di rigualificare gli impianti senza sostenere costi
aggiuntivi rispetto a quelli attualmente sostenuti per la manutenzione degli impianti esistenti e per il
comodato d’uso dei quadri.

Il costo dell’energia rimane a capo del proponente e rappresenta un altro elemento di rischio; tuttavia esso
incide per circa il 30% sul canone annuo e quindi sui ricavi; in tale situazione una variazione anche
significativa-sul costo dell’'energia ha un effetto nettamente ridotto sui flussi di cassa che nell'arco del
periodo di vigenza della convenzione pud essere ritenuto pilt che sostenibile.

6. Valutazione della proposta

Gii elementi per I'analisi della proposta dal punto di vista dell’Amministrazione si suddividono in
considerazioni di tipo qualitativo e valutazioni di carattere economico.
Dal punto di vista qualitativo la proposta rappresenta un’ opportunita per ’Amministrazione di procedere
alla riqualificazione degli impianti conseguendo un risparmio energetico che nell’arco di alcuni anni deve
essere comungue raggiunto in virth degli obiettivi di carattere ambientale per il quale il Comune &
coinvoito con Vadesione a movimenti {Patto dei Sindaci) impegnati ad aumentare I'efficienza energetica ¢
la riduzione delie emissione di CO2 ed organismi, autorita istituzionali che rendono disponibili fonti di
finanziamento europei agli enti locali virtuosi su questi aspetti.
Inoltre & da considerare il miglioramento delle prestazioni degli impianti rispetto alla situazione attuale sia
con riguardo a quelle visive che in relazione ai sistemi di monitoraggio che verranno installati.
Appare inoltre significativa la possibilita di adeguamento alle norme tecniche vigenti ed alla gesticne dei
prescritti adempimenti a cura del gestore degli impianti per tutta la durata della convenzione.
Infine si pud annoverare fra gli elementi positivi di valutazione la semplificazione delle procedure di
gestione degli impianti da parte delAmministrazione.
Dal punto di vista economico gli elementi da valutare sono la definizione dei costi attuali e 'effetto delle
variazioni dell’effettivo costo unitario dell’energia elettrica rispetto alla stima del proponente.
Per il primo punto si ritiene opportuno fare riferimento ad una gestione degli impianti per come eseguita
negli ultimi anni che porta ad una stima di 30.000 €/anno per la manutenzione e 15.000 €/anno per il
comodato d'uso dei guadri elettrici. '
Per guanto riguarda il costo unitario dell’energia elettrica nella proposta & stato assunto il valore di 0,19
€/kWh che, come precedentemente evidenziato, non ha effetti sul costo per ’Amministrazione in quanto il ’
costo dellenergia & incluso nel canone annuo e le eventuali variazioni restano a carico del proponente ad
eccezione di costi extra dovuti ad inadempienze in genere dell’ Amministrazione, nei confronti dell’ente
distributore di energia elettrica, i quali costi eventuali rimarranno a carico della stessa.
Per avere un riferimento & stata eseguita un’analisi sulle componenti che formano il prezzo dell’energia
elettrica in relazione alle forniture per gli impianti di pubblica illuminazione; tale costo & composto dalle
seguenti componenti:
- guota energia;
- dispacciamento e trasporto;
- oneri aggiuntivi (tariffe previste dall’Autorita per V'energia elettrica ed il gas) ed imposte.
Sulla base dei valori rilevati di recente, la stima del costo unitario dell’energia elettrica ‘inserita nella
proposta appare congrua. Nella tabella successiva si riepilogano i costi complessivi per I’Amministrazione
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con diverse ipotesi di costo unitaric dell’energia elettrica, senza (costi attuali) e con (costi futuri)
efficientamento.

Costo unitario energia elettrica Costi attuali Costi futuri Risparmio

£/kWh £fanng £/anno €/anno
0,16 144198 141.897 2.301
0,17 150.398 141.897 8.501
0,18 156.557 141.897 14.700
0,19 162.797 141.897 20.900
0,20 168.997 141.897 27.100
0,21 175.187 141.897 33.300
0,22 181.397 141.897 39.500

Da questa analisi si evidenzia che un incremento del costo unitario dell’energia elettrica amplifica ed
aumenta la convenienza economica per 'Amministrazione; viceversa nel caso di una riduzione del costo
unitario del’energia elettrica la convenienza economica per Amministrazione si riduce, ma anche con
riduziont del. suddetto costo unitario rilevanti (al momento ed in prospettiva poco realistiche), la
convenienza economica permane.

Dunque dal punto di vista economico, la realizzazione degli interventi di riqualificazione degli impianti e
degli altri servizi inclusi nella propaosta, risultano convenienti per ’Amministrazione in quanto producono un
risparmio in tutte le ipotesi considerate; evidentemente tale risparmio cresce con I'incremento del costo
unitario dell’energia elettrica.

7. Analisi dei documenti inclusi nella proposta

Come precedentemente evidenziato (paragr. 3) F'art. 183, comma 15 del D. Lgs. 50/2016 riporta i
documenti che deve contenere la proposta: “La proposta contiene un progetto di fattibilita, una bozza di
convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo
periodo, e la specificazione delle caratteristiche de! servizio e della gestione.
Il piano economico-finanziario comprende importe delle spese sostenute per la predisposizione della
proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all’articolo 2578 del codice civile.
La proposta & corredata dalle autodichiarazioni rese, relative al possesso dei requisiti di cui al comma 17,
della cauzione di cui all’art. 93 e dell'impegno a prestare una cauzione nella misura dell’importo di cui al
comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione gara.” '
L'analisi delia documentazione pertanto, con riferimento a quanto previsto dal sopracitato art. 183, comma
15, ha evidenziato la piena congruenza con quanto richiesto dal quadro normativo

& Conclusioni

Uintervento proposto, rispetto all’attuale sistema di gestione degli impianti di pubblica
illuminazione, comportera, a regime, una migliore programmazione, controllo, monitoraggio e qualitd dei
servizi energetici erogati, nonché risparmi di spesa la cui entitd cresce al crescere del costo dell’energia
elettrica. L'investimento del costo degli interventi di risparmio energetico che il Concessionario dovrd
effettuare sara infatti ripagato, entro la scadenza del contratto, con una parte dei risparmi attesi generati
dagli interventi proposti, in conformita a quanto previsto nella convenzione.
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Inoltre, tutti i parametri economici, tecnici e gestionali citati nella proposta, potranno essere oggetto di
ulteriore offerta migliorativa nel corso della gara ad evidenza pubblica, attraverso il confronto
concorrenziale tra i vari operatori di mercato.

La proposta presentata attiene in definitiva ad una tipologia di servizi e lavori integrati nell'insieme
finalizzati a conseguire una riduzione globale della spesa ed un miglioramento ed ottimizzazione dei servizi
offerti all’utenza, comportando 'abbattimento dei consumi e riduzione nei costi attualmente sostenuti dal
Comune ed in quelli per le manutenzioni, stante la disponibilitd ad intervenire subito sul patrimonio
impiantistico con rilevanti investimenti di ammodernamento a totale carico dei privati, con un risultato
finale di adeguamento normativo, tecnologico e di riqualificazione ed efficientamento energetico degli
impianti di pubblica illuminazione presenti nel territorio, nonché servizi aggiuntivi di monitoraggio che
altrimenti non risulterebbero sostenibili per I'Ente.

In merito poi all’obbl‘igo di ricorrere, ai sensi dellart. 1 del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni in
L. 135 del 7/8/2012, per l'individuazione dei fornitori di beni e servizi, alle Convenzioni Consip, si evidenzia
che la procedura di affidamento che dovrebbe avviare I'Ente per la gestione integrata del servizio di che
trattasi (illuminazione pubblica, realizzazione di interventi di efficienza energetica ed adeguamento
normativo sugli impianti , mediante il sistema di finanziamento tramite terzi per un periodo previsto di 20
anni) non & espressamente riconducibile a quantc offerto dalla convenzione di cui sopra, sia per i contenuti
che per la durata.

E’ bene evidenziare infatti che la procedura di gara di che trattasi & finalizzata non gia alla sola gestione e
manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione, ma anche e soprattutto alla
riqualificazione degli impianti mediante la realizzazione di un intervento strutturale sull'impianto stesso,
supportato da una progettazione di fattibilita posta a base di gara, sostenibile solo da un piano di
ammortamento di lungo periodo, tutte modalita che non trovano corrispondenza nella convenzione
Consip, che prevede la possibilita di richiedere interventi di riqualificazione energetica, manutenzione
straordinaria e adeguamento normativo e tecnologico solo entro certo limiti e remunerati extra-canone.
Pertanto risulta applicabile il secondo capoverso dell’art.1 par.7 della L. 135/2012 che fa salva la possibilita
per la pubblica amministrazione di procedere ad affidamenti anche al di fuori delle predette modalita, a
condizione che gli stessi conseguano a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori a
quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip, che nel caso di specie
peraltro non risultano direttamente assimilabili e confrontabili per quanto suesposto.

Sulla base di quanto esposto con particolare riferimento alle conclusioni di cui sopra, si ritiene meritevole di
accoglimento la proposta di project financing dalle societda LUXOR s.r.l. e S.A.M.E. s.n.c. Impianti, ai sensi
dell’art. 183, comma 15 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativa alla realizzazione in concessione dell’'intervento
in oggetto.

Pertanto si propone all’Amministrazione Comunale di valutare la stessa come avente le caratteristiche di
fattibilita, di pubblico interesse ed economicamente vantaggiosa, con inserimento del progetto di fattibilita
allegato alla proposta nella programmazione triennale dell’Ente (art. 21 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.), previa sua
approvazione.
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] Al Comune di Portopalo
~ di Capo Passero
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- T Via L. Tasca, 33
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Valguarnera Caropepe, 17 Ottobre 2017

Oggetto: PROJECT FINANCING Al SENSI E PER GLI EFFETTI DELL”ART. 183, COMMA 15 E SS., DEL D.
Lgs. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON OTTIMIZZAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DEGLI IMPIANTI DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO.

Con la presente, in relazione all’oggetto ed alla richiesta vostra prot. N.7441 del 21.08.2017 riscontrata dalla
costituenda ATl LUXOR S.r.l. e S.A.MLE. Snc Impianti alla data 27.09.201% ed acquisita dall’Amministrazione
con prot. N.8679, si trasmette in allegato la seguente documentazione integrativa:

- Relazione Tecnica Integrativa al documento 24.2, punti3 e 5;
- Relazione Integrativa al documento 26, articolo 2, punto 2.2 (d) Bozza di Convenzione;
- Capitolato Prestazionale quale allegato alla Bozza di Convenzione suddetta (doc. 26);

- Nuove Piano Economico Finanaziario debitamente Asseverato alla data 12.10.2017:

Distinti saluti

] COMUNE DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO — PROJECT FINANCING PER GESTIONE, MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENO
i ! :.“ ENERGETICO CON OTTIMIZZAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.

Relazione Tecnica Integrativa
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Al Comune di Portopalo
di Capo Passero,

Ufficio Tecnico.

Al Signor Responsabile del Procedimento,

Egregio Geom. M. Poidomani.

E p.c. Al Signor Sindaco,
Egregio Dottore G.F. Mirarchi.

Valguarnera Caropepe, li 27 Settembre 2017

Oggetto: “Project Financing ai sensi e per gli effetti dell’art.183, comma 15 del D.Lgs. 50/2016 per
I'affidamento in concessione del servizio di gestione, manutenzione ed efficientamento energetico
con ottimizzazione dei consumi energetici degli impianti di pubblica illuminazione nel Comune di

Portopalo di Capo Passero” — Riscontro nota prot. n. 7441 del 21 agosto 2017.

In riscontro alla nota di cui in oggetto con la quale codesta spett.le Amministrazione comunale —
nel comunicare di aver ritenuto meritevole di accoglimento la proposta di Project Financing
presentata dallo scrivente costituendo Raggruppamento (Luxor S.r.l. / S.A.M.E. Snc Impianti) — ha |

IH

richiesto il “recepimento” in seno alla stessa di modifiche ed integrazioni con consequenziale

rielaborazione in parte qua della relativa documentazione, si rappresenta quanto segue.

Le richieste formulate dall’Ente in indirizzo — per le quali si sta procedendo alla
integrazione/modifica degli elaborati tecnici, amministrativi ed economici a corredo della proposta
di che trattasi stante la necessaria rimodulazione sia dei parametri tecnici che economici
originariamente posti a base del Progetto presentato — risultano accettabili secondo quanto
meglio sotto evidenziato.

In riferimento al Punto 1 della Relazione Tecnica allegata alla nota odiernamente in riscontro, si
precisa che il valore massimo dell’energia consumata, cosi come espresso al Paragrafo 5 della

Relazione Tecnica di Progetto, pari a 250.000 kWh, & puramente indicativo.
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Lo stesso, invero, era stato calcolato nella previsione di un possibile incremento dei consumi

stimato nella misura del 10% circa, scaturente dalla eventuale installazione di possibili nuovi corpi

illuminanti non previsti e non prevedibili allo stato della redazione progettuale.

In effetti, come risulta al Paragrafo 3 della menzionata Relazione Tecnica del Progetto (Calcolo del
Risparmio Energetico) e dal Piano Economico Finanziario Asseverato (pagg.4/5), il riferimento
tecnico economico di calcolo si basa sulla consistenza progettuale finale di n. 856 corpi illuminanti
e conseguentemente sulla base del relativo valore effettivo annuo di energia consumata pari a

225.000 kWh.

> In ordine al rilievo relativo all’ ottimizzazione dei contratti di fornitura di energia elettrica
del Comune (Art.2, punto 2.2-d Bozza di Convenzione), si chiarisce che la stessa & intesa come
studio, assistenza e consulenza tecnica amministrativa prestata dal Soggetto Concessionario
all’Amministrazione al fine di migliorare e razionalizzare i contratti di fornitura di energia elettrica
in riferimento agli impianti di illuminazione pubblica.

Piu in particolare, considerato che i contratti di fornitura rimangono nella titolarita del Comune,
con la proposta di Project di cui in oggetto si & inteso garantire un’assistenza all’'Ente appaltante '
che si traduce, nella sostanza, in report semestrali che vengono elaborati e presentati

sull’andamento dei prezzi di mercato dell’energia.

> In merito a quanto riportato al punto 3 della Relazione Tecnica di cui alla nota che si
riscontra, si precisa che I'art. 183, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 nella sua prima elaborazione
recava erroneamente il riferimento alla polizza fideiussoria di cui all’art. 103 del medesimo
Decreto.

Il suddetto errore & stato corretto dal Legislatore con il D.Lgs. n. 56/2017, il cui art. 110, comma 1,
lett. b), prescrive quanto segue: <<All'articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni: ... b) al comma 15, quinto periodo, le parole: "articolo

103" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 93">>.
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Si chiarisce, altresi, che I'importo assicurato con la polizza fideiussoria presentata a corredo della
proposta & stato calcolato — in ossequio al disposto dell’articolo 93 citato — non sull'importo
dell’investimento quale emerge dal Quadro Economico del Progetto presentato, ma, piuttosto,
tenendo conto dell'importo (notevolmente superiore) a base d’asta, determinato in relazione al

canone che verra posto a base di gara moltiplicato per la durata della Concessione.

> In relazione alla richiesta delAmministrazione (punto 4.1 della Relazione Tecnica
Comunale), di realizzare I'impianto di pubblica illuminazione dei piazzali e delle aree di sosta lungo
lo stradale Anime Sante, essendo in fase di esecuzione i lavori di riqualificazione dell'impianto
sportivo comunale di C/da Pizzuta, lo scrivente dichiara di accettare la stessa precisando che si
assumera tutti i costi per i materiali e le forniture in opera, elaborando la progettazione ed il
calcolo di riferimento tecnico-economico. In base a tali elementi sono state comunque considerate

le seguenti integrazioni:

- i piazzali e le aree di sosta interessati, individuati sono 2. Per ogni piazzale e relativa area di sosta
sono stati considerati n. 6 proiettori a led, ciascuno della potenza di 150W. installati su corona

fissa, montata su palo tronco piramidale (sez. ottagonale) avente altezza di 10.0 mt/f.t.

- Il calcolo della potenza e dell’energia consumata, relativamente a detti nuovi corpi illuminanti
(n.12/150W) risulta quindi pari a:

M Piazzali
E1l = 6 proiettori x 150W/1000 x2 torri x 4196h/annue = 7553 kWh/annua;

La tipologia dei suddetti lavori (punto 4.1), quali opere integrative, deve essere effettuata dopo

I'ultimazione del progetto di efficientamento energetico dell’intero territorio comunale.

Sulla richiesta ulteriore di uno “studio con la possibile realizzazione dell’impianto di illuminazione
del campo di gioco” considerata la notevole incidenza dei costi che ne scaturirebbero, tali da
alterare la coerenza del progetto di finanza e gli equilibri economici finanziari, la scrivente societa
dichiara la propria disponibilitd ed accetta di studiare, redigere e fornire in una successiva fase, a
proprie cure e spese tutti gli studi tecnici ed economici, nonché gli elaborati grafici del progetto di
illuminazione del campo di gioco propedeutici alla realizzazione dellopera da parte

dell’Amministrazione comunale.
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> Con riguardo alla richiesta di cui al punto 4.2 della Relazione Tecnica Comunale relativa
all’estensione ed ammodernamento dell’impianto di pubblica illuminazione di Via Maucini (n.5
p.l.) ed incrocio/trav. SP8 fino all'immobile di proprieta comunale adibito a Casa mista per Anziani
(n.5 p.L), lo scrivente R.T.I. dichiara la propria disponibilita a provvedere a proprie cure e spese
all’installazione sui sostegni esistenti dei nuovi corpi illuminanti del tipo stradale, con potenza pari
58W a led con caratteristiche tecniche costruttive uguali a quelli di progetto.

& Vai Maucini/trav. SP8
E2 = 10 armature x 58W/1000 x 4196h/annue = 2434 kWh/annua;

In considerazione di quanto sopra esposto la totalita dei corpi illuminanti aggiuntivi previsti, oltre
gli 856 a base del progetto di finanza, sara di n.10 (58W) + n.12 (150W) pari a n.22 & produrra un
incremento di energia consumata annua pari a:

E(14+2)rotale.= 7553 + 2434 =9.987 kWh/annua

Relativamente a quanto supra evidenziato con riferimento ai punti 4.(4.1/4.2) vengono a
modificarsi i valori tecnici ed i parametri economici finanziari per il calcolo di base del progetto
presentato, pertanto si viene a rideterminare la situazione seguente:

- nuova consistenza finale punti luci (856+22), pari a n. 878;

- nuovo consumo di energia complessivo annuo consumata (229.000+9.987), pari a 238.987,00
kWh;

Cid comporta che il valore massimo riformulato dell’energia annua consumata ammontera a circa
239.000,00 kWh. Nei limiti di tale nuovo valore, I’Amministrazione concedente paghera
integralmente la fornitura di energia elettrica, mentre rimarra integralmente a carico del

proponente I'eventuale eccedenza dei consumi.

L'incremento del consumo di energia annuo pari a 9.987 kWh, scaturente dalla richiesta di
modifiche ed integrazioni da voi formulata in considerazione all’aumento dei nuovi punti luce
(n.22), incide per l'intero periodo della convenzione sulla base di calcolo del canone annuale
complessivo il quale nel rispetto della coerenza ed equilibrio del nuovo Piano Economico
Finanziario, in fase di rielaborazione ed asseveramento, comportera la riformulazione dello stesso
(PEF) sulla base dell'incremento di costi pari ad €. 1.897,00 (kWh 9.987x0,19€/kWh) e che
pertanto fara assumere e scaturire il nuovo valore complessivo canone annuo pari a

(€.140.000,00+1.897,00) = £. 141.897,00 oltre IVA.
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Tanto sopra precisato, lo scrivente Raggruppamento dichiara che provvedera nel pit breve tempo
possibile ad adeguare/modificare la proposta di P.F. di cui in oggetto e a produrre i relativi

elaborati tecnico-economico ed amministrativi come rimodulati alla luce delle richieste avanzate

da codesta spett.le Amministrazione.

Distinti saluti
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. Comune di Portopalo di Capo Passero

(Provincia di Siracusa)
Ufficio Tecnico

Tel.: 0931 / 848022 — Fax: 0931 / 842879 - E-mail: comunecp.areatecnica@tin.it — C.C. Postale 11042967 — Cod.Fisc.: 00196880892

N. 74/(4 di prot. Portopalo di C.P. Ii, £ 1 AGG. 2012,

Spett. LUXOR s.p.a.
Via Petrarca n.44
Valguarnera Caropepe (EN)

Spett. S.A.ML.E. s.n.c. Impianti

Via Duca Giordano n.72/A
Noto (SR)

Oggetto: PROJECT FINANGING AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.183, comma
5 Del D.L gs. 50 /2016 PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI GESTIONE,MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO CON OTTIMIZZAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DEGLI
IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI PORTOPALO
DI CAPO PASSERO.

Istanza del 23.06.2017 protocollo n. 5807 e successiva integrazione del 19.07.2017
protocollo n. 6593.

Con riferimento alla proposta di project financing in oggetto, Vi informiamo di aver
provveduto all’esame della documentazione da Voi prodotta a corredo dell’istanza e ad esprimere le
conseguenti valutazioni; in particolare I’ Amministrazione ritiene meritevole di accoglimento la
suddetta proposta a condizione che il proponente provveda a recepire le modifiche e le indicazioni
contenute nella relazione allegata alla presente, modificando adeguatamente la documentazione.

A seguito della presentazione della documentazione aggiornata, seconndo quanto specificato
nella relazione allegata, 1’ Amministrazione potra procedere con le successive fasi di approvazione.

Si rappresenta infine che il periodo di tre mesi assegnato all’ Amministrazione (art.183 comma
15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) per valutare di pubblico interesse la proposta si intende interrotto
dalla presente comunicazione.

IL SINDACO
(Giuseppe Ferdinando Mi ,,stchi)




. Comune di Portopalo di Capo Passero

(Provincia di Siracusa)

Ufficio Tecnico

Tel.; 0931 / 848022 — Fax: 0931 / 842879 - E-mail: comunecp.areatecnica@tin.it — C.C. Postale 11042967 - Cod.Fisc.: 00196880892

Oggetto: Project Financing relativo all'affidamento in concessione del servizio di gestione,
manutenzione ed efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione
di proprieta comunale.

RELAZIONE DI ISTRUTTORIA PRELIMINARE
E
RICHIESTE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
ALLA PROPOSTA E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

Premesso he:

s |'"Amministrazione Comunale, nell'ambito dei servizi inerenti |’ esercizio, la gestione e
la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione di
proprietda comunale, intende perseguire obiettivi finalizzati all'efficienza energetica,
alla riduzione dell'inquinamento luminoso, all'ottimizzazione della gestione tecnica ed
economica degli impianti grazie all'ottimizzazione del servizio stesso, auspicando di
conseguire come risultato finale una riduzione dei consumi e dei costi di
manutenzione con conseguenie risparmio da impiegarsi per gli interventi di.
riqualificazione globale, messa a norma, collaudo dell'intero impianto di pubblica
illuminazione, e messa in completa sicurezza dell'impianto con contestuale
individuazione di una figura unica quale responsabile della sicurezza pubblica e
privata; che intende inoltre dotarsi di una moderna strumentazione tecnica ed
amministrativa di gestione, in grado di massimizzare la capacita di controllo della qualita
delle prestazioni erogate;

e in data 23 giugno 2017 con Protocollo n. 5807 la costituenda ATl composta dalle
imprese Luxor s.r.| con sede legale in Valguarnera Caropepe (EN) via Petracca 4, P. IVA
00099670861, Capogruppo, e S.A.M.E. snc Impianti con sede in Noto (SR) via Duca
Giordano 72/A, P. IVA 00991510892, Mandante al 49%, hanno presentato un'istanza
avente come oggetto: PROJECT FINANCING Al SENSI £ PER GLI EFFETTI DELL'ART. 183,
COMMA |5, DEL D. Lgs. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO
D! GESTIONE, MANUTENZIONE ED EFFICIENT AMENTO ENERGETICO CON
OTIIMIZZAZIONE DElI CONSUMI ENERGETICI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE nel Comune di Portopalo di Capo Passero.

¢ In data 19 luglio 2017 con protocollo n. 6593 il legale rappresentante della Capogruppo
LUXOR s.r.l.ha trasmesso lattestazione SOA rilasciata dalla societa Attesta s.p.a.,



inerente la qualificazione professionale dell'impresa per le categorie OG10 class. V e
0S30 class. 1I;
Visti i documenti ed elaborati allegati all'istanza di cui sopra dai quali si desume che il progetto in
argomento rientra tra i casi di cui all’art. 183 (Finanza di progetto) del Codice dei Contratti (D.Lgs
50/2016 e s.m.i.}, con particolare riferimento al comma 15.
Atteso che il progetto in argomento & annoverabile quale studio di fattibilita e Vistanza e
corredata dai seguente documentazione: :

- Elaborato Documenti Ammnistrativi — composta da dichiarazioni e copia di documenti atti
a dimostrare la idoneitd tecnico-professionale delle imprese e atta a dimostrare il
possesso dei requisiti di ordine e la capacita morale e ammnistrativa dei partecipanti
{documenti elencati dal n. 1 al n. 23 nell’istanza);

- Progetto di fattibilita tecnica ed economica composto dai seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa;

- Relazione Tecnica;

- Studio di pre-fattibilitad ambientale;

- Planimetria generale dell'intervento;

- Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di
" lavoro per la stesura dei piani di sicurezza;

- Calcolo Sommaioc dell Spesa;

- Quadro economico di progetto;

- Piano economico finanziario debitamente asseverato;;

- Bozza di convenzione;

- Cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016;

- Dichiarazione di impegno resa dai legali rappresentanti della costituenda ATi tra le
imprese LUXOR s.r.l. e S.A.M.E. snc Impianti a prestare - nel caso di indizione della gara —
una cauzione nella misura dell’'importo di cui al comma 9, terzo periodo, dell’art. 183 del
decreto legislativo 50/2016, ovvero pari al 2,5% dell'investimento.

Sulla scorta degli elaborati di cui sopra, si & provveduto all'esame della documentazione prodotta
a corredo della proposta e ad esprimere le conseguenti valutazioni, nonché a formulare le
richieste di modifica ed integrazione che il proponente dovra apportare per rendere la proposta
stessa di pubblico interesse.

Di seguito vengono evidenziate le modifiche e le integrazioni da esplicitare, da parte del
richiedente, ritenute necessarie per il prosieguo dell’iter :

1. Nella proposta (par.5 Relazione Tecnica} viene indicato che a seguito della realizzazione

degli interventi di efficientamento progettuali il valore massimo della energia
consumata ammontera a circa 250.000,00 kwh. :
Tale calcolo dovra essere a'deguato al totale energia consumata annua di 229.000,00
kwh, visto che la stessa risulta dal prospetto grafico (par.3 Relazione Tecnica)
“Proposta di Progetto” ed & gia stata considerata, non sullo stato di fatto dei punti luce
esistenti (n.831), bensi sulla consistenza finale, dei punti luce complessivi, pari a n.856;

2. Nell’oggetto della proposta (Art. 2, punto 2.2-d Bozza di Convenzione) viene indicata la
ottimizzazione dei contratti di fornitura di energia elettrica del Comune;

Con riferimento a tale procedura si ritiene venga esplicitato in che termini avviene
“I'cttimizzazione di detti contratti di fornitura dell’energia elettrica comunale” con la
eventuale, relativa tempistica. '



3. Inrelazione alla polizza fidejussoria si evince che la stessa & rilasciata ai sensi dell’art. 93
del D.Lgs. 50/2016 (la stessa indica un costo complessivo dell’opera maggiore di quanto
indicato al quadro economico), mentre il comma 15 del D.Lgs 50/2016 prevede, tra i
documenti a corredo della proposta, la cauzione di cui all’art. 103 del predetto D.Lgs
50/2016.

4. Inrelazione a specifiche esigenze ' Amministrazione ad integrazione si richiede:

4.1 Essendo in fase di esecuzione i lavori di riqualificazione dell'impianto sportivo
comunale di contrada Pizzuta, si richiede la realizzazione dell'impianto di pubblica
illuminazione dei piazzali e delle aree di sosta lungo lo stradale Anime Sante. Inoltre
studiare e, possibilmente realizzare, nell’ambito dell'intervento di cui sopra la
illuminazione del capo di gioco.

4.2 Estendere e prevedere 'ammodernamento dellimpianto sulla via Maucini fino
allimmobile di proprietd comunale adibito a Casa mista per anziani.

Con riserva di ulteriore esame dopo I'eventuale integrazione.

Portopalo di Capo Pssero 21 agosto 2017
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